

DODATEK č. 1

K příkazní smlouvě č. 2023/006584 ze dne 12. 10. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/006584/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Příkazce: statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

a

2. Příkazník: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vložka 1274
se sídlem: Plzeň, Křimická 426/105, PSČ 318 00
IČO: 40526178
DIČ: CZ40526178
zastoupen: Ing. Josefem Chmelíkem, CSc., jednatelem

tento

dodatek č. 1

I.

1. Dne 12. 10. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení technického poradenství investora (TPI) k akci „Projektová dokumentace k akci Sportovní hala Bory“ a dále závazek příkazce zaplatit za tyto služby dohodnutou cenu.
2. Na základě žádosti doručené příkazníkem příkazci žádá v souladu s článkem V., odst. 3 Smlouvy odsouhlasení vícenákladů spojených s výkonem technického poradenství investora. V žádosti uvádí, že zvýšené náklady vznikly v důsledku potřeby projednání a následné úpravy zadání vnitřní kompozice haly oproti původní zadávací studii. V průběhu zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že je nutné přehodnotit některé aspekty vnitřního uspořádání haly,

zejména s ohledem na změny v požadavcích na provozní, sportovní a technické standardy. Tyto úpravy si vyžádaly detailní analýzy a pečlivou koordinaci, což vedlo k vyšší časové náročnosti celého procesu. Dalším významným faktorem bylo zapracování připomínek odborné veřejnosti, provozovatelů i budoucích uživatelů, které vzešly z konzultací během přípravy projektové dokumentace. Tyto podněty vedly k nutnosti dalších analýz a úprav, jež přesahovaly původní zadání, ale byly nezbytné pro zajištění optimální funkčnosti a dlouhodobé využitelnosti haly.

3. Vzhledem k tomu, že požadavky na zvýšení finančních prostředků jsou oprávněné, smluvní strany se dohodly, že stávající text čl. V. **Odměna** odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše odměny Příkazce za plnění předmětu této smlouvy bude činit 574 750 Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých).

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne13.2.2025.....

Plzni dne5.2.2025.....

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s. r. o.
Ing. Josef Chmelík CSc.
jednatel společnosti