

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo „Návoz NZM likvidace jámy ČSA 2“ ze dne
05. 11. 2024, reg. č. D550/51000/00039/24/00

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu Karviná
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 409037423/0300
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: DT Logistic CZ s.r.o.
sídlo: Malá Strana 194, 742 83 Zbyslavice
IČO: 26823985
zástupce: [redacted]
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25896
DIČ: CZ26823985, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: hzd2dyg

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

DIAMO, státní podnik	115048
Vytvořeno: 12.02.2025 v 14:45:54	
Čj.: DIAMO-D550/18186/2025	
Listů: 0 Příloh: 3	Zprac.
Druh: elektronické	



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 05. 11. 2024 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Návoz NZM likvidace jámy ČSA 2“, reg. č. smlouvy objednatele: D550/51000/00039/24/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že k předání a převzetí pracoviště/staveniště mezi smluvními stranami došlo až dne 25. 11. 2024, tedy později než je smlouvou předpokládáno, a to z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení, zhotovitel zahájil provádění díla nikoli dne 22. 10. 2024 (viz příloha č. 6 smlouvy), ale až dne 25. 11. 2024. Vzhledem k tomu, že nebylo možné do dne 25. 11. 2024 zahájit provádění díla, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. (Dodací podmínky a záruka za jakost) odst. 2.2, 2.3 a 2.4 smlouvy se zcela nahrazují a nově zní takto:
 - 2.2. *Termín realizace předmětu díla je do dne 07. 03. 2025.*
 - 2.3. *Termíny návozů NZM realizovat v pracovních dnech v souladu s časovým harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy a který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k této smlouvě jako jeho příloha.*
 - 2.4. *Plnění díla kontinuálním způsobem bez výrazných přestávek v denních objemech návozů, při dodržení maximálních denních objemů návozů, stanovených podmínkami SSMSK dle čl. II. odst. 2.3 smlouvy a také v souladu s Přílohou č. 6 této smlouvy, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 k této smlouvě jako jeho příloha.*
2. Smluvní strany se dohodly, že „Příloha č. 6 - Časový harmonogram návozu NZM“, tvořící přílohu tohoto dodatku, zcela nahrazuje Časový harmonogram návozu NZM, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven

v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Příloha č. 6 - Časový harmonogram návozu NZM

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 22.01.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydat: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

.....
Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu Karviná

Za zhotovitele:

Ve Zbyslavicích dne

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26823985,
o=DT Logistic CZ s.r.o, ou=1,
cn=L [redacted] sn=[redacted]
givenName=[redacted]
serialNumber=P785299,
title=jednatel
Datum: 2025.02.12 09:36:09
+01'00'

.....
[redacted]

Harmonogram návozu NZM pro likvidaci jámy ČSA 2 na lokalitě ČSA	
Datum	Předpokládaný návoz (tuny)
25.11.2024	
26.11.2024	
27.11.2024	
28.11.2024	
29.11.2024	
Listopad celkem	
02.12.2024	
03.12.2024	
04.12.2024	
05.12.2024	
06.12.2024	
09.12.2024	
10.12.2024	
11.12.2024	
12.12.2024	
13.12.2024	
16.12.2024	
17.12.2024	
18.12.2024	
19.12.2024	
20.12.2024	
Prosinec celkem	
06.01.2025	
07.01.2025	
08.01.2025	
09.01.2025	
10.01.2025	
13.01.2025	
14.01.2025	
15.01.2025	
16.01.2025	
17.01.2025	
20.01.2025	
21.01.2025	
22.01.2025	
23.01.2025	
24.01.2025	
27.01.2025	
28.01.2025	
29.01.2025	
30.01.2025	
31.01.2025	
Leden celkem	
03.02.2025	
04.02.2025	
05.02.2025	
06.02.2025	
07.02.2025	
10.02.2025	
11.02.2025	
12.02.2025	
13.02.2025	
14.02.2025	
17.02.2025	
18.02.2025	
19.02.2025	
20.02.2025	
21.02.2025	
24.02.2025	
25.02.2025	
26.02.2025	
27.02.2025	
28.02.2025	
Únor celkem	
03.03.2025	
04.03.2025	
05.03.2025	
06.03.2025	
07.03.2025	
Březen celkem	
Celkový návoz	