



NMNMSML20250106

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě uzavřené dne 12.03.2024 (dále jen jako „příkazní smlouva“)

1. **MĚSTO Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „příkazce“)

a
2. **ENVIGEST PRO s.r.o.**
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jakubem Dufkem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 29319382
Neplátce DPH.
bankovní spojení: FIO banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 77540
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 11 "Změna smlouvy" odst. 1 příkazní smlouvy ze dne 12.03.2024 tento Dodatek číslo 1 k předmětné příkazní smlouvě, kterým se výše specifikovaná příkazní smlouva, jejímž předmětem je zastupování příkazce ve věci zajištění realizace stavby „**Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3.etapa**“, mění a doplňuje následovně:

čl. I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že původně předpokládaný termín dokončení stavby do 31.10.2024 sjednaný v Čl. 3 „Termín plnění“ odst. 4 příkazní smlouvy ze dne 12.03.2024 se ze strany zhotovitele díla "Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 3.etapa" nepodařilo dodržet a dílo (stavba) bylo předáno zhotovitelem a převzato objednatelem (příkazcem) až dne 20.12.2024. S odkazem na ust. Čl. 13 "Platnost a účinnost smlouvy" příkazní smlouvy ve spojení s ust. Čl. 3 "Termín plnění" odst. 5 příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na níže specifikované změně příkazní smlouvy ze dne 12.03.2024.

2. V Čl. 4 „Odměna“ odst. 1 příkazní smlouvy se text ve znění:

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 88 000,-- Kč.**“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v Čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 106.421,-- Kč bez DPH.** Navýšení odměny odpovídá skutečnému termínu realizace prací (dokončení stavby), kdy vlastní stavební práce byly fyzicky prováděny o více než dva týdny (o 50 dnů) déle.

Výpočet:

- původní doba provádění prací - 190 dnů
- cena za výkon činnosti v průběhu provádění stavby – 368,42 Kč/den
- skutečná doba provádění prací – 240 dnů
- cena za výkon činnosti v průběhu provádění stavby – 368,42 x 240 = **88.421,-- Kč**“

3. V Čl. 4 „Odměna“ odst. 2 smlouvy o dílo se text ve znění:

„2. Dílčí ceny jednotlivých fází činnosti jsou stanoveny takto:

- | | |
|---|----------------------|
| - cena za výkon činností před zahájením stavby ve výši | 10.000,-- Kč bez DPH |
| - cena za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši | 70.000,-- Kč bez DPH |
| - cena za výkon činností po dokončení stavby ve výši | 8.000,-- Kč bez DPH“ |

ruší a nahrazuje textem:

„2. Dílčí ceny jednotlivých fází činnosti jsou stanoveny takto:

- | | |
|---|----------------------|
| - cena za výkon činností před zahájením stavby ve výši | 10.000,-- Kč bez DPH |
| - cena za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši | 88.421,-- Kč bez DPH |
| - cena za výkon činností po dokončení stavby ve výši | 8.000,-- Kč bez DPH“ |

čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, příkazce obdrží dva a příkazník jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


4. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1, odeslat k uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
8. Ostatní ustanovení tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 23. schůzi konané dne 22.01.2024 pod bodem č. 15/23/RM/2024.
10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě

Dne 12. 2. 2025

Za příkazce:


Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě

Dne 12. 2. 2025

Za příkazníka:



Ing. Jakub Dufek
jednatel