



Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 39378 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2023 - 2024 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)
uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8.10.2024

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Václav Hovorka**
sídlo/bydliště : [REDACTED] 384 92
zastoupený:
IČO: 60097124
[REDACTED]
Zápis v OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
kontaktní osoba:
email:
telefon:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. 39378, a to z důvodu: Krajní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit



prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Dodavatelské kapacity budou využity na dokončení výchovného zásahu v porostu.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 456.957,84 Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 502.196,67 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 45.238,83 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 9,9 %.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č.1 – Změna závazku

V Borových Ladech dne

objednatel:

[Redacted signature]

podpis

V Borových Ladech dne

zhotovitel:

Václav Hovorka

podpis.....

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k MT 39378

--	--	--	--

Celkem	456 957,84	502 196,67	45 238,83
--------	------------	------------	-----------

Celková změna závazku činí 45.238,83 Kč bez DPH, což odpovídá změně závazku 9,9 %.