

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

D55, 5506 Napajedla – Babice, 2. etapa, DSP vč. IČ a TP

Číslo smlouvy Objednatele: **15PT-001109**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1812/20-400

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací“, č. 01UK-003366

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

a) Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

b) účastníci společnosti „Konsorcium SATRA – MMD CZ – APIS“ zastoupené vedoucím společníkem SATRA, spol. s r. o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
vedoucí účastník společnosti

zhotovitelem: **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4,

IČO: 61853267, DIČ: CZ61853267

účastník společnosti

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

účastník společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1. 7. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 15PT-001109, č. smlouvy zhotovitele: 1812/20-400 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D55, 5506 Napajedla – Babice, 2. etapa, DSP vč. IČ a TP“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ“), zajištění majetkoprávního vypořádání stavby (dále jen „MPV“) a technická pomoc objednateli (dále jen „TP“).
Ke smlouvě byl dále uzavřen Dodatek č. 1, předmětem dodatku byly navýšeny dodatečné služby, spočívající ve vyhotovení geometrických plánů na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí, zapsání do katastru nemovitostí a veškerá administrativní činnosti s tímto spojené.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení dodatečných služeb spočívající v novém/rozšířeném zpracování:
SO 256 - Nábřežní zeď v km 2,80-3,56
SO 332 (součást stavby D55 5506.1) - koordinace Přeložky výtlaču splaškové kanalizace v km 2,27
SO 336 - Čerpací stanice dešťové kanalizace v km 2,95
SO 339 - Výtlač splaškové kan. pod řekou Moravou v km 3,0
SO 358 - Přípojka vodovodu čerpací st. dešťové kan. v km 2,95
SO 359 - Přeložka vodovodu DN 150 v km 4,50
SO 370 – Přeložka vodovodu Lukrom v km 6,9. Nové zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) včetně IČ, majetkoprávní činnosti a vypracování geometrických plánů.
SO 401 – Přeložka ovládacího kabelu vodovodu Lukrom v km 6,9. Nové zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) včetně IČ, majetkoprávní činnosti a vypracování geometrických plánů.
SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75. Zpracování nové projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP), včetně IČ (Změna záměru před dokončením - §224) a vypracování geometrických plánů.
3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu konstatují, že dotčené změny jsou pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
4. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2, v důsledku kterého dochází i k úpravě platebních podmínek podle uzavřené Smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

Původní cena za poskytované služby (dílo) dle dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	=	19 491 960,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	=	857 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH	=	20 349 560,00 Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

Nabídková cena bez DPH	=	19 491 960,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	=	857 600,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH	=	2 015 150,00 Kč
Cena celkem bez DPH	=	22 364 710,00 Kč
DPH	=	4 696 589 Kč
Smluvní cena celkem	=	27 061 299 Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění části DSP tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku. Celková cena víceprací je **2 015 150,00 Kč bez DPH**.

2. Smluvní strany se dohodly, že v Soupisu prací se ruší a nahrazují novými přílohami následující přílohy:

Celková součtová tabulka smluvní ceny (Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Soupisu prací)

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušný list oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP (Tabulka č. 2 Přílohy č. 1 Soupisu prací)

Tabulka č. 2, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání (Tabulka č. 3 Přílohy č. 1 Soupisu prací)

Tabulka č. 3, která je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje příslušné listy oceněného Soupisu prací, který je přílohou Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět dodatku, odst. II Dokončení plnění, se mění následujícím způsobem:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP včetně průzkumů	odevzdání do 6 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele
Čistopis DSP	odevzdání do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele
Inženýrská činnost k SP	podání žádosti pro stavební povolení do 10 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ. (nabytí právní moci stavební povolení se předpokládá do 16 měsíců od této samostatné výzvy)
Geometrické plány	do 150 dní od samostatné dílčí výzvy objednatele. Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm

Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání plného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 24 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele k plnění majetkoprávní činnosti včetně zajištění geometrických plánů a znaleckých posudků
Technická pomoc	v celém průběhu zpracování zakázky, tedy do dokončení majetkoprávní přípravy a získání všech SP

Dokončení plnění

Se ruší a nahrazují se zněním:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP včetně průzkumů	odevzdání do 6 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele
Čistopis DSP	odevzdání do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele
Inženýrská činnost k SP	podání žádosti pro stavební povolení do 10 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ. (nabytí právní moci stavební povolení se předpokládá do 16 měsíců od této samostatné výzvy)
Geometrické plány	do 150 dní od samostatné dílčí výzvy objednatele. Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání plného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 24 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele k plnění majetkoprávní činnosti včetně zajištění geometrických plánů a znaleckých posudků.
Technická pomoc	v celém průběhu zpracování zakázky, tedy do dokončení majetkoprávní přípravy a získání všech SP
Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP pro SO 256, SO 332, SO 336, SO 339, SO 359, SO 358	Do 1 měsíce od podepsání dodatku č. 2
Koncept DÚSP přeložky SO 370 a SO 401	odevzdání do 1 měsíce od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele
Čistopis DÚSP přeložky SO 370 a SO 401	odevzdání do 1 týdne od protokolárního předání připomínek objednatele
Inženýrská činnost k DÚSP přeložky SO 370 a SO 401	podání žádosti o povolení záměru do 1 měsíce od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ. (nabytí právní moci společného povolení se předpokládá do 6 měsíců od této samostatné výzvy)
Majetkoprávní příprava k přeložce SO 370 a SO 401 – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání plného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu. Včetně zajištění geometrických plánů a znaleckých posudků.	do 12 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele.

SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75, koncept DÚSP (Změna záměru před dokončením)	odevzdání do 2 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele
SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75., čistopis DÚSP (Změna záměru před dokončením)	odevzdání do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele
SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75. - Inženýrská činnost	podání žádosti o povolení záměru - změna záměru před dokončením do 3 měsíců od samostatné písemné nebo emailové výzvy objednatele k plnění IČ. (nabytí právní moci povolení záměru se předpokládá do 16 měsíců od této samostatné výzvy)
SO 206 Most na D55 přes místní komunikaci v km 5,75. - Geometrické plány	do 2 měsíců od samostatné dílčí výzvy objednatele. Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm

4. Platební podmínky:

Dosud bylo zapláceno (bez DPH)

11 447 782,50 Kč – koncept DSP, 14.05.2021

3 815 927,50 Kč – čistopis DSP, 21.12.2022

1 556 212,50 Kč – IČ k SP, 1.Q, 2.Q, 3Q 27.09.2023

518 737,50 Kč – IČ k SP, 4.Q/2023 13.12.2023

686 080,00 Kč – Geometrické plány, 14.05.2024

Fakturace Navýšení dle Dodatku č. 2 bude uhrazena v pěti splátkách:

- a) Po protokolárním předání zpracovaných připomínek k DSP (SO 256, SO 332, SO 336, SO 339, SO 358, SO 359) ve výši 320 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
- b) Po podání žádosti pro společné povolení (DÚSP) (SO 370, SO 401) ve výši 380 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
- c) Po získání společného povolení v právní moci (SO 370, SO 401) ve výši 270 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
- d) Po podání žádosti pro společné povolení (DÚSP), Změna záměru před dokončením (SO 206) - §224, ve výši 650 000 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.
- e) Po získání společného povolení v právní moci (DÚSP), Změna záměru před dokončením (SO 206) - §224, ve výši 395 150 Kč bez DPH z Navýšení dle Dodatku č. 2.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. Tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Soupis prací - celkový přehled
2. Tabulka č. 2 Přílohy č. 1 Soupis prací DSP
3. Tabulka č. 3 Přílohy č. 1 Soupis prací IČ

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 11:26:04

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.18
13:59:55 +01'00'

AKCE

"D55, 5506 Napajedla – Babice, 2.etapa, DSP vč. IČ a TP"