

DODATEK č. 08002-2025-4502-D-0133/96-02-002-S00715-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o., Praha - Hostivař“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**

se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

IČO: 262 95 059

DIČ: CZ26295059

zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně, oddíl C, vložka 42243

zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08002-2023-4502-S-0133/96-02-002-S00715 ze dne 23. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2024 označeného jako „Návrh na Změnu závazku ze smlouvy č. 2 „SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR (President Czech) s.r.o., Praha - Hostivař“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 25.11. 2024, evidovaného objednatelem pod č.j. MF- 3542/2024/4502-42, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „“).

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 řeší nutné změnové činnosti zhotovitele sanace, které souvisí s novými skutečnostmi zjištěnými v průběhu sanačních prací; konkrétně se jedná o navýšení množství jednotek stávajících rozpočtových položek souvisejících s prohloubením výkopu v lokalitě Odmašťovny za účelem odtěžení kontaminovaných zemin. Další změna souvisí s vybudováním náhradních vrtů: vrtů řady PJ budou oproti schválenému RP navýšeny o dalších 80 bm, u 2 objektů dochází k instalaci do šachtic oproti nadzemnímu zhlaví. Je zavedena nová položka č. Z2.1 „intenzifikace úpravy odpadu při jeho odstranění (PAU v zeminách)“. Realizace prací dle návrhu ZZS č. 2 nemá vliv na celkovou koncepci a dobu realizace zakázky.

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 2 627 201,88 Kč bez DPH,

méně práce jsou ve výši 9 000,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst je 2 618 201,88 Kč bez DPH, tj. 7,50%.

Odůvodnění ZZS č. 2:

Důvodem ZZS č. 2 jsou nové skutečnosti, které zadavatel nemohl předvídat, tj. hlubší a větší rozsah kontaminace zemin oproti předpokladu dle projektové dokumentace; za účelem odtěžení nadlimitně kontaminovaných zemin je zapotřebí prohloubit výkop v lokalitě Odmašťovny. Prohloubení sanačního výkopu si vyžádalo nutné prodloužení sjezdů do jámy pro přístup techniky a dále nutné zajištění stability stěn výkopu ve větším rozsahu. Vybudování náhradních vrtů je z důvodu změny jejich pozice vůči kontaminaci a jejich obnovy po odtěžení či nezaviněnému poškození. U 2 objektů dochází k instalaci do šachtic oproti nadzemnímu zhlaví z důvodu potřeby změny pozice objektů vůči detekované kontaminaci a budoucímu užívání areálu (zajištění přístupu při budoucím stavu lokality). Důvodem zavedení nové položky č. Z2.1 „intenzifikace úpravy odpadu při jeho odstranění (PAU v zeminách)“ jsou vyšší nároky na čas a použitou technologii úpravy na koncovém zařízení, protože část odpadů (vyčíslena na 3279,56 tun) obsahuje kromě hlavního kontaminantu CIU nezanedbatelné množství PAU a C10-C40.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1 a **ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **37 547 011,08Kč** (slovy: třicet-sedm-milionů-pět-set-čtyřicet-sedm-tisíc-jedenáct korun českých a osm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 1 878 000,- Kč (slovy: jeden-milion-osm-set-sedmdesát-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.2.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 10.2.2025
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Veronika Peřinová
Vrchní ředitelka sekce 09 – majetek státu

Ing. Miroslav Minařík
jednatel