



Smlouva o dílo č. 646/2024 DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

akce: **Udržovací práce a stavební úpravy hygienického zázemí v objektu městského úřadu v Kopřivnici**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

Ing. Lenka Krhovjáková, architektka města

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o.

Adresa: Farní 20, 738 01 Frýdek Místek

Zastoupen: Ing. Roman Vojtíšek, jednatel

IČ: 05489008

DIČ: CZ05489008

ID dat. schránky: ent4xh5

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace s názvem **Udržovací práce a stavební úpravy hygienického zázemí v objektu městského úřadu v Kopřivnici**, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním v místě objektu městského úřadu v Kopřivnici potřeby méněprací a víceprací

a) Vícepráce: rozvody NN - 4. NP, 5. NP

Méněpráce: změna rozsahu zadání – bez prostor Městské policie

Cenový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: - 24 000,00 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět díla:

Čl. 3. odst. 3.3 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Lhůty a místo plnění díla:

Čl. 4. odst. 4.2. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním:

„4.2. Termín plnění díla:

a) Projektová dokumentace: 31.1.2025

b) Projektová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu stavby a neoceněného výkazu výměr: 21.2.2025

c) Cena za dílo:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran, která je nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 1 a činí:

Cena bez DPH	95 000,00 Kč
DPH 21%	19 950,00 Kč
Cena celkem	114 950,00 Kč

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Cenová nabídka

Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele: 13.2.2025

Za zhotovitele: 13.2.2025

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing. Roman Vojtíšek
jednatel