

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, zhotovení stavby

**Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad
Cidlinou –Trutnov“, 0.etapa**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1053/2024**

číslo jednací: 1591/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN: 5003730006

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441
bank. spojení:xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: „**2024/1011/0061**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 – ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 8, 9, 10, 12, 15, 17 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 8	+ 1 197 161,47 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 9	+ 2 017 606,83 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 10	+ 403 709,57 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 10	- 32 029,20 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 12	+ 78 225,93 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 15	+ 89 050,30 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 17</u>	<u>+ 464 379,85 Kč</u>

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: + 4 218 104,75 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 717 959 333,74 Kč (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 260 470 961,53 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 457 488 372,21 Kč (bez DPH)

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku ZL týkající se části B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: + 4 218 104,75 Kč

Nové znění:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 722 177 438,49 Kč (bez DPH), z toho:

část A: pro část díla upravenou podle Žluté knihy FIDIC: 260 470 961,53 Kč (bez DPH)

část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC: 461 706 476,96 Kč (bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.3 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 13.2.2025

V Pardubicích 10.2.2025

.....

Objednatel

Ing. Miroslav Bocák

Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č.3 část B: pro část díla upravenou podle Červené knihy FIDIC

Rekapitulace ceny

Stavba: Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov, 0.etapa - ČF

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 2	Vícepráce ZL č. 8, 9, 10, 12, 15, 17	Méněpráce ZL č. 10	Cena dle dodatku č. 3
PS 19-07-01	ŽST Kunčice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody	4 838 473,99	4 918 020,74			4 918 020,74
SO 14-17-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční svršek	111 679 479,98	113 592 915,47			113 592 915,47
SO 19-17-01	ŽST Kunčice nad Labem, železniční svršek	65 160 141,41	65 666 087,72			65 666 087,72
SO 90-17-01	Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	696 821,71	697 057,20			697 057,20
SO 14-16-01.1	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek	64 197 213,47	65 270 552,09			65 270 552,09
SO 14-16-01.2	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, železniční spodek- úprava staveníště	33 450 800,30	33 606 414,41			33 606 414,41
SO 19-16-01	ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek	11 760 454,50	11 875 908,79			11 875 908,79
SO 19-16-01.1	ŽST Kunčice nad Labem, železniční spodek, Železniční propustek v ev km 97,18	3 065 217,00	3 095 206,60			3 095 206,60
SO 14-16-31	Zast. Bělá u Staré Paky zastávka, nástupiště	3 384 475,28	3 431 421,32			3 431 421,32
SO 14-16-32	Zast. Tample, nástupiště	2 775 354,40	2 817 541,79			2 817 541,79
SO 19-16-31	Žst. Kunčice nad Labem, nástupiště	7 031 690,74	7 113 728,50			7 113 728,50
SO 14-17-31	Žel. přejezd km 75,154	342 214,62	342 255,78			342 255,78
SO 14-17-32	Žel. přejezd km 76,153	522 630,14	522 772,05			522 772,05
SO 14-17-34	Žel. přejezd km 78,477	1 352 979,09	1 354 048,73			1 354 048,73
SO 14-17-35	Žel. přejezd km 79,033	462 544,45	462 563,71			462 563,71
SO 14-17-36	Žel. přejezd km 79,586	500 693,39	501 007,37			501 007,37
SO 14-17-37	Žel. přejezd km 79,943	989 124,36	990 917,69			990 917,69
SO 14-17-38	Žel. přejezd km 80,388	1 247 854,63	1 268 201,26			1 268 201,26
SO 14-17-39	Žel. přejezd km 80,940	481 104,19	488 835,58			488 835,58
SO 14-17-40	Žel. přejezd km 81,871	1 109 203,01	1 126 697,72			1 126 697,72
SO 19-17-31	Žel. přejezd km 97,341	1 481 634,76	1 481 634,76			1 481 634,76
SO 14-19-01	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, přechody kabelů přes mostní objekty	56 506,28	56 506,28			56 506,28
SO 14-19-03	Železniční most v ev. km 74,985	3 432 622,98	3 481 082,89			3 481 082,89
SO 14-19-04	Železniční most v ev. km 75,972	16 343 613,77	16 607 481,06			16 607 481,06
SO 14-19-05	Železniční most v ev. km 76,263	4 200 260,25	4 258 190,39			4 258 190,39
SO 14-19-06	Železniční most v ev. km 77,673	996 144,24	1 011 775,74			1 011 775,74
SO 14-19-07	Železniční most v ev. km 77,718	2 164 947,21	2 200 468,64			2 200 468,64
SO 14-19-08	Železniční most v ev. km 78,290	1 096 015,62	1 114 499,46			1 114 499,46
SO 14-19-09	Železniční most v ev. km 78,551	13 245 222,64	13 471 415,63			13 471 415,63
SO 14-19-10	Železniční most v ev. km 79,123	1 378 412,11	1 392 122,48			1 392 122,48
SO 14-19-11	Železniční most v ev. km 81,790	1 176 094,24	1 188 555,30			1 188 555,30
SO 14-19-12	Železniční most v ev. km 82,079	5 209 314,44	5 278 165,76			5 278 165,76
SO 14-19-31	Železniční propustek v ev. km 75,225	890 052,06	904 926,69			904 926,69
SO 14-19-32	Železniční propustek v ev. km 75,603	1 934 267,59	1 958 261,58			1 958 261,58
SO 14-19-33	Železniční propustek v ev. km 76,005 - demolice	559 591,93	559 591,93			559 591,93
SO 14-19-34	Železniční propustek v ev. km 76,715 - demolice	31 692,12	32 265,75			32 265,75
SO 14-19-35	Železniční propustek v ev. km 77,003	592 998,45	602 274,42			602 274,42
SO 14-19-36	Železniční propustek v ev. km 77,206	362 569,02	365 895,64			365 895,64
SO 14-19-37	Železniční propustek v ev. km 79,411	255 851,62	257 569,17			257 569,17
SO 14-19-38	Železniční propustek v ev. km 79,607 - přestavba	3 208 615,56	3 262 067,17			3 262 067,17
SO 14-19-39	Železniční propustek v ev. km 80,093	1 505 981,08	1 505 981,08			1 505 981,08
SO 14-19-40	Železniční propustek v ev. km 80,413	4 722 135,87	4 802 979,10			4 802 979,10
SO 14-19-41	Železniční propustek v ev. km 80,546	675 010,64	687 148,14			687 148,14
SO 14-19-42	Železniční propustek v ev. km 80,719 - přestavba	1 005 558,11	1 022 303,40			1 022 303,40
SO 14-19-43	Železniční propustek v ev. km 80,929	191 220,71	191 220,71			191 220,71
SO 14-19-45	Železniční propustek v ev. km 82,143	81 487,27	82 962,19			82 962,19
SO 14-19-51	Zárubní zeď v ev. km 77,855 - 77,890	503 649,76	508 221,49			508 221,49
SO 14-19-52	Opěrná zeď v ev. km 80,895 - 80,930	909 570,40	919 904,01			919 904,01
SO 14-19-53	Opěrná zeď v ev. km 81,330 - 81,407	2 398 478,84	2 423 809,17			2 423 809,17
SO 14-19-91	Železniční propustek v ev. km 79,928 - demolice	19 347,62	19 347,62			19 347,62
SO 14-19-92	Železniční propustek v ev. km 82,101 - demolice	239 158,08	239 158,08			239 158,08
SO 18-19-01	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	27 925,20	27 925,20	389 269,61	27 565,20	389 629,61
SO 18-19-01.2	Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem, přechody kabelů přes mostní objekty	4 824,00	4 824,00	14 439,96	4 464,00	14 799,96
SO 19-15-01	ŽST Kunčice nad Labem, úpravy výpravní budovy	658 237,53	660 226,67			660 226,67
SO 14-15-21	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupištích	438 320,85	445 338,30			445 338,30
SO 14-15-22	Zast. Bělá u Staré Paky, přístřešky na nástupištích	464 077,25	471 569,70			471 569,70
SO 14-15-51	Zast. Bělá u Staré Paky, orientační systém	289 977,52	289 977,52			289 977,52
SO 14-15-52	Zast. Tample, orientační systém	296 837,85	296 837,85			296 837,85
SO 19-15-51	ŽST Kunčice nad Labem, orientační systém	422 791,19	422 791,19			422 791,19
SO 19-06-01	ŽST Kunčice nad Labem, EOV	4 097 817,57	4 107 002,44	464 379,85		4 571 382,29
SO 14-06-51	Zast. Bělá u Staré Paky, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 073 760,48	2 089 264,63			2 089 264,63
SO 14-06-52	Zast. Tample, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 063 811,68	4 101 144,73	1 197 161,47		5 298 306,20
SO 14-21-01	Zast. Bělá u Staré Paky, přípojka NN pro zast.-ČEZ	30 395,36	30 395,36			30 395,36
SO 14-21-02	Přeložka kabelů VO Stará Paka	435 375,03	440 517,35	89 050,30		529 567,65
SO 19-06-51	ŽST Kunčice nad Labem, úprava rozvodů nn a osvětlení	9 425 143,32	9 425 143,32	2 095 832,76		11 520 976,08
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 613 286,06	6 661 603,77			6 661 603,77
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	36 773 122,11	36 983 869,93			36 983 869,93
Celkem		452 032 198,93	457 488 372,21	4 250 133,95	32 029,20	461 706 476,96