

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo - zpracování projektové dokumentace ze dne 20.9.2022
- rekonstrukce a modernizace otopné soustavy - 036V01110 0032**

Okresní soud v Ústí nad Orlicí, Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí
zastoupen JUDr. Janem Morávkem, předsedou soudu
dále jako objednatel

a

Jiří Kamenický
dále jako dodavatel

Mezi objednatel a dodavatelem byla na základě objednávky dne 20.9.2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace otopné soustavy - 036V01110 0032.

Na základě žádosti dodavatele ze dne 15.12.2022 odůvodněné tím, že bylo třeba hledat schůdné řešení umístění venkovních jednotek z hlediska akustického – nutnost akustického posudku, vyžádání si stanovisek úřadů a distributora plynu, do období předání spadají vánoční svátky (omezené provozní doby úřadů a subdodavatelů), se strany dohodly takto:

Termín pro odevzdání předmětu díla - projektové dokumentace se prodlužuje do 31.1.2023.

Dále se objednatel a dodavatel dohodli, že při nedodržení termínu odevzdání předmětu díla - projektové dokumentace se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla.

Tento dodatek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Orlicí dne 19.12.2022



za objednatele
JUDr. Jan Morávek
předseda okresního soudu



za dodavatele
Jiří Kamenický