

Dodatek č. 1 ke smlouvě I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004544

Číslo smlouvy Poskytovatele: -

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001076

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/9 MÚK Okrouhlá – DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2021 smlouvu (I/9 MÚK Okrouhlá – DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP) č. 09EU-004544. (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby bylo nutné do PD ve stupni DSP zohlednit změny, které vyplynuly z požadavků dotčených vlastníků pozemků již po odevzdání čistopisu PD. Jedná se především o změny tras inženýrských sítí a minimalizaci zásahu do pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora. Neadekvátní požadavek na finanční náhradu za výkup pozemku, podmínění uložení inženýrských sítí do vlastnickova pozemku tím, že následně bude pozemek nově odvodněn a vybudována nová zámková dlažba na celém parkovišti. Úpravy se týkají níže uvedených stavebních objektů a příloh PD na které bude nutné vyřídit PD změny stavby před dokončením.

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů

SO 102 - Přeložka silnice I/13

SO 431 - Úprava veřejného osvětlení MÚK

SO 452 - Přeložka dálkového metalického kabelu Cetin, km – 1,233

SO 461 - Přeložka kabelového vedení SEK, km – 1,233

SO 520 - Přeložka STL plynovodu PE90 MÚK Okrouhlá

SO 850 - Oplocení

E. Související dokumentace

E.1 - Záborový elaborát

E.2 - Aktualizace dendrologického průzkumu

Inženýrská činnost

Na základě pokynu objednatele byl ve stupni PDPS vypuštěn zárodek napojení silnice III/26320 do okružní křižovatky (předpokládaná investice Libereckého kraje, která není v současné době aktuální), včetně výše uvedených změn z MPV. Zpracování znamenalo úpravu níže stavebních objektů včetně inženýrských sítí. Čistopis VD-ZDS byl odevzdán 12/2023, v následném roce proběhlo několik změn technických předpisů, z těchto důvodů je nutná aktualizace VD-ZDS.

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů

SO 020 - Příprava území

SO 102 -přeložka silnice I/13

SO 301 - Dešťová kanalizace v km -1,46 - -0,875

SO 431 - Úprava veřejného osvětlení MÚK

SO 520 - Přeložka STL plynovodu PE90 MÚK Okrouhlá

SO 761 - Protihluková stěna km -1,090 - km -0,770 vpravo

SO 850 - Oplocení

Soupisy prací, rozpočet

ZTKP

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 1. smlouvy ve znění:

Cena za poskytování služeb

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 994 000,-	1 048 740,-	6 042 740,-

Doplňuje se tímto novým zněním:

Cena za poskytování služeb

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Změna DSP	DPH v Kč	cena Služeb
IČ pro změnu SP		
aktualizace VD-ZDS		
Celková cena plnění dodatku	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH

v Kč bez DPH		
659 800,-	138 558,-	798 358,-

2. Článek III odst. 1 smlouvě ve znění:

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Inženýrská činnost pro SP	Podání úplné žádosti o SP do 6 měsíců od vydání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	do 4 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci/výkon AD	v průběhu realizace stavby (předpoklad 2022-2024)

Dokončení plnění: předpoklad do 31. 12. 2024

Doplňuje se tímto novým zněním:

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti dodatku č. 1

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept změny DSP	do 3 týdnů od účinnosti dodatku č. 1
Čistopis změny DSP	do 2 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu změny DSP
Inženýrská činnost pro změnu SP	Podání úplné žádosti o změnu SP do 2 měsíců od vydání čistopisu změny DSP
Koncept aktualizace VD-ZDS	do 3 týdnů od účinnosti dodatku č. 1
Čistopis aktualizace VD-ZDS	do 2 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu aktualizace VD-ZDS

Výkon technické pomoci/výkon AD	v průběhu realizace stavby (předpoklad 2026-2028)
---------------------------------	---

Dokončení plnění: předpoklad do 31. 7. 2028

3. Článek IV. odst. 8. smlouvy ve znění:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle dílčího plnění:

Popis části plnění	Množství písemných výstupů
Koncept DSP	1 paré + 1 CD
Čistopis DSP	6 paré + 1 CD
Koncept VD-ZDS	1 paré + 1 CD
Čistopis VD-ZDS (pro výběr zhotovitele stavby)	Kompletní dokumentace na elektronickém datovém nosiči
Čistopis VD-ZDS (včetně zapracování změn vzešlých ze zadávacího řízení na Zhotovitele)	6 paré + 6 CD

Doplňuje se tímto novým zněním:

3. Článek IV. odst. 8. smlouvy ve znění:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle dílčího plnění:

Popis části plnění	Množství písemných výstupů
Koncept změny DSP	1 CD
Čistopis změny DSP	1 paré + 1 CD
Koncept aktualizace VD-ZDS	1 CD
Čistopis aktualizace VD-ZDS (pro výběr zhotovitele stavby)	Kompletní dokumentace na elektronickém datovém nosiči
Čistopis VD-ZDS (včetně zapracování změn vzešlých ze zadávacího řízení na Zhotovitele)	6 paré + 6 CD

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto změnou závazku při zohlednění předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ. Jedná se o

změnu nepodstatnou.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod. technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					5 719 300
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					4 994 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	87,99%	77,78%	88,94%	88,89%	87,32%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č.

2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS	
Rozdíl:	Ok

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

Žlutě- uchažeé doplní počet hodin a hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Počet hodin - dodatek	Cena Kč - dodatek
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje						
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
3. Seznam vstupních podkladů						
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
9. Celkové vodohospodářské řešení						
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů						
2. Katastrální situační výkres						
3. Koordinační situační výkres						
4. Speciální situační výkres						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva						
1.2 Výkresy						
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva						
3.2 Hydrotechnické výpočty						
3.3 Statické výpočty						
3.4 Výkresy						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva						
4.2 Výkresy						
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva						
5.2 Výkresy						
5.3 Statická část						
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní						
6.1 Technická zpráva						
6.2 Výkresy						
7. Objekty drah						
8. Objekty pozemních staveb						
9. Ostatní stavební objekty						
10. Požární bezpečnostní řešení						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
Dokladová část						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených						
2. Doklad podle jiného právního předpisu						
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)						
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem						
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy						
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v						
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL						
3. Projekt odpadového hospodářství						
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy						
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci						
7. Podrobný pedologický průzkum						
8. Hluková studie nebo její aktualizace						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace						
11. Rešerše geotechnického průzkumu						
12. Hydrogeologický posudek						
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní						
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)						
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele- Zábiorový elaborát a geometrické plány						
Odhad stavebních nákladů						
Plán BOZP						
Reprografie						
SOUCET celkem za DSP (bez DPH)						

Inženýrská činnost k SP bez majetkoprávního projednání

I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

Žlutě- uchazeč doplní počet hodin a hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin - dodatek	Cena - dodatek Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby						
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména						
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění						
- změny a doplňky výtět ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF						
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění						
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa						
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách						
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami						
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků						
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les						
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění						
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP						
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů						
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa						
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL						
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky						
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací						
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky						
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici						
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu						
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF						
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č. 151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění						
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana						
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany						
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)						
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení						
ČÁST A – CELKEM						
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B						
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu						
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí						
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov						
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem						
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993						
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků						

Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.
ČÁST B CELKEM
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení
ČÁST C CELKEM
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

VD-ZDS

I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

Žluté- uchazeč doplní počet hodin a hodinovou sazbu

		Popis prací	p
		A. Souhrnné řešení stavby	
		0. Průvodní zpráva	
		1. Přehledná situace	
		2. Koordinační situace	
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	
		4. Bilance zemních prací	
		5. Zásady organizace výstavby	
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část	
SO řady 0xx		Příprava staveniště	
SO řady 1xx		Pozemní komunikace	
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi	
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty	
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty	
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení	
SO řady 6xx a 7xx		Pozemní objekty (vč. PHS)	
SO řady 7xx a 8xx		Objekty úpravy území, objekty zařízení staveniště	
		D. Doklady	
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	
		F. Kontrolní rozpočet	
		G. Související dokumentace	
		H. ZTKP	
		Rešerše geotechnického průzkumu	
		Reprografie v počtu dle VOP	
		Celkem VD-ZDS bez DPH	

* Předběžné ocenění dle cenových norem MDČR pro rok 2015

Tabulka č. 7

Autorský dozor

I/9 MÚK Okrouhlá - DSP, IČ-SP, VD-ZDS, AD+TP

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			
*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.			
Díličí činnosti při výkonu AD			
činnost			
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.			
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.			
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.			
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.			
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací			
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby			
celkem hodin			
Kč/hod			
Celkem Kč bez DPH			

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.