

DODATEK Č.8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 8“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/8

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Milevsko**

Nám. E.Beneše 420

399 01 Milevsko

IČO: 00249831

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou- starostou

(Dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Bankovní spojení:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024 ,dodatek č.2 ze dne 30.1.2024, dodatek č.3 ze dne 4.4.2024, dodatek č.4 ze dne 6.6.2024, dodatek č.5 ze dne 23.9.2024 ,dodatek č.6 ze dne 29.10.2024 a dodatek č. 7 ze dne 20.11.2024.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č.5, dodatku č. 6 a dodatku č.7 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Termínu plnění a Předmětu díla a Ceny díla**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. **Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce a méněpráce.**

Z důvodu chybějící položky demontáže stožáru, výložníku a vodorovného dopravního značení budou tyto položky doplněny do rozpočtu. Objem ploch bude navýšen dle skutečnosti. Bude odečtena geotextilie, jelikož nebude prováděna. Ochranné boxy také nebudou realizovány. Počet dopravních značek bude navýšen dle skutečnosti.

Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č.24 a 25, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **157 996,95 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **35 398 304,83 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 24 a 25, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.8.**

- 3.3. **Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy byly přerušeny stavební práce, se čl. IV odst. 4.3. mění a nově zní:**

4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené a zkolaudované dílo a vyklizené staveniště nejpozději do 26.04.2025.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Tento dodatek č. 8 schválila Rada města Milevska dne 03.02.2025, usnesením č. 40/25.

Příloha č. 1: Změnový list č. 24, Změnový list č.25

V Milevsku dne 14.02.2025	V Jihlavě dne 13.02.2025
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevsko	Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.



V Českých Budějovicích dne 28.11. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážený obchodní partneri,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu chybějící položky demontáže stožáru a výložníku byla tato položka doplněna do rozpočtu. Navýšení objemu ploch pak vyplívá ze skutečnosti. Geotextilie se odečítá z důvodu, že nebyla prováděné v množství z SOD. Ochranné boxy nebudou realizovány.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_24 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_24 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL24

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko

Objekt:
Rozpočet:

					MĚNĚ PRÁCE	-51 696,25 Kč
					VÍCEPRÁCE	138 090,00 Kč
					CELKEM	86 393,75 Kč
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	4	5	6	Jednotková	Celkem
					9	10
MĚNĚPRÁCE					-51 696,25	
44	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	M2	-521,75	23,00 Kč	-12 000,25 Kč
372	1	BOX - ochrana kořenového systému včetně závlahového systému	KS	-3	13 232,00 Kč	-39 696,00 Kč
VÍCEPRÁCE					138 090,00 Kč	
R1	R1	demontáž stožáru a výložníku	kus	12	1 170,00 Kč	14 040,00 Kč
170	565161212R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 9 cm	m2	50	734,00 Kč	36 700,00 Kč
171	577162124R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	50	621,00 Kč	31 050,00 Kč
174	577132111R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	100	551,00 Kč	55 100,00 Kč
172	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	100	12,00 Kč	1 200,00 Kč

V Českých Budějovicích dne 28.11. 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Vícepráce na 4ks dopravních značek vychází ze skutečnosti, kdy je tento počet značek osazen navíc. Položky pro vodorovné dopravní značení nejsou v základním rozpočtu obsaženy. Tato skutečnost byla zjištěna naším SUB dodavatelem pro trvalé dopravní značení. Množství odpovídá skutečnosti pro celou plochu stavebních úprav.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_25 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_25 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL25

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215 1, Vysočany 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl B vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko
Objekt:
Rozpočet:

MÉNĚ PRÁCE	
VÍCEPRÁCE	71 603,20 Kč
CELKEM	71 603,20 Kč
Jednotková cena	
Jednotková	Celkem
9	10

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	4	5	6	9	10
VÍCEPRÁCE						71 603,20 Kč
RTS 2024	915721111	Vodorovn= značení střík. Barvou stopčar, zeber atd.	m2	185,00	243,00 Kč	44 955,00 Kč
416	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm - PLAST	m2	45,40	243,00 Kč	11 032,20 Kč
412	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ B29, E76, IJ3	kus	4,00	3 904,00 Kč	15 616,00 Kč