

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: STUDIE PROVEDITELNOSTI ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ A TEPELNÉ INFRASTRUKTURY MĚSTA UMAŇ

Realizátor a partnerské instituce: SmartPlan s.r.o. (ve spolupráci s externím spolupracovníkem UCEEB ČVUT)

Rozvojový záměr projektu: Vytvoření odolnější energetické a tepelné infrastruktury pro město Umaň, která zajistí jeho energetickou bezpečnost. Projekt se zaměřuje na stabilizaci a posílení současné infrastruktury, včetně zavedení mobilních energetických a tepelných řešení umožňujících operativní a rychlou reakci na mimořádné situace. Klíčovou součástí je identifikace vhodných technologií a návazných projektů, které podpoří efektivní využívání energetických zdrojů a jejich diverzifikaci. Cílem je navrhnout optimální řešení z technického a ekonomického hlediska, které přispěje ke zlepšení kvality života obyvatel města a současně bude v souladu s evropskými normami, zejména směrnicí 2009/28/ES, podporující udržitelný rozvoj a snížení ekologické zátěže.

Cíle projektu: Projekt se zaměřuje na vyhodnocení stavu energetické a tepelné infrastruktury města Umaň s cílem zvýšit její odolnost a bezpečnost v reakci na geopolitické, ekonomické a klimatické výzvy. Studie proveditelnosti navrhne opatření ke stabilizaci, modernizaci a posílení infrastruktury, včetně integrace mobilních řešení pro krizové situace. Důraz bude kladen na identifikaci udržitelných technologií, ekonomickou návratnost a soulad s evropskými normami, aby byla zajištěna stabilita dodávek energie a podpořen dlouhodobý rozvoj města.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE Časový rámeček pro dosažení výstupu: do 31.3.2025	1.1. Aktivita Příprava a stanovení předpokladů projektu 1.2. Aktivita – Analýza současného stavu infrastruktury	110.500, -Kč	30.11.2025
Výstup 2 MÍSTNÍ PRŮZKUM Časový rámeček pro dosažení výstupu: do 31.5.2025	2.1. Aktivita – Identifikace partnerů a zainteresovaných stran 2.2. Aktivita – Průzkum lokality (výjezd na Ukrajinu) předpokládaný termín a počet dnů: uvažovaný počet osob: 2.3. Aktivita – Sběr dat a studií	379.500, -Kč	30.11.2025

Výstup 3 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Časový rámec pro dosažení výstupu: do 31. 8. 2025	3.1. Aktivita – Vypracování technických a ekonomických variant řešení	442.000, -Kč	30.11.2025
	3.2. Aktivita – Hodnocení a porovnání variant		
	3.3. Aktivita – Návrh Studie		
Výstup 4 VYPRACOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI Časový rámec pro dosažení výstupu: do 31.10.2025	4.1. Aktivita – Workshop externí ukrajinské skupiny v ČR	958.700, -Kč	30.11.2025
	4.2. Aktivita – Výběr optimální varianta		
	4.3 Aktivita – Podrobný návrh technického řešení		
	4.4 Aktivita – Odevzdání finální verze Studie		
Výstup 5 ZÁVĚREČNÁ FÁZE Časový rámec pro dosažení výstupu: do 30.11.2025	5.1. Aktivita – Ukončení projektu	90.000, -Kč	30.11.2025
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		1.980.700,-Kč vč. DPH	