

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. CESD 76/2016
uzavřené dne 10. 5. 2016 (dále jen „smlouva“),




“Dosadby v ulici Korunní - Praha 2, 3 a 10”

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. TV Facility Group a.s.

se sídlem: Kašperská 965, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČ: 24724815 DIČ: CZ24724815
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:  statutárním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 16421
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je:

1. prodloužení termínu pro dokončení první části díla - tj. část prací spojená s výsadbami 13 stromů na území MČ Prahy 2. Důvodem k prodloužení termínu pro dokončení první části díla jsou průtahy ve správním řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení stromů na území Prahy 2 proběhne v přímé návaznosti na vydané pravomocné povolení dotčeného orgánu státní správy;

2. rozšíření předmětu první části díla o výsadbu 3 stromů *Robinia pseudoacacia* 'Monophylla' (výsadbová velikost 16-18, bal) nad rámec původně vymezeného celkového počtu, včetně pětileté záruky;
3. rozšíření předmětu druhé části díla tj. kompletní odborné péče o vysazené stromy po dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby o 3 stromy, tj. na **celkový počet 43 kusů**.

II.

1. Předpokládaný závazný termín dokončení výsadbových prací dle čl. I. odst. 1. a 2. tohoto dodatku je nejpozději do 31. 12. 2017. V případě, že nebude možné z důvodů vyšší moci práce v uvedeném termínu dokončit, bude objednatel stanoven náhradní termín, a to formou zápisu do deníku prací.

III.

1. Práce dle čl. I. odst. 2. a odst. 3. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 6. 2017, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 a) mění takto: Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši 887.553,48 Kč bez DPH**, slovy osmsetosmdesátseptisícšestpadesát tři koruny české čtyřicet osm haléřů (tj. navýšení o 40.458,48 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.
3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 b) mění takto: Cena za provádění **druhé části díla** je stanovena na základě jednotkových cen a může **činit za 5 let údržby maximálně 304.346,- Kč bez DPH**, slovy tři sta čtyřicet tři tisíc čtyřicet šest korun českých (tj. navýšení o 17.685,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 6. 2017



26-06-2017

V Praze dne

26-06-2017

V Praze dne

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 22



statutární ředitel