








DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2025 (ev. č. zakázky S941/2024/1061)****Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 





bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



Dušan Badi

se sídlem Vodní 225/12, 790 01 Jeseník

IČO: 600 02 328

DIČ: 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 1. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. zakázky: **S941/2024/1061**, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Demolice chaty Stáj u Javora**“ (dále též „*smlouva*“), a to za podmínek ve smlouvě ujednaných.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších změn oproti původním podmínkám (navýšení nákladů z důvodu víceprací). V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo dle smlouvy:	301.187,85 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP):	95.721,36 Kč bez DPH
Nová cena:	396.909,21 Kč bez DPH
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III, odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **396.909,21,00 Kč (slovy: tři sta devadesát šest tisíc devět set devět korun českých dvacet jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.***

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V

ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet stavby – cenová nabídka VCP
 - Příloha č. 2 – Změnový list stavby

V Ostravě, dne:.....


Ve Jeseníku, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Dušan Badi