

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	22.01.2025		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	
Původní smlouva			6 695 068,39			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	253 923,05	6,90%		
		Méněpráce	207 752,90			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00		24,55%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	1 643 534,10			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek	160 589,00			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		1 897 457,15			
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		368 341,90				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	140 044,80	9,69%		
		Méněpráce	47 000,00			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00		24,55%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		140 044,80			
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		47 000,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	9,69%		
		Méněpráce	0,00			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00		24,55%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00			max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměňovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		0,00			

	Měněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	0,00		
	Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)	Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
	Původní cena dle smlouvy	6 695 068,39	1 405 964,36	8 101 032,75
	Vícepráce celkem	2 037 501,95	427 875,41	2 465 377,36
	Měněpráce celkem	415 341,90	87 221,80	502 563,70
	Upravená cena po změnách	8 317 228,44	1 746 617,97	10 063 846,41