



DODATEK č.1 – ke smlouvě o dílo č.2/2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

I. - Smluvní strany

- 1.1 Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851, příspěvková organizace**
se sídlem: Lohniského 851/2
152 00 Praha 5, Hlubočepy
zastoupená: Olgou Brůčkovou, ředitelkou MŠ
IČ: 701 07 572
DIČ: CZ70107572
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 131574389/0800

PV Stavby s.r.o.

se sídlem: Na Žvahově 198/8
152 00 Praha 5, Hlubočepy
zastoupená: Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČ: 04165667
DIČ: CZ04165667
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 3893599359/0800
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 243247
(dále jen „zhotovitel“)

III. - Doba a místo plnění se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dokončené dílo nejpozději do 31.1. 2025.
V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce přerušeny.
- 3.2 Místem plnění předmětu této smlouvy je prostor objednatele a práce budou započaty 21.12.2024.

IV. - Cena díla se mění takto:

- 4.1 Smluvní strany se dohodly ceně za dílo podle smlouvy o dílo:
- | | |
|---------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 135 723,- Kč |
| DPH 21%: | 28 502,- Kč |
| Cena s DPH: | 164 225,- Kč |

- 4.2 Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o dílo podle dodatku č.1.
Cena bez DPH: 14 072,- Kč
DPH 21%: 2 955,- Kč
Cena s DPH: 17 027,- Kč
- 4.3 Cena zahrnuje veškerou práci s tím spojenou (výkopové práce, odvoz materiálu, opravu betonu, natěračské práce, demontáže a montáže, položení šedé zámkové dlažby a jiné práce)
Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny pro nesprávně vypočítané DPH a pro vyšší výměru opravovaného chodníku o 4,8 m2.
- 4.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu. Faktury podle smlouvy a podle dod. č.1 budou vystaveny odděleně.
- 4.5 Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze z důvodu změn platných sazeb DPH a z důvodu mimořádných událostí podle čl. XIII. této smlouvy.

XIII. - Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:

- 13.1 Články a odstavce, které nebyly tímto dodatkem měněny, zůstávají v platnosti.
- 13.2 Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 Dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 13.4 Dodatek č.1 lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.5 Text Dodatku č.1 si smluvní strany před jejím podpisem řádně přečetly a shodně prohlašují, že nebyla sepsána za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou z nich.

V Praze dne: 30.12.2024

Za objednavatele:

Mateřská škola
Praha 5 - Barrandov,
Lohniského 851,
příspěvková organizace
IČ: 70107572

.....
Olga Brůčková, ředitelka MŠ

Za zhotovitele:

PV Stavby s.r.o.
Na Žvahově 8 (1)
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667

.....
Ing. Viktor Horný, jednatel

Příloha č.1 Položkový rozpočet podle SoD a položkový rozpočet podle Dodatku č.1.