

I. Změny smlouvy o dílo

1. Text článku II. Předmět smlouvy výše specifikované ve znění jejích pozdějších dodatků se v části II. B. Technickoekonomická studie, odstavci 3., písmenu A. doplňuje tímto textem:

A. Technická část studie, zahrnující:

- **Vizualizaci** Severovýchodního obchvatu ve variantě 1.1 se stykovou křižovatkou, zákres do fotografie (vybrané statické pohledy), která obsahuje:
 - Přípravu podkladů
 - Ohlídku terénu, foto letecké+ pozemní
 - Zpracování jednotlivých modelů – objekty stavby, terén, textury, vegetace, doprava
 - Kompozice do zvolených fotografií (10 vybraných pohledů)
 - Postprodukce (10 zákresů) – barevné korekce, retuš
 - Kompozice výsledného dokumentu – 2d grafika, schématická mapka, popis pohledů, doplňující informace

Výběr deseti vybraných pohledů vizualizace bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli návrh deseti vybraných pohledů na počátku zahájení prací.

2. Text článku III. Způsob zpracování a počet vyhotovení díla smlouvy výše specifikované ve znění jejích pozdějších dodatků se v odst. 2 Způsob zpracování a počet vyhotovení technickoekonomické studie doplňuje tímto textem:

Vizualizace Severovýchodního obchvatu bude předána v digitální podobě v souborech typu dgn_V8 (dwg) a pdf. Textová část bude ve formátu doc. a pdf. Případná tabulková část ve formátu xls a pdf.

Tištěná část bude předána ve dvou vyhotoveních.

3. Text odstavce 1. článku IV. Cena za dílo smlouvy výše specifikované ve znění jejích pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy, a to následovně:

Celková cena za předmět plnění :	
Cena celkem bez DPH	1.197.600,- Kč
DPH 21 %:	251.496,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.449.096,- Kč

Cena se zhotoviteli účtuje za jednotlivé části díla:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Technickoekonomická studie (TES)	750.000,-	157.500,-	907.500,-
Územní studie 1. etapa	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Územní studie 3. etapa	220.000,-	46.200,-	266.200,-
Územní studie 5. etapa	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Územní studie celkem 1.+ 3 + 5.etapa (US)	380.000,-	79.800,-	459.800,-
Vizualizace – dodatek č. 3	67. 600,-	14.196,-	81.796,-
Cena celkem (TES) + (US)	1.197.600,-	251.496,-	1.449.096,-

4. Text odstavce 2 článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování smlouvy výše specifikované ve znění jejich pozdějších dodatků se doplňuje tímto textem:

Vizualizace – termín předání díla do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č.3.

II.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0531/2016/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.11.2016 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 24.05.2017 a dodatku č.2 uzavřeného mezi smluvními stranami dne 13.6.2017, zůstávají beze změn.
- Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č.1750/2017 – RM 56 ze dne 25.7.2017.
- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- Tento dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, kdy tento dodatek č. 3 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hranicích, dne

V Brně, dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Jiří Kudláček
starosta

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti