

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/004

Číslo ZBV:
034.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024 - 1. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 930 683,73	1 930 683,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
12.02.2025 10:40:24

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

IMOS Brno, a.s.
Datum: 2025.01.28
10:40:24

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020 / 004

Číslo ZBV/skupina:

034/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
034	0,00	1 930 683,73	1 930 683,73

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.28
12:24:16 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.02.2025 10:43:01

TDI:

Digitálně podepsal

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Datum: 2025.02.03
11:19:14 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 10:40:55

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 034.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název SO/PS; 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
10	012024.	Valorizace za rok 2024 - 1. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	1 930 683,73	1 930 683,73	1 930 683,73	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/005

Číslo ZBV:
039.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024 - 2. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 803 529,82	2 803 529,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
06.02.2025 10:51:35

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
12.02.2025 10:42:06

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.28
12:55:30 WOT 00

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020 / 005

Číslo ZBV/skupina:

039/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
039	0,00	2 803 529,82	2 803 529,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.01.28
12:35:58 +01'00'

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.02.2025 10:51:54

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.02.04
11:36:13 +01'00'

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 10:42:47

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 039.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
11	022024.	Valorizace za rok 2024 - 2. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	2 803 529,82	2 803 529,82	2 803 529,82	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 120/001	Číslo ZBV: 052.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 120 - Ulice Křižkovského (km 0,220 - 0,805)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Zadávací projektová dokumentace SO 120 neuvažovala s provedením sanace aktivní zóny vozovky. Po provedení odkopů komunikace byly v úrovni pláně generelně zastiženy neúnosné původní jílovité zeminy a nesourodé navážky po předchozí stavební činnosti. Na základě vyjádření geotechnika bylo nutné provést úpravu aktivní zóny vápněním, celková výměra vychází z RDS. Úprava vápněním byla provedena v množství 3 % pojiva Geosol C 50 do hloubky 0,5 m. Práce byly provedeny ve 4. čtvrtletí 2023 (1959 m2), v 1. čtvrtletí 2024 (5960 m2) a předpokládá se dokončení prací ve 2. čtvrtletí 2025 (5220 m2).

Tyto změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 3 Nepředvídané změny. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 419 012,00	1 419 012,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Datum: 2025.02.06 08:04:14 +01'00'
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 06.02.2025 11:07:47
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 12.02.2025 10:59:19
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)	datum	podpis	
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.02.05 09:16:19

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

120 - Ulice Křížkovského (km 0,220 - 0,805)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

120/001

Číslo ZBV/skupina:

052/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
052	0,00	1 419 012,00	1 419 012,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.05
07:15:37 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:
2025.02.06
08:03:45 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.02.2025 11:08:04

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.06
08:10:28 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 10:39:49



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 052.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
120 - Ulice Křižkovského (km 0,220 - 0,805)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	215663.	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M											
102	215669.	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%											
Celkem								0,00	0,00	1 419 012,00	1 419 012,00	1 419 012,00	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/006

Číslo ZBV:
054.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2024 - 3. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 620 735,49	3 620 735,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsal
Správce stavby	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s.p. 06.02.2025 11:08:20

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
12.02.2025 10:38:18

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podpis	Digitálně podepsal
Zhotovitel	datum	podpis	Datum: 2025.02.28 12:00:00

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020 / 006

Číslo ZBV/skupina:

054/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
054	0,00	3 620 735,49	3 620 735,49

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.28
12:57:09 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.02.2025 11:08:46



TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.04
16:11:52 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
12.02.2025 10:38:39



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 054.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD Číslo a název SO/PS; 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 006 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
12	032024.	Valorizace za rok 2024 - 3. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	3 620 735,49	3 620 735,49	3 620 735,49	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: