

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo „VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU E-TURISTA“**

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU E-TURISTA“ ze dne 15.11.2024, vedené v Centrální evidenci smluv pod evidenčním číslem: 6658 (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

Se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 00  
ID datové schránky: 26iaava  
IČO: 66 00 22 22  
Zastoupená: Ing. Bc. Radmila Outláš, MBA, ředitelka odboru projektového řízení  
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Vojtěch Kružlia [REDACTED]  
[REDACTED]  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
Číslo účtu: 629001/0710  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**InQool, a.s.**

Se sídlem: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno  
ID datové schránky: m5cre4f  
IČO: 29222389  
DIČ: CZ29222389 (Dodavatel je plátcem DPH)  
Zapsaná: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7072  
Zastoupená: Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva  
Mgr. Peter Halmo, člen představenstva  
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-7051170247/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).

## Čl. 1

### Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2024 předmětnou Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU E-TURISTA“, systémové číslo NEN: N006/24/V00022680 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo k identifikaci nezbytnosti změny harmonogramu realizace Díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tato změna je odůvodněna následující skutečností:

#### **Opožděný legislativní proces novely zákona č. 159/1999 Sb.**

Zadavatel při stanovení harmonogramu vycházel z předpokládaného průběhu legislativního procesu souvisejícího s novelou zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, která však dosud nebyla schválena a nenabyla účinnosti. Posun v legislativních pracích nebylo možné objektivně očekávat ani jej zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z tohoto důvodu je nezbytné odpovídajícím způsobem upravit harmonogram realizace Díla, aby byla zajištěna jeho řádná implementace Díla v souladu s legislativním rámcem a uzavřenou Smlouvou.

Navržená změna harmonogramu nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, ale reflektuje nezbytnou úpravu časového plánu realizace Díla, která je důsledkem okolností, jež zadavatel nemohl ovlivnit.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy tak, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku. Tyto změny přitom nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy v souladu se ZZVZ.

## Čl. 2

### **Změna harmonogramu v článku VI Smlouvy**

1. Odst. 6.3 Smlouvy se mění a nově zní následovně:  
„6.3 Dodavatel je povinen zhotovit Dílo jako celek nejpozději do 31. 05. 2025 a dodržet závazné termíny plnění uvedené v tomto čl. VI Smlouvy.“
2. Odst. 6.4 Smlouvy se mění a nově zní následovně:  
„6.4 Dodavatel se zavazuje zejména ke splnění v Příloze č. 1 této Smlouvy uvedených termínů Harmonogramu (dále v textu také označovaných jako „Akceptační milník“):
  - 6.4.1 Prováděcí projekt – 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
  - 6.4.2 Legislativní analýza - 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
  - 6.4.3 Globální specifikace – 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy;
  - 6.4.4 Vytvoření Díla – 31.05.2025, s tím, že Dodavatel může dodat jednotlivé agendy HF01 – HF03 a PF před tímto nejzazším termínem pro akceptaci Díla jako celku (dále v textu také označováno jako „Dílčí akceptační milníky“);
  - 6.4.5 Dodání dokumentace, licencí a zdrojového kódu – 31.05.2025 včetně:
    - 6.4.5.1 Akceptace plánu Přesun Díla;
    - 6.4.5.2 Akceptace plánu řízeného ukončení poskytování Provozních služeb.

Pro každou z hlavních agend cestovního ruchu (tj. nikoliv pro agendy označené jako průřezové a podpůrné, které nejsou samostatně předmětem pilotního provozu); platí, že doba Fáze 3 – pilotní provoz musí být min. 14 dnů po nasazení na produkční prostředí s

tím, že do doby akceptace Dílčího akceptačního milníku/Akceptačního milníku musí proběhnout také veškerá relevantní školení a migrace iniciálních dat.

Akceptace celého předmětu plnění je označována jako „**Akceptace Díla**“ (definice viz čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy).“

### Čl. 3

#### Změna harmonogramu v příloze č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace Díla a specifikace vybraných Provozních služeb“

1. Odst. 2. a Tabulka č. 1 - Harmonogram nasazení IS eTurista do běžného provozu a následné fáze uvedená v kapitole DODÁVKA A NASAZENÍ DÍLA v příloze č. 1, na straně 42 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Dodavatel se může rozhodnout, zda vytvoří Dílo jako celek, který bude nasazen do běžného provozu od **01. 06. 2025** nebo využije možnosti rozdělit Dílo do více milníků/prototypů/modulů dle jednotlivých agend cestovního ruchu, které budou nasazovány postupně, a to nejdříve v termínech uvedených v níže uvedené tabulce:

| #  | Etap                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Termín                                        |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | <b>Provedení IS eTurista (tj. dodávka a nasazení)</b> | Vývoj IS, resp. jádra registru se všemi částmi HUZ, IUZ, platformy, bez podpory přidružených agend jiných rezortů (ČSU, PČR, MPO) – viz Fáze 0 až Fáze 4 v kapitole 3.1                                                                                                                                                            | Do 31.05.2025                                 |
| 2. | <b>Nasazení IS eTurista do běžného provozu</b>        | Spuštění IS eTurista do běžného provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Od 01.06.2025                                 |
| 3. | <b>Zajištění vybraných provozních služeb</b>          | Provoz IS eTurista pro účely dobrovolné registrace, a to jak v rámci HUZ, tak i v rámci IUZ.<br><br>Provádění školení u uživatelů z řad ubytovatelů a správců poplatků.<br><br>Plánovaný rozvoj systému spočívající zejména v realizaci potřebných rozhraní a doprovodných agend, které jsou v gesci ČSÚ, MPO, PČR (prioritně MPO) | Červenec až srpen 2025                        |
|    |                                                       | Provoz IS eTurista pro účely povinných registrací v rámci HUZ a dobrovolných v rámci IUZ.<br><br>Plánovaný rozvoj systému spočívající zejména v realizaci potřebných rozhraní a doprovodných agend, které jsou v gesci ČSÚ, MPO, PČR                                                                                               | Září až prosinec 2025                         |
|    |                                                       | Provoz systému pro účely povinných registrací v rámci HUZ a dobrovolných v rámci IUZ<br><br>Rozvoj systému dle potřeb MMR jako správce IS eTurista                                                                                                                                                                                 | Leden až květen 2026                          |
|    |                                                       | Provoz systému pro účely povinných registrací v rámci HUZ a IUZ.<br><br>Rozvoj systému dle potřeb MMR jako správce IS eTurista                                                                                                                                                                                                     | Od června 2026 dále po dobu účinnosti smlouvy |

Tabulka č. 1 – Harmonogram nasazení IS eTurista do běžného provozu a následné fáze“

Zbýlý text a tabulky jsou beze změny.

2. Tabulka č. 3 - Akceptační procedura Díla jako celku uvedená v kapitole DODÁVKA A NASAZENÍ DÍLA v příloze č. 1, na straně 45 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

| #  | Status informační celého Díla eTurista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktivita akceptační procedury                                                                                                                                                                                                                                                  | Předpoklad pro akceptaci                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výrok MMR / potvrzující dokument                                                                                                            | Termíny                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dodavatel zahájil realizaci rozšířeného pilotního provozu jednotlivých agend IS eTurista až do doby akceptace všech agend IS eTurista a předání řešení IS eTurista do běžného provozu (požadavky viz Fáze 3).                                                                                                                                                          | Rozšířený pilotní provoz agend eTurista se všemi koncovými uživateli.                                                                                                                                                                                                          | Funkční celek eTurista nevykazuje v průběhu uživatelského ověření žádnou vadu Kategorie A.                                                                                                                                                                                                                      | Agenda je způsobilá k zahrnutí do kontroly kompatibility s ostatními agendami IS eTurista a k finálnímu akceptačnímu testování IS eTurista. | T7 = max. do 15.05.2025 |
| 2. | Dodavatel oznámí Objednateli, že všechny agendy eTurista (všechny hlavní i průřezové celky HF##, PF##) jsou připraveny k finálnímu akceptačnímu testování (všechny funkční celky eTurista pokrývající všechny agendy eTurista byly nejméně 14 dnů v pilotním provozu, proběhla veškerá školení, jsou namigrovaná iniciační data atp.) (požadavky viz Fáze 1 – Fáze 4). | Zhodnocení pilotního provozu / rozšířeného pilotního provozu (poznatků/zjištění), kontrola integrity a fungování eTurista jako celku (podle scénářů připravených Dodavatelem a schválených Objednatelem).<br><br>Kontrola existence akceptačních protokolů dle čl. IX Smlouvy. | Existuje kompletní IS eTurista v rozsahu všech požadavků IS eTurista dle Katalogu požadavků (tj. funkčních požadavků i požadavků na vlastnosti, resp. Globální specifikace), který byl pilotně ověřen, uživatelsky odladěn a nakonfigurován pro plnohodnotné provozní nasazení a zahájení běžného provozu Díla. | Všechny agendy IS eTurista jsou funkčně i provozně v pořádku / Finální akceptační protokol.                                                 | T8 = Max. do 31.05.2025 |

Tabulka č. 2 - Akceptační procedura Díla jako celku

3. Text uvedený v kapitole FÁZE 1 – VYTVOŘENÍ A DÍLČÍ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ ŘEŠENÍ v odst. 1, ve 4. odrážce v příloze č. 1, na straně 48, Smlouvy:

„Výstupem bude dokument „**Globální specifikace**“, který popisuje podrobně příloha č. 3 Smlouvy. Globální specifikace musí být zpracována a akceptována Objednatelem nejpozději do **10 týdnů** od data účinnosti Smlouvy.“

se nahrazuje textem:

„Výstupem bude dokument „**Globální specifikace**“, který popisuje podrobně příloha č. 3 Smlouvy. Globální specifikace musí být zpracována a akceptována Objednatelům nejpozději do **18 týdnů** od data účinnosti Smlouvy.“

4. Text uvedený v kapitole FÁZE 1 – VYTVOŘENÍ A DÍLČÍ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ ŘEŠENÍ, v odst. 2. **Vytvoření Díla** písm. D. v příloze č. 1, na straně 48 Smlouvy:

„D. Rozdělení Díla do Akceptačních milníků či Dílčích akceptačních milníků musí respektovat termíny akceptace Díla jako celku do 31.03.2025. Dodavatel může seskupit více agend cestovního ruchu do jednoho Akceptačního milníku či Dílčího akceptačního milníku, a to při dodržení nejzazších termínů pro nasazení jednotlivých agend cestovního ruchu.“

se nahrazuje textem:

„D. Rozdělení Díla do Akceptačních milníků či Dílčích akceptačních milníků musí respektovat termíny akceptace Díla jako celku do 31.05.2025. Dodavatel může seskupit více agend cestovního ruchu do jednoho Akceptačního milníku či Dílčího akceptačního milníku, a to při dodržení nejzazších termínů pro nasazení jednotlivých agend cestovního ruchu.“

5. Text uvedený v kapitole FÁZE 1 – VYTVOŘENÍ A DÍLČÍ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ ŘEŠENÍ, v odst. 2. **Vytvoření Díla** písm. H. v příloze č. 1, na straně 49 Smlouvy:

„H. [...] Vytvoření Díla může být rozděleno na akceptační milníky, a to po jednotlivých agendách cestovního ruchu (pokud se Dodavatel nerozhodne dodat celé Dílo v jednom termínu do 31.03.2025).“

se nahrazuje textem:

„H. [...] Vytvoření Díla může být rozděleno na akceptační milníky, a to po jednotlivých agendách cestovního ruchu (pokud se Dodavatel nerozhodne dodat celé Dílo v jednom termínu do 31.05.2025).“

Zbýlý text písm. H. je beze změny.

6. Text uvedený v kapitole FÁZE 3 – PILOTNÍ PROVOZ, DÍLČÍ A ÚPLNÉ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ ŘEŠENÍ A PŘEDÁNÍ eTURISTA OBJEDNATELI DO BĚŽNÉHO PROVOZU v části Společné požadavky na pilotní provoz a rozšířený pilotní provoz v odst. 2. a 3. v příloze č. 1, na straně 51 Smlouvy:

„Pilotní provoz u všech hlavních agend cestovního ruchu musí být ukončen nejpozději k **15.03.2025** (tímto není dotčena povinnost Dodavatele zajišťovat rozšířený pilotní provoz až do okamžiku akceptace Díla jako celku a předání Díla do běžného provozu).“

Na ukončený pilotní provoz všech hlavních agend cestovního ruchu navazuje akceptační testování celého Díla, v rámci něž Objednatel ověří shodu řešení eTurista oproti všem požadavkům Smlouvy a potvrdí akceptaci Díla jako celku, a to dle pravidel uvedených v čl. IX Smlouvy. Akceptace Díla jako celku musí být provedena nejpozději do **31.03.2025**.“

se nahrazuje textem:

„Pilotní provoz u všech hlavních agend cestovního ruchu musí být ukončen nejpozději k **15.05.2025** (tímto není dotčena povinnost Dodavatele zajišťovat rozšířený pilotní provoz až do okamžiku akceptace Díla jako celku a předání Díla do běžného provozu).“

Na ukončený pilotní provoz všech hlavních agend cestovního ruchu navazuje akceptační testování celého Díla, v rámci něž Objednatel ověří shodu řešení eTurista oproti všem požadavkům Smlouvy a potvrdí akceptaci Díla jako celku, a to dle pravidel uvedených v čl. IX Smlouvy. Akceptace Díla jako celku musí být provedena nejpozději do **31.05.2025**.“

Zbýlý text je beze změny

7. Text v odst. 1., uvedený v kapitole ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB v příloze č. 1, na straně 56 Smlouvy:

**„Počátkem poskytování Provozních služeb je 01.04.2025 nebo den následující po dni celkové akceptace Díla (pokud bude Dílo akceptováno po 01.04.2025), tj. po ukončeném pilotním/rozšířeném pilotním provozu (tj. nasazování dílčích funkčních celků eTurista po jednotlivých funkčních oblastech IS eTurista není okamžikem zahájení poskytování Provozních služeb).“**

se nahrazuje textem:

**„Počátkem poskytování Provozních služeb je 01.06.2025 nebo den následující po dni celkové akceptace Díla (pokud bude Dílo akceptováno po 01.06.2025), tj. po ukončeném pilotním/rozšířeném pilotním provozu (tj. nasazování dílčích funkčních celků eTurista po jednotlivých funkčních oblastech IS eTurista není okamžikem zahájení poskytování Provozních služeb).“**

Zbýlý text je beze změny

#### Čl. 4

##### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v Informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“) zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku včetně relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními předpisy, které provede Objednatel.
3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsán vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Dodavatel obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku a Objednatel si ponechá 3 stejnopisy tohoto Dodatku. Je-li tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, pak je vyhotoven v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže podpisy oprávněných zástupců.

**Za Objednatele:**

V Praze dne dle data elektronického podpisu

 .....

**Česká republika - Ministerstvo pro místní  
rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outláš, MBA  
ředitelka odboru projektového řízení

**Za Dodavatele:**

V Praze dne dle data elektronického podpisu



**InQool, a.s.**

Mgr. Tibor Szabó, předseda představenstva,  
Mgr. Peter Halmo, člen představenstva