

Příloha č. 5 Smlouvy
Harmonogram spuštění systému

Č. Etapa	Činnost	Zahájení etapy	Ukončení etapy
1. Podpis smlouvy	Uzavření smluvního vztahu.	D	D
2. Zveřejnění smlouvy	Uveřejnění smlouvy v Registru smluv.	D+1	D+1
3. Udělení přístupu do systému	Zaškolení administrátorů, zaměstnanců a zadání uživatelů do systému.	D+2	D+2
3. Implementační fáze	Nastavení účtů uživatelů v systému Cafeteria, výroba karet a jejich doručení zadavateli maximálně do 10 pracovních dnů.	D+3	D+13
4. Distribuce karet	Předání karet vybraným zástupcům uživatelů spolu s příslušnými materiály.	D+13	D+13
5. Nabití karet	Nabití finančních prostředků na účty uživatelů (doporučujeme v tomto kroku, než objednávat karty a kredity společně v etapě č. 3).	D+13	D+13
6. Zahájení ostrého provozu	Zahájení čerpání prostředků zaměstnanci.	D+14	