

Název projektu (CZ): Nová vysokokapacitní klinicko-genetická laboratoř (LabGx)

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a stručný přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
rok 2022		
1	Příprava klinického pracoviště	
1.1	Příprava a organizace poptávkových řízení k získání vhodných dodavatelů	03/2023
1.2	Akvizice vysokokapacitních zařízení ke genetickým analýzám	04/2023
1.3	Instalace dodaného technologického systému a jeho postupné zavádění	06/2023
1.4	Zaškolování odborného personálu	09/2023
1.5	Validace funkčnosti technologického systému	09/2023
1.6	Adjustace celkového pracoviště – příprava zahájení provozu	12/2023
1.7	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci	04/2024
1.8	Příprava marketingového plánu	09/2024
1.9	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)	03/2024
2	Vývoj populačního čipu	
2.1	Design populačního čipu pro PGx	03/2022
2.2	Laboratorní příprava populačního čipu	06/2023
2.3	Optimalizace populačního čipu	12/2023
2.4	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků	06/2024
2.5	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv	02/2025
rok 2023		
1	Příprava klinického pracoviště	
1.1	Příprava a organizace poptávkových řízení k získání vhodných dodavatelů	03/2023
1.2	Akvizice vysokokapacitních zařízení ke genetickým analýzám	04/2023
1.3	Instalace dodaného technologického systému a jeho postupné zavádění	06/2023
1.4	Zaškolování odborného personálu	09/2023
1.5	Validace funkčnosti technologického systému	09/2023
1.6	Adjustace celkového pracoviště – příprava zahájení provozu	12/2023

1.7	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci	04/2024
1.8	Příprava marketingového plánu	09/2024
1.9	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)	03/2024
2	Vývoj populačního čipu	
2.2	Laboratorní příprava populačního čipu	06/2023
2.3	Optimalizace populačního čipu	12/2023
2.4	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků	06/2024
2.5	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv	02/2025
3	Spuštění klinického pracoviště	
3.1	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace	04/2025
3.2	Validace populačního čipu	04/2025
3.3	Zhodnocení procesů	04/2025
3.4	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci	04/2025
rok 2024		
1	Příprava klinického pracoviště	
1.7	Zavádění standardů laboratoře, příprava na akreditaci	04/2024
1.8	Příprava marketingového plánu	09/2024
1.9	Legislativní příprava (smlouvy o spolupráci s externími pracovišti, NDA apod.)	03/2024
2	Vývoj populačního čipu	
2.4	Validace analytického procesu na bázi zkušebních vzorků	06/2024
2.5	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv	02/2025
3	Spuštění klinického pracoviště	
3.1	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace	04/2025
3.2	Validace populačního čipu	04/2025
3.3	Zhodnocení procesů	04/2025
3.4	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci	04/2025
rok 2025		
2	Vývoj populačního čipu	
2.5	Postupné naplňování marketingového plánu včetně uzavírání smluv	02/2025
3	Spuštění klinického pracoviště	
3.1	Etapa akreditačních a certifikačních prací, získání akreditace	04/2025

3.2	Validace populačního čipu	04/2025
3.3	Zhodnocení procesů	04/2025
3.4	Uzavírání klientských smluv a smluv o spolupráci	04/2025
3.5	Spuštění klinického pracoviště	04/2025
3.6	Příjem prvních vzorků a zahájení prací na komerční bázi	04/2025