

Dobrý den,
na zakázce č.: E654-S-3008/2024 „Generální oprava MUV 77“ jsme zjistili poškození nad rozsah smluvní zakázky.
Na základě níže uvedených kalkulací Vás žádám o schválení víceprací a posunutí termínu dokončení zakázky.

Předem děkuji za odsouhlasení a omlouvám se za případné komplikace s posunutím termínů ukončení zakázky.

MUV 016

P.č.:	Název	Počet	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1.	Nefunkční starér Deutz - zajištění funkčního od výrobce výměnou	1	ks	XXX	XXX
	Nevyhovující ložiska nápravové převodovky:				
2.	typ 30226	4	ks	XXX	XXX
3.	typ 23222	4	ks	XXX	XXX
4.	Opotřebovaná pouzdrová pružina kyvného ramene - měnit za novou	8	ks	XXX	XXX
Celkem bez DPH:					XXX

Z důvodu zajištění dílů za poškozené, žádáme o posunutí termínu dokončení opravy do 18.03.2025

MUV 018

P.č.:	Název	Počet	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
	Nevyhovující ložiska nápravové převodovky:				
1.	typ 30226	4	ks	XXX	XXX
2.	typ 23222	4	ks	XXX	XXX
3.	Opotřebovaná pouzdrová pružina kyvného ramene - měnit za novou	8	ks	XXX	XXX
	Opotřebovaná ozubená kola spojky:				
4.	Kolo pastorku	2	ks	XXX	XXX
5.	Kolo hydromotoru	2	ks	XXX	XXX
Celkem bez DPH:					XXX

Z důvodu zajištění dílů za poškozené, žádáme o posunutí termínu dokončení opravy do 28.02.2025

S pozdravem

XXX

Obchodní ředitel

Mob.: **XXX**

E-mail: **XXX**

TSS a.s.

Musílková 257/48 Košíře

150 00 Praha 5

Závod Ostrava