
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23643

na zhotovení díla
**„Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění
kolejiště k výtopně“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Martin Dvořák, prokurista
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v OR: B 1441 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
č.ú. 8010-0308211883/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23643 na zhotovení stavby **„Areál železničního depa v Dolní Lipce - 0. etapa - zprovoznění kolejiště k výtopně“** (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

a) Na konec textu odst. 1. se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 4 smlouvy.“

b) V textu odst. 2. se text „V řešené etapě se nepočítá:“ mění tak, že nově zní „V řešené etapě se, ledaže se jedná o práce popsané přílohou č. 4 smlouvy, nepočítá:“.

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 12 813 980,94 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 2 690 936,00 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 15 504 916,94 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **180** dnů od předání staveniště.“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

Stávající text celého článku se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:

- za objednatele: Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Jiří Zevl
- za zhotovitele: Ing. Martin Daněk

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:

- za objednatele: Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Jiří Zevl nebo technický dozor objednatele
- za zhotovitele: Ing. Martin Daněk

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:

- za objednatele: Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Jiří Zevl
- za zhotovitele: Ing. Martin Daněk

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:

- za objednatele: Ing. Blanka Mansfeldová nebo Ing. Jiří Zevl
- za zhotovitele: Ing. Martin Daněk

5. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nové řádky doplňuje text znějící:

„4. Oceněný soupis prací změnového listu č. 001

5. Dodatek harmonogramu – časové potřeby prací dle změnového listu č. 001“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 001

Příloha č. 2: Dodatek harmonogramu – časové potřeby prací dle změnového listu č. 001

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

-
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
 3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
 4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
 5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Martin Dvořák
prokurista

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/81/24 ze dne 18. 11. 2024*