

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_24
		Datum: 14.06.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1.C. Elektroinstalace slaboproud a silnoproud
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	
	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický popis změny:		
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 2 na práce týkající se doplnění montážních prací pro Silnoproud a Slaboproud daného SO vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_24.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
přípočet		odpočet
67 992,45		67 992,45 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
MěÚ Otrokovice		
Navláčil stavení firma, s.r.o.		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
TDI		
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		
xxxxxxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_25
			Datum: 14.06.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A Elektroinstalace přívody pro solária	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce: ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce: ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 na práce týkající se doplnění přívodu pro solária dle záznamu v Zápise z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_25.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 18 855,20	odpočet 18 855,20 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_26.1
			Datum: 24.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1A Přístavba 2NP, obálka budovy_kotvení střešního pláště	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Zhotoviteli vznikl při realizaci stavebních prací nárok na předložení Změnového listu č. ZL_26.1.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 15 934,76	odpočet 15 934,76 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI			
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_26
			Datum: 24.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1A Přístavba 2NP, obálka budovy_kotvení střešního pláště	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Zhotoviteli vznikl při realizaci stavebních prací nárok na předložení Změnového listu č. ZL_26			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet -17 658,18	odpočet -17 658,18 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Autorský dozor projektu (projektant), podřxxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_27
			Datum: 24.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A_Přístavba 2NP, obálka budovy a venkovní úpravy_MNP	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:			
Zhotovitel předkládá MNP objednateli č.1 a č. 2.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		0,00	-1 110 102,76 -1 110 102,76 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI			
Autorský dozor projektu (projektant), podj xxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_29
			Datum: 24.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR Úpravy povrchů vnitřní omítky	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		47 491,11	0,00
			47 491,11 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI			
Autorský dozor projektu (projektant), podj xxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:	ZL_31
		Datum:	10.07.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR_Nápis na fasádu	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavku ze strany architekta Ing. Hladila a objednatele č. 2 byl dospecifikován materiál pro nápis POLICIE na fasádu z tohoto důvodu předkládá zhotovitel Změnový listč. ZL_31 - viz. Zápis z KD.			
Časový dopad změny: NE			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		21 400,00	-16 000,00
			5 400,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI			
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_32
		Datum: 07.08.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1A_Přístavba 2NP, obálka budovy a venkovní úpravy_Dod. 7
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ: 25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:		
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 a č. 2 byla provedena REVIZE projektu - tzv. Dodatek č. 7 VV z tohoto důvodu předkládá zhotovitel Změnový listč. ZL_32 - viz. Zápis z KD.		
Časový dopad změny: NE		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
	přípočet	odpočet
	385 180,40	-906 483,36 -521 302,96 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDI		
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:	ZL_33
		Datum:	07.06.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice		
	Číslo stavby: 10-5641		
	Objekt: SO 101.2.A Stavební úpr. části 2.NP - Město Otrokovice_Nadspotřeba samonivelační hmoty, sešití spár		
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx Kontakt tel.: xxxxxxxxxxxx		
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.: xxxxxxxxxxxx		
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě technických změn při realizaci zakázky na práce týkající se Nadspotřeby samonivelační hmoty, sešití spár vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_033.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 113 768,60	odpočet 113 768,60 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_35
			Datum: 07.08.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A_HROMOSVOD	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavku objednatele č. 2 a doplnění materiálu dopojení urezivělých svodů HROMOSVOD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_35.			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 5 798,40	odpočet 5 798,40 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI		KŘPZK	
xxxxxxxxxxx			
Autorský dozor projektu (projektant), podjxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_36
			Datum: 12.09.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A Přístavba 2NP, obálka budovy CETIN nerez dvířka ve fasádě	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavků Objednatele č. 1 a č. 2 při realizaci zakázky na doplňující práce týkající se doplnění revizních dvířek na fasádě dle záznamu v Zápise z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_036.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		15 000,00	15 000,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI		KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_37
		Datum: 12.09.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1.C_Vnitřní stavební úpravy prostor PČR_PBŘ
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ: 25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:		
Na základě doplnění technických podkladů na nároky vydaného PBŘ, vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_037.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet odpočet 280 359,57 280 359,57 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDI		KŘPZK
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_38
		Datum: 12.09.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1.B Vnitřní stavební úpravy Města Otrokovice_PBŘ
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	
	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický popis změny:		
Na základě doplnění technických podkladů na nároky vydaného PBŘ, vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_038.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 221 513,16
		odpočet 221 513,16 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDI		KŘPZK
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:	ZL_39
		Datum:	12.09.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR Interiérové dveře	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavků Objednatele č. 2 při realizaci zakázky na doplňující práce týkající se doplnění Interiérových dveří dle záznamu v Zápisě z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_039.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		12 928,00	12 928,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI		KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:	ZL_40
		Datum:	19.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.2.A _ Stavební úpr. částí 2.NP - Město Otrokovice_Interiérové dveře	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:			
Na základě požadavků Objednatele č. 1 při realizaci zakázky na doplňující práce týkající se doplnění Interiérových dveří dle záznamu v Zápise z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_040.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 11 423,85	odpočet 11 423,85 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_42
		Datum: 21.11.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1.A Přístavba 2NP, obálka budovy, konstrukce klempířské
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxx
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ:	00284301
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Kontakt tel.:	
	xxxxxxxxxxx	
	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	
OBJEDNATEL	IČ:	
	72052767	
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Kontakt tel.:	
	xxxxxxxxxxxxx	
	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
ZHOTOVITEL	IČ:	
	25301144	
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:		
Na základě technických změn při provádění realizačních prací na D+M klempířských prvků vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_42.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
přípočet odpočet		
47 608,72 47 608,72 Kč bez DPH		
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
MěÚ Otrokovice		
Navláčil stavení firma, s.r.o.		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
TDI KŘPZK		
Autorský dozor projektu (projektant), podjxxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_43
			Datum: 09.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C_Vnitřní stav. úpravy prostor PČR_SDK	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě provádějících prací při realizaci vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_043.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 95 018,20	odpočet 95 018,20 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_44
			Datum: 09.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C_Sanace a oprava navazujících ploch, soc. zařízení a výmalba PČR	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě provádějících stavebních prací při realizaci vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_044.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 292 532,00	odpočet 292 532,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_47
		Datum: 21.10.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1.A_Zpevněné plochy
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ: 25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:		
Na základě požadavků ze strany Objednatele č. 1 a č. 2 při realizaci zakázky na doplňující stavební práce dle záznamu v Zápisu z KD vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_047.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet odpočet 366 319,85 366 319,85 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDI		KŘPZK
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_48
		Datum: 21.11.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice
	Číslo stavby:	10-5641
	Objekt:	SO 101.1A_Doplnění k Dodatku č. 7 (ZL 32)
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ: 00284301
	Zástupce: ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxx
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ: 72052767
	Zástupce: ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxx
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxx
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ: 25301144
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:		
Na základě požadavku ze strany objednatele č. 1 a č. 2 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_48.		
Časový dopad změny: ANO		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet odpočet
		116 143,40 116 143,40 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TDI		KŘPZK
Autorský dozor projektu (projektant), podj xxxxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_49
			Datum: 26.11.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A Dodatek č. 9 - Konstrukce zámečnické	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		IČ: 00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín		IČ: 72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		IČ: 25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Technický popis změny:			
Na základě požadavku technických změn při realizaci ze strany objednatele č. 1 a č. 2 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_49.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 72 908,72	odpočet 72 908,72 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx TDI		xxxxxxxxxxxxxxxxxx KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), pod xxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_54
			Datum: 26.11.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.A Stavební práce na RAMPĚ	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:			
Na základě požadavku technických změn při realizaci ze strany objednatele č. 1 a č. 2 vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_54.			
Časový dopad změny: ANO			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet	odpočet
		88 264,18	88 264,18 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI		KŘPZK	
Autorský dozor projektu (projektant), podřxxxxxxxxxx			
Příloha: kalkulace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL_55
		Datum: 14.11.2024
STAVBA	Název stavby: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby: 10-5641	
	Objekt: SO 101.2.A SLABOPROUD, SILNOPROUD město Otr.	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.: xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	
	IČ: 00284301	
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.: xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín	
	IČ: 72052767	
	Zástupce: ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	IČ: 25301144	
	Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:		
Na základě požadavku objednatele č. 1 a doplnění materiálu vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_55.		
Časový dopad změny: žádný		
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		
přípočet 71 108,30		odpočet 71 108,30 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		
Zástupce zhotovitele, podpis		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
MěÚ Otrokovice		
Navláčil stavení firma, s.r.o.		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
TDI		
KŘPZK		
xxxxxxxxxxx		
Autorský dozor projektu (projektant), podpis xxxxxxxxxxxxxxxxx		
Příloha: kalkulace		

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: ZL_56
			Datum: 14.11.2024
STAVBA	Název stavby:	Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice	
	Číslo stavby:	10-5641	
	Objekt:	SO 101.1.C PČR úprava vedení ELEKTRO na chodbách - zasekání	
PROJEKTANT	xxxxxxxxxxxx		
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 1	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	IČ:	00284301
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxx	
OBJEDNATEL č. 2	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A.Batí 5637, 760 01 Zlín	IČ:	72052767
	Zástupce:	ve věcech technickýchxxxxxxxxxxxx	
	Kontakt tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
ZHOTOVITEL	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	IČ:	25301144
	Zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Technický popis změny:			
Na základě požadavku objednatele č. 2 a doplnění ÚPRAVY VEDENÍ ELEKTROINSTALACE NA CHODBÁCH DLE PBŘ vznikl zhotoviteli nárok na předložení Změnového listu č. ZL_56.			
Časový dopad změny: žádný			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		přípočet 4 844,00	odpočet 4 844,00 Kč bez DPH
Zástupce objednatele, podpis		Zástupce zhotovitele, podpis	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
xxxxxxxxxxxx			
MěÚ Otrokovice		Navláčil stavení firma, s.r.o.	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TDI		KŘPZK	
xxxxxxxxxxxx			
Autorský dozor projektu (projektant), podpis		xxxxxxxxxxxx	
Příloha: kalkulace			