



Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

O b j e d n a t e l: Město Hlinsko

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23, Hlinsko

IČ: 00270059, DIČ: CZ00270059

Telefon: +420469315312 , e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení KB, a.s. pobočka Zlín, č.ú.: [REDACTED]

Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

Předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z Národní sportovní agentury, Pardubického kraje nebo jiných programů podpory.



1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z Národní sportovní agentury, Pardubického kraje nebo jiných programů podpory (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelům převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Projektová dokumentace + platná stanoviska vydaná v rámci stavebního řízení
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky + nabídka předložená zhotovitelem do zadávacího řízení
 - Podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
 - Seznam poddodavatelů (příl. č. 2 této smlouvy)
 - Časový a finanční harmonogram realizace díla (příl. č. 3 této smlouvy)
 - Pravidla poskytovatele dotace
- 2.2 Pokud Objednatel nestanoví jinak, **veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité a budou odpovídat 1. jakostní třídě.** Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Součástí předmětu smlouvy a ceny díla je zejména:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, zodpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- projednání a zajištění veškerých souhlasů a splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního řízení,
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemísťování na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy.
- **3x vyhotovení zaměření dokončené stavby** pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí – **geometrický plán**;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;



Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

- Pořízení fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;
- **Součinnost Zhotovitele při jednáních se stavebním úřadem, a to až do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci** nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci.

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. Závazné podmínky při vzniku víceprací či méně prací se řídí dle čl. 14 smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a dle čl. 8.11 až 8.15 této smlouvy.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průběhu realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského nebo technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3 Termíny a místo plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště:	Nejdříve od 1.6.2025 a současně nejdříve od rozhodnutí Objednatele z hlediska zajištění dostatečných finančních
---------------------------------------	---



Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

	prostředků k dostání právním závazkům ze smlouvy v případě předání staveniště. Zhotovitel respektuje skutečnost, že Objednatel usiluje o získání finanční podpory z dotačního programu na předmět plnění díla a přiznává Objednateli právo v případě nezajištění dostatečných finančních prostředků (i v případě přiznání podpory ze strany poskytovatele dotace na předmět díla, pokud i tak nebudou finanční prostředky Objednatele dostatečné) k nepředání staveniště bez jakýchkoliv právních důsledků z takového jednání. V případě nepředání staveniště nejpozději do 31.05.2026 je Zhotoviteli přiznáno právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv právních důsledků z takového jednání.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	Nejpozději do 30 (kalendářních) dnů od předání a převzetí staveniště
Limitní termíny pro dokončení díla:	Nejpozději do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště*.
* Dokončením díla dle uvedeného limitního termínu se rozumí dokončení stavebních prací a vyklizení té části staveniště nezbytné pro řádné užívání díla. V rámci požadované dokumentace typu stavební deník, DSPS apod. je přípustné dodání této dokumentace do 14 dnů od dokončení stavebních prací. Na vyklizení a odevzdání té části staveniště, které nebrání řádnému užívání díla, se vztahují termíny dle čl. 7.6 této smlouvy.	

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně



Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad projektové dokumentace nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.

3.6 Místem plnění jsou pozemky vymezené v projektové dokumentaci.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	11 825 914,00,- Kč
DPH (21 %):	2 483 441,94,- Kč
Cena s DPH:	14 309 355,94,- Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zvýšení ceny sjednané dle této smlouvy pro časové nebo jiné vlivy vztahující se k plnění dle této smlouvy (s výjimkou ustanovení dle čl. 4.3 této smlouvy).**

4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy).
- V případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.);

4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu



Zhotovitele.

- 4.8 **Podrobná položková kalkulace ceny díla** včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. **V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS Data nebo ÚRS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě. V případě změn podrobné položkové kalkulace dle příl. č. 1 této smlouvy bude postupováno v souladu s čl. 13 této smlouvy.**
- 4.9 Jakékoliv změny v předmětu díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatелеm.

5 Platební podmínky

- 5.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky **1x měsíčně dílčími fakturami**. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 a 5.10 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatелеm.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn zaplatit z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících **10 % (zádržné)** bude uhrazeno po řádném předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebránících řádnému užívání díla.
- 5.3 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.5 **Zadavatel neuhradí poslední fakturu dříve, než bude provedeno řádné předání a převzetí díla a zároveň musí být naplněny podmínky dle ust. 5.6 a 5.7 této smlouvy.**
- 5.6 **Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu.** Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 **Další podmínkou úhrady poslední faktury je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla,** přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči Zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění Zhotovitele, že je oprávněn



pohledávku (nebo její část) poddodavatele neuhradit (např. porušení smlouvy ze strany poddodavatele na vrub Zhotovitele, požadavek na uplatnění sankcí nebo náhrady škody vůči poddodavateli apod.) a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko Zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů.**
- 5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3.1 smlouvy ve výši **0,20 % z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) – dle čl. 7.6 smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při provádění díla do 10 pracovních dnů (dle čl. 8.17 smlouvy) nebo do 10 pracovních dnů při předání díla (dle čl. 9.2 smlouvy), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení pro každou vadu či nedodělek.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatel v záruční době v požadovaném termínu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu, v souladu dle čl. 10.6 smlouvy.
- 6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši **5 % z ceny díla bez DPH**.
- 6.6 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **70 000,- Kč** za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.6 této smlouvy (blíže viz čl. 6.8 nebo 6.10 této smlouvy).
- 6.8 **Zhotovitel v souladu s čl. 6.6 této smlouvy odpovídá v plném rozsahu mj. i za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace nebo její části na realizaci tohoto díla (dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, dále již „zákon o rozpočtových pravidlech“), za škodu způsobenou sankcemi udělenými ze strany orgánů veřejné správy za porušení rozpočtové kázně nebo za škodu způsobenou nemožností čerpání dotace z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek vznik uvedených škod, jakožto i případných dalších škod v tomto článku taxativně neuvedených.** Zhotovitel se může vzniku škody v souvislosti s čerpáním dotace dopustit zejména nedodržením termínu realizace dle čl. 3.1



smlouvy, nezhotovením díla v souladu s projektovou dokumentací apod. V případě neposkytnutí dotace nebo její části dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech nebo v případě nemožnosti čerpání dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany Zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, **uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli.**

- 6.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.10 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzvání Zhotovitele staveniště. Vytyčení obvodu staveniště zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušování provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.5 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.6 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nebránící řádnému užívání díla do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Příslušná část staveniště, která je nezbytná pro řádné užívání díla, musí být vyklizena nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla.** Při nedodržení stanovených termínů je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.7 **Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb osob omezit nebo vyloučit.** Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické



osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Povinností Objednatele je, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, **jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi**. Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované správními orgány a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel případně potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.8 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navrženého technického postupu prací dle projektové dokumentace.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.11 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.**
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.13 **Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.** Pokud se bude na plnění



předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle ust. 6.6 smlouvy.

- 8.14 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit.** V případě souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.16 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je **povinen vést na stavbě stavební deník** v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá Zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
- 8.17 **Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli informace o osobě pověřené správcem stavby, odpovědným za výkon stavebního dozoru.** Technický dozor objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu 10 pracovních dnů pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v čl. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se vždy do 3 pracovních dnů ke všem zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 8.18 Kontrolní dny budou probíhat dle uvážení a na pokyn Objednatele. **Zhotovitel je povinen počítat s minimálně 1x měsíční kontrolou provedených prací, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat kontrolní prohlídku až do rozsahu 1x týdně u významných prací.** Skutečnosti ujednané při technických a kontrolních dnech, které budou zaneseny v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu, obdobně dle čl. 8.14 smlouvy.
- 8.19 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.**
- 8.20 **Je zakázáno provádění stavebních prací, které jsou hlučné nebo prašné, v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.**
- 8.21 Zhotovitel není oprávněn obtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k



tomuto zákonu.

- 8.22 **Prokazoval-li Zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob**, je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Změna poddodavatele prostřednictvím jehož prokazoval Zhotovitel patřičnou část kvalifikace v zadávacím řízení je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel dle předložené nabídky v zadávacím řízení a při splnění oznamovací povinnosti této změny dle čl. 7.7 této smlouvy.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 3 pracovní dny předem.
- 9.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami.
- 9.3 **Dílo je možné předávat i po částech**, tvoří-li tyto části samostatný technologický celek. Ust. dle čl. 9.2, 9.4 nebo čl. 5 smlouvy se použijí analogicky.
- 9.4 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů.
Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - geometrický plán (pro zápis stavby do KN)
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.
- 9.5 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

10 Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po



částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

- 10.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 10.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace – s ohledem na možné limity k odstranění vady (např. klimatické podmínky nebo zvýšená náročnost na odstranění vady) může Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady prodloužit. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000 Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.9 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11 Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla



v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

12 Pojištění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. **Limit pojistného plnění je požadován ve výši min celkové hodnoty díla dle čl. 4.1 této smlouvy.**
- 12.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 12.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

13 Změna závazků ze smlouvy

- 13.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou by došlo k naplnění podmínek dle § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umožněny mohou být pouze změny v souladu s § 222 odst. 4 až 7 citovaného zákona, do výše limitů dle § 222 zákona (méněpráce i vícepráce) nebo vyhrazené změny závazků ze smlouvy dle § 100 zákona.
- 13.2 Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele o snížení rozsahu požadovaných prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu položek, které na díle nebudou provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnutí sdělit Zhotoviteli písemně před zahájením prací, které nemají být provedeny.
- 13.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odečtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dle příl. č. 1 smlouvy. Méněpráce musí být odsouhlaseny Objednatel a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 13.4 Vícepráce, kterými jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, musí být ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká Zhotoviteli právo na jejich uhrazení. Požadavek na provedení víceprací musí Zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny Objednatel a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. **Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.**
- 13.5 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy); v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS nebo ÚRS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 13.6 Požadavku Objednatele na provedení víceprací nebo změn díla je Zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to Zhotoviteli nárok na změnu smluvních



termínů realizace díla.

- 13.7 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona bude tato změna odsouhlasena Objednatelům a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 14.2 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatel odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
 - opakované prodlení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
 - neplnění oznamovací povinnosti dle čl. 7.7 nebo 8.14 a 8.15 této smlouvy o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo zánik Zhotovitele likvidací,
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou, v jejích mezích nesplní Zhotovitel příkazy Objednatel nebo postupuje v rozporu s příslušnými předpisy anebo normami – nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po výzvě Objednatel a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
 - činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatel nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.
- 14.3 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy, za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání dotace na předmět plnění této smlouvy nebo podstatné snížení přiznané dotace, výpadek v plánovaných příjmech nebo zvýšení nákladů příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**
- 14.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou



nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a **nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatel (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatel. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 15.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že smlouva bude řádně zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 15.11 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Harmonogram provádění prací (časový a finanční harmonogram)



Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
„Rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu v Hlinsku“

V dne

**Miroslav
Krčil**

Digitálně podepsal
Miroslav Krčil
Datum: 2025.02.14
10:07:58 +01'00'

Za Objednatele

Ve Zlíně dne.....

**Marek
Bainar**

Digitálně podepsal
Marek Bainar
Datum: 2025.02.14
07:38:44 +01'00'

Za Zhotovitele

Stavební rozpočet - rekapitulace objektů (ETAPA 1 + ETAPA 2)

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hlinsko	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Martin Adámek	
Lokalita:	HLINSKO	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	28.01.2025	Zpracováno dne:	28.01.2025

Objekt	Popis	ceny bez DPH	ETAPA 1	ETAPA 2	Náklady celkem (Kč)
SO.01_1	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 1		-		-
SO.01_2	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 2			4 244 698,8	4 244 698,8
SO.02_1	NOVÉ 2 TENISOVÉ KURTY - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.02_2	NOVÉ 2 TENISOVÉ KURTY - ETAPA 2 - není předmětem VZ			-	-
SO.03_1	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.03_2	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 2			4 509 339,8	4 509 339,8
SO.04_1	ODVODNĚNÍ AREÁLU - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.04_2	ODVODNĚNÍ AREÁLU - ETAPA 2			682 491,1	682 491,1
SO.05_1	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.05_2	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 2			411 464,2	411 464,2
SO.06_1	OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.06_2	OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 2			809 431,6	809 431,6
SO.07_1	TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.07_2	TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 2			716 899,6	716 899,6
SO.08_1	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 1 - není předmětem VZ		-		-
SO.08_2	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 2			451 588,4	451 588,4
ORN					
Celkem:		- Kč	11 825 914.00 Kč	11 825 914.00 Kč	

Krycí list rozpočtu - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 1

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	323
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 1

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	323
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 1

Název stavby:				REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko	
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Martin Adámek	
Lokalita:				HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:							Zpracováno dne:		25.06.2021		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO.01_1		REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZAZEMÍ - ETAPA 1				0,00	0,00	0,00		0,00	
	SO.01_1 11		Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	SO.01_1	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 12		Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
2	SO.01_1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	SO.01_1	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 13		Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
4	SO.01_1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	SO.01_1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	SO.01_1	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	SO.01_1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	SO.01_1	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 16		Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
9	SO.01_1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 17		Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		0,00	
10	SO.01_1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	RTS I / 2021
11	SO.01_1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 27		Základy				0,00	0,00	0,00		0,00	
12	SO.01_1	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
13	SO.01_1	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
14	SO.01_1	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2021
15	SO.01_1	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	RTS I / 2021
16	SO.01_1	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	RTS I / 2021
17	SO.01_1	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,00		0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	RTS I / 2021
18	SO.01_1	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisků třídného	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	RTS I / 2021
19	SO.01_1	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
20	SO.01_1	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
21	SO.01_1	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,00		0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	RTS I / 2021
22	SO.01_1	273361214R00	Výztuž základových desek,do12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2021
23	SO.01_1	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00	0,00	0,00		0,00	
24	SO.01_1	285947111R00	Trn z betonářské oceli	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 31		Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,00	
25	SO.01_1	311237445R00	Zdivo z bloků keramických broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	RTS I / 2021
26	SO.01_1	311237614R00	Zdivo z bloků keramických s tepelnou izolací, brouš.P10, tl.38 cm,celopl	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	RTS I / 2021
27	SO.01_1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,00		0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	RTS I / 2021
28	SO.01_1	317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
29	SO.01_1	317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
30	SO.01_1	317167132R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
31	SO.01_1	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
32	SO.01_1	317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
33	SO.01_1	317167212R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1 34		Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,00	
34	SO.01_1	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	RTS I / 2021
35	SO.01_1	342247532R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	RTS I / 2021
36	SO.01_1	342247542R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	RTS I / 2021
37	SO.01_1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021

38	SO.01_1	346244315R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek porobeton tl.150 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			0,00	0,00	0,00		0,00	
39	SO.01_1	411135003R00	Montáž strop.panélů z před.betonu, do 5 t	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	RTS I / 2021
40	SO.01_1	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
41	SO.01_1	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
42	SO.01_1	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
43	SO.01_1	417237115R00	Obezdnění věnce brouš. věncovkou 8/27, izol.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
44	SO.01_1	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve strozech č. 14 - 22	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
45	SO.01_1	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	RTS I / 2021
46	SO.01_1	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
47	SO.01_1	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	RTS I / 2021
48	SO.01_1	13388140	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235	t	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	0,00	0,00		0,00	
49	SO.01_1	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	0,00	0,00		0,00	
50	SO.01_1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
51	SO.01_1	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
52	SO.01_1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
53	SO.01_1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
54	SO.01_1	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	62	Úprava povrchů vnější			0,00	0,00	0,00		0,00	
55	SO.01_1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	SO.01_1	622311133RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
57	SO.01_1	622311122RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 100 mm - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
58	SO.01_1	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	0,00	0,00		0,00	
59	SO.01_1	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS I / 2021
60	SO.01_1	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	RTS I / 2021
61	SO.01_1	632922952RT1	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62	SO.01_1	592468031	Dlažba betonová 400x400x40 mm vymývaná	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	64	Výplně otvorů			0,00	0,00	0,00		0,00	
63	SO.01_1	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
64	SO.01_1	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
65	SO.01_1	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	711	Izolace proti vodě			0,00	0,00	0,00		0,00	
66	SO.01_1	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
67	SO.01_1	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
68	SO.01_1	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	SO.01_1	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	SO.01_1	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
71	SO.01_1	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
72	SO.01_1	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
73	SO.01_1	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
74	SO.01_1	62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
75	SO.01_1	62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	SO.01_1	62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
77	SO.01_1	62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
78	SO.01_1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	712	Izolace střech (živičné krytiny)			0,00	0,00	0,00		0,00	
79	SO.01_1	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
80	SO.01_1	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
81	SO.01_1	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	713	Izolace tepelné			0,00	0,00	0,00		0,00	
82	SO.01_1	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
83	SO.01_1	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
84	SO.01_1	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
85	SO.01_1	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
86	SO.01_1	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
87	SO.01_1	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
88	SO.01_1	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
89	SO.01_1	28375329	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 120mm tl. 5 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
90	SO.01_1	6315085951	Pás izolační tl.160 mm - parametry dle PD - D-01.A.10	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
91	SO.01_1	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021

92	SO.01_1	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
93	SO.01_1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 721 Vnitřní kanalizace						0,00	0,00	0,00		0,00	
94	SO.01_1	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS I / 2021
95	SO.01_1	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, včetně kolen, redukci a odboček	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
96	SO.01_1	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, včetně kolen, redukci a odboček	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
97	SO.01_1	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
98	SO.01_1	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně kolen a odboček	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
99	SO.01_1	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
100	SO.01_1	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
101	SO.01_1	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
102	SO.01_1	721152218R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	SO.01_1	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
104	SO.01_1	721213215R00	Žlab odtokový ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS I / 2021
105	SO.01_1	721231144RT4	Vtok terasový pod dlažbou, zateplení 300 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	SO.01_1	721152219R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 125 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
107	SO.01_1	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
108	SO.01_1	721xVD	Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
109	SO.01_1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 722 Vnitřní vodovod						0,00	0,00	0,00		0,00	
110	SO.01_1	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
111	SO.01_1	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
112	SO.01_1	722181213RT7	Izolace návleková	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
113	SO.01_1	722202214R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	SO.01_1	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR1/2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
115	SO.01_1	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	SO.01_1	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	SO.01_1	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 725 Zařizovací předměty						0,00	0,00	0,00		0,00	
118	SO.01_1	725814106R00	Ventil rohový s filtrem	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
119	SO.01_1	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
120	SO.01_1	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
121	SO.01_1	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	SO.01_1	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
123	SO.01_1	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
124	SO.01_1	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
125	SO.01_1	725980122R00	Dvířka revizní z plastu, 200 x 300 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
126	SO.01_1	55161311	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
127	SO.01_1	642400531	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
128	SO.01_1	551070157	Ovládací tlačítko bílé	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
129	SO.01_1	551673931	Sedátko klozetové s poklopem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
130	SO.01_1	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
131	SO.01_1	55161311	Uzávěrka zápachová pro výlevku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
132	SO.01_1	64271101	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
133	SO.01_1	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 726 Instalační prefabrikáty						0,00	0,00	0,00		0,00	
134	SO.01_1	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
135	SO.01_1	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 73 Ústřední vytápění						0,00	0,00	0,00		0,00	
136	SO.01_1	730x001VD	Stavební přípomoce pro ÚT	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	SO.01_1	730x002VD	Napojení na stávající rozvod ÚT	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	SO.01_1	730x003VD	Ostatní drobný pomocný materiál	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	SO.01_1	730x004VD	Dokumentace skutečného provedení ÚT	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	SO.01_1	730x005VD	Topná zkouška, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 733 Rozvod potrubí						0,00	0,00	0,00		0,00	
141	SO.01_1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
142	SO.01_1	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
143	SO.01_1	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
144	SO.01_1	722181214RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
145	SO.01_1	722181214RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
146	SO.01_1	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
147	SO.01_1	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
148	SO.01_1	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

SO.01_1 734	Armatury			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 SO.01_1 734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
150 SO.01_1 734227422R00	Ventil radiátorový, rohový	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
151 SO.01_1 734226522RT4	Ventil rohový, středový, s termostatickou hlavicí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
152 SO.01_1 998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
SO.01_1 735	Otopná tělesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 SO.01_1 735156562R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 600	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
154 SO.01_1 735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 RTS I / 2021
155 SO.01_1 735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00 RTS I / 2021
156 SO.01_1 735171375R00	Těleso trub. koupelnové 1820.750	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
157 SO.01_1 735x001R00	M+D konzol upevňovacích	pár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
158 SO.01_1 998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
SO.01_1 764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 SO.01_1 764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
160 SO.01_1 764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
161 SO.01_1 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
162 SO.01_1 764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
163 SO.01_1 764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
164 SO.01_1 764321820R00	Demontáž oplechování fíms, rš 500 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
165 SO.01_1 764817125R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
166 SO.01_1 764919512R00	M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
167 SO.01_1 764929503R00	M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
168 SO.01_1 764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
169 SO.01_1 55351250.A	Žlab podokapní R velikost 125 mm základní barvy	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
170 SO.01_1 55351318.A	Kotlík žlabový 125 základní barvy	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
171 SO.01_1 553523107	Roura svodová kruhová d 120 mm pozink-lak	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
172 SO.01_1 998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
SO.01_1 766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 SO.01_1 766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
174 SO.01_1 766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
175 SO.01_1 766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
176 SO.01_1 766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
177 SO.01_1 766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
178 SO.01_1 766661122R00	Montáž dveří plastových, otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
179 SO.01_1 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
180 SO.01_1 766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
181 SO.01_1 766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
182 SO.01_1 766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
183 SO.01_1 766669116R00	Dokování samozavírače na plastovou zárubeň	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
184 SO.01_1 766x01VD	Příplatek za požární uzávěr s panikovým kováním	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 SO.01_1 766697111R00	Montáž dvířek 1kfídl.kompl.do 90x120 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
186 SO.01_1 726190905R00	Demontáž krycích dvířek HUP, ELEKTRO	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
187 SO.01_1 61191685	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
188 SO.01_1 31142012	Vrut zápuštný 021814 5 x 80 mm	1000 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS I / 2021
189 SO.01_1 60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
190 SO.01_1 61143846	Okno plastové dvoukřídle 235 x 145 cm - specifikace dle PD	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00 RTS I / 2021
191 SO.01_1 61143815	Okno plastové jednokřídle 120 x 100 cm - specifikace dle PD	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 RTS I / 2021
192 SO.01_1 61143253	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x200 cm - specifikace dle PD	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 RTS I / 2021
193 SO.01_1 61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 90x220 cm - specifikace dle PD	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00 RTS I / 2021
194 SO.01_1 611601202	Dveře vnitřní CPL plné 1kf. 70x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
195 SO.01_1 611601203	Dveře vnitřní CPL plné 1kf. 80x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
196 SO.01_1 611601204	Dveře vnitřní CPL plné 1kf. 90x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
197 SO.01_1 60775383	Parapet interiéru PVC š. 300 mm barevný	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
198 SO.01_1 60775383	Parapet interiéru PVC š. 300 mm barevný	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
199 SO.01_1 5491x01	Zavírač dveří s ramínkem s aretací	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
200 SO.01_1 55347557	Dvířka nerezová	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
201 SO.01_1 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
SO.01_1 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 SO.01_1 767211111R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
203 SO.01_1 767x014VD	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
204 SO.01_1 767222220R00	Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
205 SO.01_1 553x01	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP"	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 RTS I / 2021
206 SO.01_1 13485315	Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235	t	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 RTS I / 2021

207	SO.01_1	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové nerez, vč. madla a výplně - specifikace dle PD	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
208	SO.01_1	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 771 Podlahy z dlaždic						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	SO.01_1	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
210	SO.01_1	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
211	SO.01_1	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
212	SO.01_1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
213	SO.01_1	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
214	SO.01_1	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
215	SO.01_1	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2020
216	SO.01_1	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2020
						0,00					
217	SO.01_1	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2020
						0,00					
218	SO.01_1	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 776 Podlahy povlakové						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	SO.01_1	776590050RAC	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
220	SO.01_1	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
221	SO.01_1	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 781 Obklady (keramické)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	SO.01_1	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
223	SO.01_1	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
224	SO.01_1	597xxx002VD	Obklad keramický 30x30, lesklý, výběr dle investora	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2020
225	SO.01_1	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 783 Natěry						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	SO.01_1	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 784 Malby						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	SO.01_1	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
228	SO.01_1	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
229	SO.01_1	55340028	Poklop vodoměrné šachty, pro zadláždění	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	SO.01_1	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
231	SO.01_1	899x001	D+M Jímka akumulární plastová pr.2450x1500, 6m3	m3 OP	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	RTS I / 2021
232	SO.01_1	55241707	Poklop litina 425/3t s teleskopem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
233	SO.01_1	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
234	SO.01_1	28695901	Dno šachtové DN 600 GD přímý průtok	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 94 Lešení a stavební výtahy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	SO.01_1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
236	SO.01_1	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
237	SO.01_1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	SO.01_1	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
239	SO.01_1	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
240	SO.01_1	936x002VD	Logo na fasádu	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	SO.01_1	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
242	SO.01_1	37501307	Mřížová výplň pevná	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 96 Bourání konstrukcí						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	SO.01_1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
244	SO.01_1	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
245	SO.01_1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS I / 2021
246	SO.01_1	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
247	SO.01_1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
248	SO.01_1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	RTS I / 2021
249	SO.01_1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	RTS I / 2021
250	SO.01_1	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	RTS I / 2021
251	SO.01_1	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
252	SO.01_1	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	RTS I / 2021
253	SO.01_1	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	RTS I / 2021
254	SO.01_1	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	RTS I / 2021
255	SO.01_1	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS I / 2021
256	SO.01_1	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS I / 2021
257	SO.01_1	963200011RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	RTS I / 2021
258	SO.01_1	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021

259	SO.01_1	965048230R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30%	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00		0,00	
260	SO.01_1	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS I / 2021
261	SO.01_1	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	H00	Běžné stavební práce			0,00	0,00	0,00		0,00	
262	SO.01_1	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_1	M21	Elektromontáže			0,00	0,00	0,00		0,00	
263	SO.01_1	210x001VD	D+M Svítidlo LED stropní přisazené, 17W, IP20, ozn.A	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	SO.01_1	210x002VD	D+M Svítidlo LED stropní přisazené, 21W, IP44, ozn.B	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	SO.01_1	210x003VD	D+M Svítidlo LED nástěnné, 21W, IP54, ozn.C	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	SO.01_1	210x004VD	D+M Svítidlo LED panelové, 15W, II.tř.izolace, ozn.D	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	SO.01_1	210x005VD	D+M Svítidlo LED panelové, 22W, IP54, ozn.E	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	SO.01_1	210x006VD	D+M Svítidlo LED nouzové, 4W, IP20, s aku baterií, ozn.N	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	SO.01_1	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
270	SO.01_1	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
271	SO.01_1	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
272	SO.01_1	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
273	SO.01_1	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
274	SO.01_1	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
275	SO.01_1	210100001R00	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
276	SO.01_1	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
277	SO.01_1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
278	SO.01_1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
279	SO.01_1	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
280	SO.01_1	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
281	SO.01_1	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
282	SO.01_1	210190042RU1	Osazení rozvaděče zázemí, včetně vystrojení	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
283	SO.01_1	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
284	SO.01_1	210x006VD	Revizní zpráva elektro + hromosvod	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
285	SO.01_1	210x007VD	Dokumentace skutečného provedení elektro	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO.01_1	M46	Zemní práce při montážích			0,00	0,00	0,00		0,00	
286	SO.01_1	460200254R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

317	SO.01_1	345x01	Skříň hlavního pospojování vč. svorkovnice	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_1 S Přesuny sutí						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	SO.01_1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
319	SO.01_1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
320	SO.01_1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
321	SO.01_1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
322	SO.01_1	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
323	SO.01_1	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
					Celkem:			0,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	323
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 071 808,23	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	50 332,39	
	Montáž	1 030 871,55	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 108 151,43	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	542 810,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	83 416,54				Ostatní	0,00	
	Montáž	137 142,01				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		220 166,66						
ZRN celkem		4 194 366,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	50 332,39	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 244 699,00
Základ 21%	4 244 699,00	DPH 21%	891 386,79	Celkem včetně DPH	5 136 086,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	323
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	4 194 366,00	50 332,39
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				50 332,39

Celkem VRN	50 332,39
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ - ETAPA 2

Název stavby:		REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel: Město Hlinsko					
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Martin Adámek					
Lokalita:		HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne: 25.06.2021		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO.01_2 SO.01_2 11 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ZAZEMÍ - ETAPA 2 Přípravné a přidružené práce							2 263 376,21	1 930 990,23	4 194 366,43		318,56	
1	SO.01_2	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	40,00	162,50	0,00	6 500,00	6 500,00	0,13	5,28	RTS I / 2021
SO.01_2 12 Odkopávky a prokopávky							0,00	12 827,93	12 827,93		0,00	
2	SO.01_2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (6,25*7,35+3,75*7,35+3,15*0,65)*0,32	pod desku	24,18	518,00	0,00	12 522,75	12 522,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	SO.01_2	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4 55,185*0,1		5,52	55,30	0,00	305,17	305,17	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 13 Hloubené výkopávky							0,00	26 269,85	26 269,85		0,00	
4	SO.01_2	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ (7,35+11,7+1,22+12+0,85)*0,5*0,77	základy základy	16,71	813,00	0,00	13 587,55	13 587,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	SO.01_2	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ (6,5+1+7,5+3+1,5+2+3,5)*0,3*0,3		2,25	813,00	0,00	1 829,25	1 829,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	SO.01_2	132301119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ (2,25+16,7)*0,1	kanalizace	1,90	345,00	0,00	653,78	653,78	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	SO.01_2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 1*1*1,7		19,70	511,00	0,00	10 066,70	10 066,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	SO.01_2	131301119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.4 19,7*0,1	revizní dešťová šachta splašková jímka	1,97	67,30	0,00	132,58	132,58	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 16 Přemístění výkopku							0,00	10 380,80	10 380,80		0,00	
9	SO.01_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 24,1752+16,71285+2,25+19,7 -(1+11,2)	výkopy zásypy	50,64	205,00	0,00	10 380,80	10 380,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 17 Konstrukce ze zemin							709,55	13 715,25	14 424,80		1,70	
10	SO.01_2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (6,5+1+7,5+3+1,5+2+3,5)*0,2*0,2	kanalizace	1,00	1 556,00	709,55	846,45	1 556,00	1,70	1,70	RTS I / 2021
11	SO.01_2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 3*3*2-8		11,20	1 149,00	0,00	12 868,80	12 868,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 27 Základy							144 114,03	34 295,25	178 409,27		99,19	
12	SO.01_2	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (7,35+11,7+1,22+12+0,85)*0,5*0,05	podélná výztuž svislá výztuž	1,09	3 595,00	3 502,65	398,83	3 901,47	2,53	2,74	RTS I / 2021
13	SO.01_2	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (7,35+11,7+1,22+12+0,85)*0,5*0,4		8,68	3 945,00	30 895,52	3 354,97	34 250,49	2,53	21,92	RTS I / 2021
14	SO.01_2	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) (12+11,7+1,22+2*7,35)*3*0,617/1000*1,1	podélná výztuž svislá výztuž	0,08	65 520,00	2 819,96	2 465,54	5 285,50	1,00	0,08	RTS I / 2021
15	SO.01_2	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm (11,7+11,8+1,22+0,87+0,3+7,45*2)*0,2		8,16	2 200,00	11 685,19	6 262,41	17 947,60	0,74	6,04	RTS I / 2021
16	SO.01_2	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm 11,8*0,2	podélná výztuž svislá výztuž	2,36	2 635,00	4 152,40	2 066,20	6 218,60	0,96	2,27	RTS I / 2021
17	SO.01_2	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) (12+11,7+1,22+2*7,35)*3*0,617/1000*1,1		0,11	58 040,00	4 468,92	2 111,07	6 579,99	1,02	0,12	RTS I / 2021
18	SO.01_2	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisků tříděného (6,5*7,55+4,35*7,55+3,35*0,875)*0,1	podélná výztuž svislá výztuž	8,48	1 567,00	7 840,05	5 455,76	13 295,81	2,10	17,82	RTS I / 2021
19	SO.01_2	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (6,5*7,55+4,35*7,55+3,35*0,875)*0,05		4,24	3 595,00	13 692,29	1 559,28	15 251,57	2,53	10,71	RTS I / 2021
20	SO.01_2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (11,67*7,97+4,07*1,36)*0,135	kari sítě	13,30	3 945,00	47 341,71	5 140,96	52 482,66	2,53	33,59	RTS I / 2021
21	SO.01_2	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí (11,67*7,97+4,07*1,36)*3,03/1000*1,1		0,33	44 260,00	11 257,36	3 279,84	14 537,20	1,06	0,35	RTS I / 2021

22	SO.01_2 273361214R00	Výztuž základových desek,do12 mm z oceli 10505 (R) (12+7+12)/0,3*0,7*0,3/1000+(12+7+12)*2*0,6/1000	okrajová výztuž	t	0,06 0,06	65 520,00	2 058,91	1 800,21	3 859,13	1,00	0,06	RTS I / 2021
23	SO.01_2 273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 9*0,15	pod jímku	m3	1,35 1,35	3 555,00	4 399,07	400,18	4 799,25	2,59	3,49	RTS I / 2021
SO.01_2 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				3 998,07	18 947,93	22 946,00			0,39	
24	SO.01_2 285947111R00	Trn z betonářské oceli 11/0,5		kus	22,00 22,00	1 043,00	3 998,07	18 947,93	22 946,00	0,02	0,39	RTS I / 2021
SO.01_2 31		Zdi podpěrné a volné				291 509,09	81 328,08	372 837,17			30,02	
25	SO.01_2 311237445R00	Zdivo z bloků keramických broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo (7,55+7,55+11,2+1,3+0,3)*3,55 -(1,25*1,25*2+1*2,35+1,1*2,35+0,9*2,3+0,8*2,3+1,5*2,6)	otvory	m2	83,18 99,05 -15,87	2 300,00	143 034,07	48 268,43	191 302,50	0,22	18,68	RTS I / 2021
26	SO.01_2 311237614R00	Zdivo z bloků keramických s tepelnou izolací, brouš.P10, tl.38 cm,celopl 11,5*3,55 -(1*2,35*2+1,2*1,5)	otvory	m2	34,33 40,83 -6,50	4 300,00	123 954,02	23 643,48	147 597,50	0,25	8,69	RTS I / 2021
27	SO.01_2 310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 0,9*0,9*0,3+0,55*0,85*0,3		m3	0,38 0,38	6 945,00	1 501,02	1 160,65	2 661,67	1,84	0,71	RTS I / 2021
28	SO.01_2 317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm		kus	3,00	380,50	661,49	480,01	1 141,50	0,02	0,05	RTS I / 2021
29	SO.01_2 317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm		kus	2,00	521,00	604,84	437,16	1 042,00	0,02	0,04	RTS I / 2021
30	SO.01_2 317167132R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm		kus	3,00	591,00	1 108,10	664,90	1 773,00	0,03	0,08	RTS I / 2021
31	SO.01_2 317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm		kus	14,00	709,00	7 425,93	2 500,07	9 926,00	0,05	0,64	RTS I / 2021
32	SO.01_2 317167210R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/100 cm		kus	6,00	567,00	2 373,43	1 028,57	3 402,00	0,04	0,22	RTS I / 2021
33	SO.01_2 317167212R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm		kus	17,00	823,00	10 846,19	3 144,81	13 991,00	0,05	0,93	RTS I / 2021
SO.01_2 34		Stěny a příčky				87 717,65	49 165,59	136 883,24			10,52	
34	SO.01_2 342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm 0,7*2		m2	1,40 1,40	661,00	410,42	514,98	925,40	0,12	0,16	RTS I / 2021
35	SO.01_2 342247532R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl. 11,5 0,8*2 (6,52+1,2+2*2+1,6)*3,05 2*0,9*2 -0,8*2,1*3	zazdívká dveří 1.05 příčky WC příčky dveře	m2	40,79 1,60 40,63 3,60 -5,04	1 142,00	30 566,40	16 011,22	46 577,61	0,09	3,67	RTS I / 2021
36	SO.01_2 342247542R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl.14 cm (6,52*2+7,55)*3,05 -(1*2,1*2)	dveře	m2	58,60 62,80 -4,20	1 299,00	51 388,13	24 732,62	76 120,75	0,11	6,29	RTS I / 2021
37	SO.01_2 342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 10,87*0,5+3,9*1,1	pod ŽB deskou	m2	9,73 9,73	1 011,00	3 101,59	6 730,38	9 831,98	0,01	0,12	RTS I / 2021
38	SO.01_2 346244315R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek porobeton tl.150 mm (1,25*1)*2		m2	2,50 2,50	1 371,00	2 251,11	1 176,39	3 427,50	0,11	0,28	RTS I / 2021
SO.01_2 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				67 162,51	38 503,83	105 666,34			13,92	
39	SO.01_2 417237115R00	Obezštění věnce brouš. věncovkou 8/27, izol. 6,87+11,67+6,75+1,1		m	26,39 26,39	436,50	7 218,09	4 301,14	11 519,24	0,02	0,53	RTS I / 2021
40	SO.01_2 411135003R00	Montáž strop.panelů z před.betonu, do 5 t		kus	5,00	3 540,00	4 076,19	13 623,81	17 700,00	0,41	2,06	RTS I / 2021
41	SO.01_2 411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 0,5*11,5*0,27 0,98*4,1*0,16 0,45	zálivkový beton	m3	2,65 1,55 0,64 0,45	4 445,00	9 930,13	1 828,58	11 758,71	2,53	6,68	RTS I / 2021
42	SO.01_2 411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 0,5*10,87+0,98*4,1		m2	9,45 9,45	886,00	2 827,94	5 547,42	8 375,36	0,05	0,46	RTS I / 2021
43	SO.01_2 411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění		m2	9,45	177,00	0,00	1 673,18	1 673,18	0,00	0,00	RTS I / 2021
44	SO.01_2 413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22		t	0,16	13 030,00	4 69	2 109,29	2 113,99	0,02	0,00	RTS I / 2021
45	SO.01_2 13388140	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 5,2*31,2/1000		t	0,16 0,16	140 000,00	22 713,60	0,00	22 713,60	1,00	0,16	RTS I / 2021
46	SO.01_2 411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)		t	0,22	60 170,00	8 814,21	4 663,87	13 478,08	1,02	0,23	RTS I / 2021
47	SO.01_2 417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 11,5*0,25*0,3 6*0,2*0,3+6*0,12*0,3		m3	1,44 0,86 0,58	4 815,00	5 583,73	1 342,65	6 926,38	2,53	3,63	RTS I / 2021
48	SO.01_2 417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 2*6,7*4*1,21/1000*1,1+11,4*4*1,21/1000*1,1 2*6,7/0,2*0,8*0,222/1000*1,1+11,4/0,2*1*0,222/1000*1,1	podélná výztuž třmínky	t	0,16 0,13 0,03	59 150,00	5 993,92	3 413,89	9 407,81	1,02	0,16	RTS I / 2021
SO.01_2 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				975,22	727,58	1 702,80			2,04	
49	SO.01_2 451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm (6,5+1+7,5+3+1,5+2+3,5)*0,3*0,1 9*0,05	kanalizace pod jímku	m3	1,20 0,75 0,45	1 419,00	975,22	727,58	1 702,80	1,70	2,04	RTS I / 2021
SO.01_2 61		Úprava povrchů vnitřní				32 896,52	221 378,38	254 274,90			20,88	
50	SO.01_2 612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 1,6*2,3-0,8*2+0,7*2 1,6*2,3-0,8*2+0,9*0,9 0,9*0,9+4,7*3 19,9*3-1*2 31,7*3-(1*2*2+0,8*2+0,9*2) 17,9*3-0,9*2		m2	336,15 3,48 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09	416,00	18 058,50	121 778,86	139 837,36	0,04	14,84	RTS I / 2021

		4,9*3	1.10		14,70						
		9,5*3-3*0,8*2-0,9*2	1.11		21,90						
		7,6*3-3*0,8*2-0,9*2	1.12		16,20						
		2*5*3-2*0,8*2	1.13+1.14		26,80						
		12,7*3-1*2	1.15		36,10						
		0,7*2+0,55*0,85	1.16		1,87						
51	SO.01_2 612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 336,1-54,1		m2	282,00	203,50	5 952,75	51 434,25	57 387,00	0,01	1,79 RTS I / 2021
52	SO.01_2 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,25*1*3+1,2*1,5+0,55*0,85		m2	282,00	6,02	110,52	268,59	379,10	0,00	0,00 RTS I / 2021
53	SO.01_2 612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (2*2,3+2*1,45)*4		m	6,02	30,00	128,00	451,27	3 388,73	0,00	0,07 RTS I / 2021
54	SO.01_2 611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 3,14	1.01	m2	81,53	648,00	8 323,49	44 507,95	52 831,44	0,05	4,18 RTS I / 2021
		2,75	1.06		3,14						
		18,2	1.07		2,75						
		21,56	1.08		18,20						
		15,94	1.09		21,56						
		1,51	1.10		15,94						
		5,5	1.11		1,51						
		3,67	1.12		5,50						
		2*1,51	1.13+1.14		3,67						
		6,24	1.15		3,02						
					6,24						
	SO.01_2 62	Úprava povrchů vnější					173 780,86	198 241,77	372 022,63		3,05
55	SO.01_2 622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (2*10,35+2*3,95)*6,25		m2	178,75	75,40	914,72	12 563,03	13 477,75	0,00	0,00 RTS I / 2021
56	SO.01_2 622311133RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm - specifikace dle PD 35,4*3,2	1.NP	m2	178,75	1 561,00	144 292,87	166 564,67	310 857,54	0,01	2,61 RTS I / 2021
		27,5*3	2.NP		199,14						
		1,4*3*0,8	2.NP tl. izolantu 20mm		113,28						
57	SO.01_2 622311122RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 100 mm - specifikace dle PD 35,4*0,9	sokl	m2	82,50	1 055,00	19 178,53	14 433,77	33 612,30	0,01	0,35 RTS I / 2021
58	SO.01_2 622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná - specifikace dle PD 35,4*0,4		m2	3,36	994,00	9 394,73	4 680,31	14 075,04	0,01	0,09 RTS I / 2021
					31,86						
					31,86						
					14,16						
					14,16						
	SO.01_2 63	Podlahy a podlahové konstrukce					141 522,39	35 052,94	176 575,32		19,93
59	SO.01_2 631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 78,42*0,06		m3	4,71	4 890,00	15 009,36	7 999,06	23 008,43	2,53	11,88 RTS I / 2021
60	SO.01_2 631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí 78,42*7,9/1000*1,1		t	4,71	41 310,00	21 680,65	6 470,87	28 151,53	1,07	0,73 RTS I / 2021
61	SO.01_2 632922952RT1	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. 0,68		m2	0,68	1 036,00	55 459,40	20 583,00	76 042,40	0,00	0,10 RTS I / 2021
62	SO.01_2 592468031	Dlažba betonová 400x400x40 mm vymývaná 73,4*6,25		kus	0,68	102,50	49 372,97	0,00	49 372,97	0,02	7,23 RTS I / 2021
		:ztratiné 5%: 22,9375			458,75						
					22,94						
	SO.01_2 64	Výplně otvorů					16 036,05	11 733,95	27 770,00		0,27
63	SO.01_2 642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	4,00	2 970,00	6 622,99	5 257,01	11 880,00	0,03	0,12 RTS I / 2021
64	SO.01_2 642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	3,00	3 000,00	5 061,43	3 938,57	9 000,00	0,03	0,09 RTS I / 2021
65	SO.01_2 642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	2,00	3 445,00	4 351,62	2 538,38	6 890,00	0,03	0,06 RTS I / 2021
	SO.01_2 711	Izolace proti vodě					125 230,68	51 497,06	176 727,74		1,55
66	SO.01_2 711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena (11,67*7,97+4,07*1,36) 73,4	PDL-1 STR-1	m2	171,95	52,80	5 160,86	3 917,84	9 078,70	0,00	0,08 RTS I / 2021
67	SO.01_2 711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena (12+7,5+12,9)*0,5	PDL-1 STR-1	m2	98,55	75,10	842,38	905,95	1 748,33	0,00	0,01 RTS I / 2021
68	SO.01_2 711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením (2*6,33+2*10,87+1)*0,2	PDL-1 STR-1	m2	73,40	144,50	1 122,61	13 117,87	14 240,48	0,00	0,04 RTS I / 2021
69	SO.01_2 62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD 98,55	PDL-1	m2	98,55	376,58	40 823,15	0,00	40 823,15	0,00	0,49 RTS I / 2021
		:ztratiné 10%: 9,855	PDL-1		108,41						
70	SO.01_2 711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 73,4	STR-1	m2	98,55	288,50	1 670,44	19 505,46	21 175,90	0,00	0,06 RTS I / 2021
71	SO.01_2 62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD 73,4*2	STR-1	m2	73,40	376,58	58 046,04	0,00	58 046,04	0,00	0,69 RTS I / 2021
		:ztratiné 5%: 7,34	STR-1		154,14						
72	SO.01_2 711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 16,2	PDL-1	m2	146,80	334,50	450,43	4 968,47	5 418,90	0,00	0,02 RTS I / 2021
73	SO.01_2 62833161	Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD 16,2	PDL-1	m2	16,20	376,58	6 405,63	0,00	6 405,63	0,00	0,08 RTS I / 2021
		:ztratiné 5%: 0,81	PDL-1		17,01						
74	SO.01_2 711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením		m2	0,81	170,00	116,52	1 087,08	1 203,60	0,00	0,00 RTS I / 2021
					7,08						

75	SO.01_2 62833161	7,08 Pás asfaltovaný těžký - specifikace dle PD	STR-1	m2	7,08 7,43	376,58	2 799,50	0,00	2 799,50	0,00	0,03	RTS I / 2021
76	SO.01_2 711212000RU1	7,08 ;ztratiné 5%; 0,354 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. (2,9*2+2*2)*2,1 (1,84*2+2)*0,2 2*(1,6*2+1)*0,2 (1,2*2+1,2)*0,2 (6,5*2+2,4*2)*0,2	STR-1 sprchy umývárna WC úklid šatna	m2	27,68 20,58 1,14 1,68 0,72 3,56	81,00	805,12	1 436,64	2 241,76	0,00	0,01	RTS I / 2021
77	SO.01_2 711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr (2,9*2+2*2)*2,1 (1,84*2+2)*0,2 2*(1,6*2+1)*0,2 (1,2*2+1,2)*0,2 (6,5*2+2,4*2)*0,2	sprchy umývárna WC úklid šatna	m2	27,68 20,58 1,14 1,68 0,72 3,56	412,50	6 988,01	4 428,34	11 416,35	0,00	0,04	RTS I / 2021
78	SO.01_2 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	1,55	1 372,00	0,00	2 129,41	2 129,41	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2 712	Izolace střech (živičné krytiny)					35 164,02	57 824,67	92 988,69		0,17	
79	SO.01_2 712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 73,4		m2	73,40 73,40	85,70	1 677,75	4 612,63	6 290,38	0,00	0,01	RTS I / 2021
80	SO.01_2 712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo 73,4 7,08 11,67*0,42+6,33*0,38+6,45*0,42	střecha plochá svislá atika	m2	90,50 73,40 7,08 10,02	955,00	33 486,27	52 937,22	86 423,49	0,00	0,16	RTS I / 2021
81	SO.01_2 998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	0,17	1 628,00	0,00	274,82	274,82	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2 713	Izolace tepelné					70 210,54	30 107,56	100 318,10		0,77	
82	SO.01_2 713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 2,75 18,2 21,56 15,94 1,54 5,5 3,67 1,51 1,51 6,24	1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15	m2	78,42 2,75 18,20 21,56 15,94 1,54 5,50 3,67 1,51 1,51 6,24	50,90	0,00	3 991,58	3 991,58	0,00	0,00	RTS I / 2021
83	SO.01_2 28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 78,42*0,12 ;ztratiné 5%; 0,47052		m3	9,88 9,41 0,47	1 640,75	16 212,12	0,00	16 212,12	0,02	0,20	RTS I / 2021
84	SO.01_2 713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn 8,35+19,9+31,7+16,5+4,5+12,7+7,6+4,4+4,12,7		m	122,75 122,75	31,80	0,00	3 903,45	3 903,45	0,00	0,00	RTS I / 2021
85	SO.01_2 28375329	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 120mm tl. 5 mm 122,75 ;ztratiné 5%; 6,1375		m	128,89 122,75 6,14	3,18	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
86	SO.01_2 713191100RT9	Položení separační fólie		m2	78,42	55,10	697,68	3 623,26	4 320,94	0,00	0,00	RTS I / 2021
87	SO.01_2 713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů		m2	44,22	151,50	2 026,37	4 672,96	6 699,33	0,00	0,01	RTS I / 2021
88	SO.01_2 713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem		m2	44,22	168,00	951,60	6 477,36	7 428,96	0,00	0,02	RTS I / 2021
89	SO.01_2 6315085951	Pás izolační tl.160 mm - parametry dle PD - D-01.A.10 44,22 ;ztratiné 10%; 4,422		m2	48,64 44,22 4,42	282,17	13 725,31	0,00	13 725,31	0,00	0,09	RTS I / 2021
90	SO.01_2 713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 2*73,4		m2	146,80 146,80	44,50	0,00	6 532,60	6 532,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
91	SO.01_2 28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 73,4*0,15 ;ztratiné 5%; 0,5505		m3	11,56 11,01 0,55	2 036,44	23 542,26	0,00	23 542,26	0,03	0,29	RTS I / 2021
92	SO.01_2 28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm 73,4*0,1 ;ztratiné 5%; 0,367		m3	7,71 7,34 0,37 0,77	1 640,76	12 645,34	0,00	12 645,34	0,02	0,15	RTS I / 2021
93	SO.01_2 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	0,77	1 182,00	0,00	906,35	906,35	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2 721	Vnitřní kanalizace					33 229,82	31 724,69	64 954,51		0,50	
94	SO.01_2 721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm		kus	1,00	1 358,00	1 043,87	314,13	1 358,00	0,08	0,08	RTS I / 2021
95	SO.01_2 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, včetně kolen, redukcí a odboček 7,5 5,5	dešťové splaškové	m	13,00 7,50 5,50	913,00	6 080,93	5 788,07	11 869,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
96	SO.01_2 721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, včetně kolen, redukcí a odboček 7,5+3+1,5	splaškové	m	12,00 12,00	802,00	4 052,90	5 571,10	9 624,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
97	SO.01_2 721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm		m	4,00	471,00	1 068,84	815,16	1 884,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
98	SO.01_2 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, včetně kolen a odboček		m	8,00	806,00	2 616,83	3 831,17	6 448,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
99	SO.01_2 721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905		kus	2,00	2 175,00	4 218,66	131,34	4 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

100	SO.01_2	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	9,50	1 012,00	2 981,26	6 632,74	9 614,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
101	SO.01_2	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	165,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
102	SO.01_2	721152218R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110 mm	kus	3,00	1 211,00	2 963,76	669,24	3 633,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	SO.01_2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	46,50	31,50	39,34	1 425,41	1 464,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
104	SO.01_2	721213215R00	Žlab odtokový ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm	kus	4,00	580,00	2 115,54	204,46	2 320,00	0,08	0,32	RTS I / 2021
105	SO.01_2	721231144RT4	Vtok terasový pod dlažbou, zateplení 300 mm	kus	1,00	4 865,00	4 410,13	454,87	4 865,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	SO.01_2	721152219R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 125 mm	kus	1,00	1 465,00	1 211,89	253,11	1 465,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
107	SO.01_2	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm	kus	2,00	390,50	425,85	355,15	781,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
108	SO.01_2	721xVD	Stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
109	SO.01_2	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,50	922,00	0,00	458,76	458,76	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 722 Vnitřní vodovod							13 017,98	40 190,81	53 208,79		0,35	
110	SO.01_2	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. 28,5	m	58,00	429,50	5 714,38	19 196,62	24 911,00	0,00	0,23	RTS I / 2021
			29,5									
111	SO.01_2	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. 9,5	m	20,50	525,00	2 762,22	8 000,28	10 762,50	0,01	0,11	RTS I / 2021
			11									
112	SO.01_2	722181213RT7	Izolace náveklová 58+20,5	m	78,50	103,00	2 600,04	5 485,46	8 085,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
113	SO.01_2	722202214R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	10,00	278,00	1 162,70	1 617,30	2 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	SO.01_2	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR1/2	kus	6,00	274,00	591,44	1 052,56	1 644,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
115	SO.01_2	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 58+20,5	m	78,50	18,80	21,37	1 454,43	1 475,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	SO.01_2	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	78,50	41,60	165,82	3 099,78	3 265,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	SO.01_2	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,35	821,00	0,00	284,39	284,39	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 725 Zařizovací předměty							46 081,67	7 419,19	53 500,87		0,10	
118	SO.01_2	725814106R00	Ventil rohový s filtrem	soubor	8,00	347,50	2 324,05	455,95	2 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
119	SO.01_2	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	2,00	3 825,00	6 044,18	1 605,82	7 650,00	0,02	0,03	RTS I / 2021
120	SO.01_2	55161311	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	2,00	480,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
121	SO.01_2	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	2 450,00	4 391,05	508,95	4 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	SO.01_2	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	984,00	436,31	1 531,69	1 968,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
123	SO.01_2	642400531	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,02	0,03	RTS I / 2021
124	SO.01_2	551070157	Ovládací tlačítko bílé	kus	2,00	1 498,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
125	SO.01_2	551673931	Sedátko klozetové s poklopem	kus	2,00	1 202,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
126	SO.01_2	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	4,00	2 330,00	7 965,90	1 354,10	9 320,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
127	SO.01_2	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	4,00	455,50	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
128	SO.01_2	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	1 159,00	377,66	781,34	1 159,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
129	SO.01_2	55161311	Uzávěrka zápachová pro výlevku	kus	1,00	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
130	SO.01_2	64271101	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
131	SO.01_2	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční 1	kus	1,00	2 670,00	2 396,73	273,27	2 670,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
132	SO.01_2	725980122R00	Dvířka revizní z plastu, 200 x 300 mm	kus	4,00	332,50	517,29	812,71	1 330,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
133	SO.01_2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,10	967,00	0,00	95,37	95,37	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 726 Instalační prefabrikáty							13 067,21	2 661,02	15 728,23		0,04	
134	SO.01_2	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	2,00	7 845,00	13 067,21	2 622,79	15 690,00	0,02	0,04	RTS I / 2021
135	SO.01_2	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,04	1 062,00	0,00	38,23	38,23	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 73 Ústřední vytápění							2 000,00	23 000,00	25 000,00		0,00	
136	SO.01_2	730x001VD	Stavební přípomoc pro ÚT	kpl	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
137	SO.01_2	730x002VD	Napojení na stávající rozvod ÚT	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
138	SO.01_2	730x003VD	Ostatní drobný pomocný materiál	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
139	SO.01_2	730x004VD	Dokumentace skutečného provedení ÚT	soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
140	SO.01_2	730x005VD	Topná zkouška, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 733 Rozvod potrubí							21 296,33	17 797,89	39 094,22		0,05	
141	SO.01_2	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	24,00	481,50	6 204,74	5 351,26	11 556,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
142	SO.01_2	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	11,50	550,00	3 709,56	2 615,44	6 325,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
143	SO.01_2	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	22,00	627,00	8 678,76	5 115,24	13 794,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
144	SO.01_2	722181214RT5	Izolace náveklová tl. stěny 20 mm	m	24,00	103,50	945,85	1 538,15	2 484,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
145	SO.01_2	722181214RT6	Izolace náveklová tl. stěny 20 mm	m	11,50	123,50	564,40	855,85	1 420,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
146	SO.01_2	722181214RT7	Izolace náveklová tl. stěny 20 mm	m	22,00	124,50	1 177,37	1 561,63	2 739,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
147	SO.01_2	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 24+11,5+22	m	57,50	11,80	15,66	662,84	678,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
148	SO.01_2	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	1 844,00	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 734 Armatury							2 611,10	587,67	3 198,77		0,00	
149	SO.01_2	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	3,00	498,00	1 357,28	136,72	1 494,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
150	SO.01_2	734227422R00	Ventil radiátorový, rohový	kpl	3,00	257,00	483,41	287,59	771,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
151	SO.01_2	734226522RT4	Ventil rohový, středový, s termostatickou hlavici	kus	1,00	932,00	770,42	161,58	932,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
152	SO.01_2	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 394,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 735 Otopná tělesa							23 609,17	2 845,46	26 454,63		0,14	
153	SO.01_2	735156562R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 600	kus	1,00	4 020,00	3 599,05	420,95	4 020,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
154	SO.01_2	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	1,00	5 320,00	4 892,53	427,47	5 320,00	0,03	0,03	RTS I / 2021

155	SO.01_2	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1200	kus	1,00	6 350,00	5 895,84	454,16	6 350,00	0,04	0,04	RTS I / 2021
156	SO.01_2	735171375R00	Těleso trub. koupelnové 1820.750	kus	1,00	5 740,00	5 115,59	624,41	5 740,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
157	SO.01_2	735x001R00	M+D konzol upevňovacích	pár	3,00	1 600,00	4 106,16	693,84	4 800,00	0,01	0,02	RTS I / 2021
158	SO.01_2	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,14	1 655,00	0,00	224,63	224,63	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 764 Konstrukce klempířské							15 047,24	23 787,62	38 834,86	0,36		
159	SO.01_2	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	6,00	85,30	0,00	511,80	511,80	0,01	0,04	RTS I / 2021
160	SO.01_2	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	1,09	68,20	0,00	74,00	74,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
161	SO.01_2	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2,35*4+1,2+0,55*2	m	11,70	68,20	0,00	797,94	797,94	0,00	0,02	RTS I / 2021
162	SO.01_2	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	6,00	51,20	0,00	307,20	307,20	0,00	0,02	RTS I / 2021
163	SO.01_2	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	11,70	115,00	0,00	1 345,50	1 345,50	0,00	0,05	RTS I / 2021
164	SO.01_2	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm	m	31,00	47,20	0,00	1 463,20	1 463,20	0,00	0,13	RTS I / 2021
165	SO.01_2	764817125R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	31,00	444,50	5 411,20	8 368,30	13 779,50	0,00	0,04	RTS I / 2021
166	SO.01_2	764919512R00	M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	11,70	310,50	0,00	3 632,85	3 632,85	0,00	0,00	RTS I / 2021
167	SO.01_2	55351250.A	Žlab podokapní R velikost 125 mm základní barvy	m	12,00	307,50	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
168	SO.01_2	55351318.A	Kotlík žlabový 125 základní barvy	kus	1,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
169	SO.01_2	764929503R00	M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm	m	6,00	288,00	15,85	1 712,15	1 728,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
170	SO.01_2	553523107	Roura svodová kruhová d 120 mm pozink-lak	m	6,00	286,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
171	SO.01_2	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm 4*2,3+2*1,25+3*1,2+0,55	m	15,85	532,00	3 776,19	4 656,01	8 432,20	0,00	0,03	RTS I / 2021
172	SO.01_2	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,36	2 545,00	0,00	918,67	918,67	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 766 Konstrukce truhlářské							386 192,41	90 792,44	476 984,85	1,67		
173	SO.01_2	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	44,22	280,00	0,00	12 381,60	12 381,60	0,01	0,49	RTS I / 2021
174	SO.01_2	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	44,22	329,50	429,93	14 140,56	14 570,49	0,00	0,01	RTS I / 2021
175	SO.01_2	61191685	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B 44,22	m2	45,99	269,88	12 411,46	0,00	12 411,46	0,01	0,29	RTS I / 2021
176	SO.01_2	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů ;ztratiné 4%; 1,7688 10,95*4,45/0,5	m	97,46	128,00	1 790,42	10 683,82	12 474,24	0,00	0,03	RTS I / 2021
177	SO.01_2	31142012	Vrut zápuštný 021814 5 x 80 mm	1000 ks	0,30	1 580,00	474,00	0,00	474,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
178	SO.01_2	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m 10,95*4,45/0,5	m	107,20	17,57	1 883,51	0,00	1 883,51	0,00	0,09	RTS I / 2021
179	SO.01_2	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 ;ztratiné 10%; 9,7455 4*2,3*1,45	kus	13,34	2 090,00	2 418,10	25 462,50	27 880,60	0,00	0,02	RTS I / 2021
180	SO.01_2	61143846	Okno plastové dvoukřídle 235 x 145 cm - specifikace dle PD	kus	4,00	30 720,00	122 880,00	0,00	122 880,00	0,07	0,26	RTS I / 2021
181	SO.01_2	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 3*1,2*1,5	kus	5,40	1 825,00	675,31	9 179,69	9 855,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
182	SO.01_2	61143815	Okno plastové jednokřídle 120 x 100 cm - specifikace dle PD	kus	3,00	9 920,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,03	0,10	RTS I / 2021
183	SO.01_2	766661122R00	Montáž dveří plastových, otevíravých 1kf.nad 0,8 m 3*1	kus	4,00	874,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
184	SO.01_2	61143253	Dveře vchodové plastové 1křídlové 100x200 cm - specifikace dle PD	kus	3,00	39 070,00	117 210,00	0,00	117 210,00	0,03	0,10	RTS I / 2021
185	SO.01_2	61143252	Dveře vchodové plastové 1křídlové 90x220 cm - specifikace dle PD	kus	1,00	42 977,00	42 977,00	0,00	42 977,00	0,04	0,04	RTS I / 2021
186	SO.01_2	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	7,00	844,00	0,00	5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
187	SO.01_2	611601202	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 70x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	4,00	4 035,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,02	0,07	RTS I / 2021
188	SO.01_2	611601203	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 80x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	3,00	4 035,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,02	0,06	RTS I / 2021
189	SO.01_2	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	2,00	874,00	0,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
190	SO.01_2	611601204	Dveře vnitřní CPL plně 1kf. 90x197 cm - specifikace dle PD, vč. zámku a kliky	kus	2,00	4 035,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,02	0,04	RTS I / 2021
191	SO.01_2	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	4,00	431,50	41,57	1 684,43	1 726,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
192	SO.01_2	60775383	Parapet interiér PVC š. 300 mm barevný 4*2,3	m	9,66	380,40	3 674,66	0,00	3 674,66	0,00	0,04	RTS I / 2021
193	SO.01_2	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm ;ztratiné 5%; 0,46	kus	3,00	319,00	23,38	933,62	957,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
194	SO.01_2	60775383	Parapet interiér PVC š. 300 mm barevný 3*1,2	m	3,78	380,40	1 437,91	0,00	1 437,91	0,00	0,01	RTS I / 2021
195	SO.01_2	766669116R00	Dokování samozavírače na plastovou zárubeň ;ztratiné 5%; 0,18	kus	1,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
196	SO.01_2	5491x01	Zavírač dveří s ramínkem s aretací	kus	1,00	3 985,29	3 985,29	0,00	3 985,29	0,00	0,00	RTS I / 2021
197	SO.01_2	766x01VD	Příplatek za požární uzávěr s panikovým kováním	kus	1,00	2 800,00	1 680,00	1 120,00	2 800,00	0,00	0,00	
198	SO.01_2	766697111R00	Montáž dvířek 1křídí.kompl.do 90x120 cm	kus	3,00	395,50	27,37	1 159,13	1 186,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
199	SO.01_2	726190905R00	Demontáž krycích dvířek HUP, ELEKTRO	kus	3,00	221,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
200	SO.01_2	55347557	Dvířka nerezová 1 2	kus	3,00	2 032,50	6 097,50	0,00	6 097,50	0,00	0,01	RTS I / 2021
201	SO.01_2	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m SO.01_2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	t	1,67	1 161,00	0,00	1 936,08	1 936,08	0,00	0,00	RTS I / 2021
202	SO.01_2	767211111R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním	kg	737,00	11,40	0,00	8 401,80	8 401,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
203	SO.01_2	553x01	Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP" 23*1,1*0,3 0,8*1,1	m2	9,68	2 090,83	20 239,23	0,00	20 239,23	0,02	0,22	RTS I / 2021

204	SO.01_2	13485315	1,1*1,1 Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235 0,465 ;ztratiné 2%; 0,0093	t	1,21 0,47 0,47 0,01	92 000,00	43 635,60	0,00	43 635,60	1,00	0,47	RTS I / 2021
205	SO.01_2	767x014VD	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	465,00	48,10	0,00	22 366,50	22 366,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
206	SO.01_2	767222220R00	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr.do 40 kg 10,5	m	34,50 schodiště (po jedné straně) 10,50	269,50	476,53	8 821,22	9 297,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
207	SO.01_2	55395100.A	6,5+11+6,5 Zábradlí ocelové trubkové nerez, vč. madla a výplně - specifikace dle PD 11 25	m	24,00 36,00 11,00 terasa schodiště terasa 25,00	2 570,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,01	0,43	RTS I / 2021
208	SO.01_2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,37	1 730,00	0,00	7 553,15	7 553,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	771	Podlahy z dlaždic				62 786,94	61 563,81	124 350,75		1,89	
209	SO.01_2	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 3,14 2,85 4,51 2,45	m2	12,95 3,14 1,02 2,85 4,51 2,45 1,01	162,50	0,00	2 104,38	2 104,38	0,00	0,00	RTS I / 2021
210	SO.01_2	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 3,14 2,85 4,51 21,56 15,94 5,5 3,67 1,51 1,51 2,45 1,51	m2	64,15 3,14 1,02 2,85 4,51 21,56 15,94 5,50 3,67 1,51 1,51 2,45 1,51 1,10	57,50	1 811,75	1 876,88	3 688,63	0,00	0,01	RTS I / 2021
211	SO.01_2	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	64,15	800,00	10 395,84	40 924,16	51 320,00	0,01	0,32	RTS I / 2021
212	SO.01_2	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora 64,15	m2	73,77 64,15	587,00	43 304,46	0,00	43 304,46	0,02	1,35	RTS I / 2020
213	SO.01_2	771475014R00	;ztratiné 15%; 9,6225 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 4,1+25,9+16,1+4,2+4,6	m	54,90 54,90	166,50	711,11	8 429,74	9 140,85	0,00	0,02	RTS I / 2021
214	SO.01_2	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora (4,1+25,9+16,1+4,2+4,6)*0,15 ;ztratiné 10%; 0,8235	m2	9,06 8,24 0,82	587,00	5 317,34	0,00	5 317,34	0,02	0,17	RTS I / 2020
215	SO.01_2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,90	117,00	374,75	6 048,55	6 423,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
216	SO.01_2	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 3*1,5	m	4,50 4,50	146,50	0,00	659,25	659,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
217	SO.01_2	597VD	Dlažba keramická 30x30 - hladká, matná, protiskluz. R10/B, výběr dle investora 4,5*0,3 ;ztratiné 10%; 0,135	m2	1,49 1,35 0,14 1,89	587,00	871,70	0,00	871,70	0,02	0,03	RTS I / 2020
218	SO.01_2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,89	803,00	0,00	1 520,86	1 520,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	776	Podlahy povlakové				12 048,25	11 560,07	23 608,32		0,09	
219	SO.01_2	776590050RAC	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC 17,92	m2	17,92	1 198,00	11 390,60	10 077,56	21 468,16	0,01	0,09	RTS I / 2021
220	SO.01_2	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	16,50	126,00	657,65	1 421,35	2 079,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
221	SO.01_2	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,09	661,00	0,00	61,16	61,16	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	781	Obklady (keramické)				82 265,13	43 686,15	125 951,28		1,31	
222	SO.01_2	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 4*1,5 12,5*2 4,6*2 2*4*1,5 6,3*2	m2	64,80 6,00 25,00 9,20 12,00 12,60 1,10 1,11 1,12 1,13+1,14 1,16	57,50	1 830,08	1 895,92	3 726,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
223	SO.01_2	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	64,80	797,00	10 907,89	40 737,71	51 645,60	0,01	0,34	RTS I / 2021
224	SO.01_2	597xxx002VD	Obklad keramický 30x30, lesklý, výběr dle investora 64,8 ;ztratiné 15%; 9,72	m2	74,52 64,80 9,72	933,00	69 527,16	0,00	69 527,16	0,01	0,96	RTS I / 2020
225	SO.01_2	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,31	803,00	0,00	1 052,52	1 052,52	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	783	Nátěry				3 965,73	6 378,25	10 343,98		0,01	
226	SO.01_2	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah 2,75 18,2 6,24 (7,7+18,3+11,8)*0,1	m2	30,97 2,75 18,20 6,24 3,78 1,06 1,07 1,15 soklíky	334,00	3 965,73	6 378,25	10 343,98	0,00	0,01	RTS I / 2021

SO.01_2 784	Malby					3 455,83	9 796,62	13 252,45		0,03
227 SO.01_2 784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x 81,53 282 7,2*1+17,4*3-1,2*1,5-0,9*2+7,45*1,5-0,7*0,5-0,55*0,85+10,4*1,5-1,2*0,4-0,9*0,5-1*0,5 17,95+2,85+4,51+2,45 4(10,95*2+4,45*2)*2,5-4*2,3*1,45-0,9*2	stropy omítky nové štukové stávající omítky stěn stávající omítky stropů 2.NP	m2	471,62 81,53 282,00 80,33 27,76 0,00	28,10	3 455,83	9 796,62	13 252,45	0,00	0,03 RTS I / 2021
SO.01_2 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					66 941,54	12 007,46	78 949,00		8,23
228 SO.01_2 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg 1	vodoměrná šachta	kus	1,00 1,00	961,00	11,20	949,80	961,00	0,01	0,01 RTS I / 2021
229 SO.01_2 55340028	Poklop vodoměrné šachty, pro zadiždění 1	vodoměrná šachta	kus	1,00 1,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	0,01	0,01 RTS I / 2021
230 SO.01_2 894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm 1	revizní dešťová šachta	kus	1,00 1,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
231 SO.01_2 55241707	Poklop litina 425/3t s teleskopem 1	revizní dešťová šachta	kus	1,00 1,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,02	0,02 RTS I / 2021
232 SO.01_2 28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm 2	revizní dešťová šachta	kus	2,00 2,00	2 440,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,01	0,03 RTS I / 2021
233 SO.01_2 28695901	Dno šachtové DN 600 GD přímý průtok 1	revizní dešťová šachta	kus	1,00 1,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,02	0,02 RTS I / 2021
234 SO.01_2 899x001	D+M Jímka akumulární plastová pr.2450x1500, 6m3		m3 OP	6,00	7 958,00	37 468,33	10 279,67	47 748,00	1,36	8,15 RTS I / 2021
SO.01_2 94	Lešení a stavební výtahy					19 097,15	125 020,35	144 117,50		10,40
235 SO.01_2 941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 340+200		m2	540,00 540,00	92,60	21,77	49 982,23	50 004,00	0,02	9,93 RTS I / 2021
236 SO.01_2 941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m		m2	540,00	72,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
237 SO.01_2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 81+85+35+40+60		m2	301,00 301,00	183,50	19 075,38	36 158,12	55 233,50	0,00	0,48 RTS I / 2021
SO.01_2 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					3 409,56	9 410,94	12 820,50		0,04
238 SO.01_2 953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus	2,00	103,00	30,34	175,66	206,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
239 SO.01_2 953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí		kus	1,00	242,50	7,22	235,28	242,50	0,00	0,00 RTS I / 2021
240 SO.01_2 44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te		kus	2,00	1 086,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,02	0,03 RTS I / 2021
241 SO.01_2 37501307	Mřížová výplň pevná 1,2*1,25		m2	1,50 1,50	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
242 SO.01_2 936x002VD	Logo na fasádu		soubor	2,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
SO.01_2 96	Bourání konstrukcí					2 021,92	103 807,69	105 829,62		81,58
243 SO.01_2 968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2+16		kus	18,00 18,00	13,80	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00 RTS I / 2021
244 SO.01_2 968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,9*0,9+0,55*0,85		m2	1,28 1,28	336,00	86,05	343,19	429,24	0,04	0,06 RTS I / 2021
245 SO.01_2 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2 0,8*2*2 0,9*2 0,9*1,7		m2	7,93 1,40 3,20 1,80 1,53	511,00	287,24	3 764,99	4 052,23	0,08	0,61 RTS I / 2021
246 SO.01_2 968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 2,35*1,45*4		m2	13,63 13,63	163,50	386,33	1 842,18	2 228,51	0,03	0,38 RTS I / 2021
247 SO.01_2 968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2		kus	5,00	23,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
248 SO.01_2 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 2*0,5*0,5*1		m3	0,50 0,50	4 380,00	0,00	2 190,00	2 190,00	2,00	1,00 RTS I / 2021
249 SO.01_2 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (4,3+1,05+0,3)*2,85*0,075 1,7*0,8*0,15+(2*0,55+1,55)*1,8*0,15-0,9*1,6*0,15 1*2,1*0,3		m3	2,54 1,21 0,70 0,63	1 057,00	98,37	2 587,67	2 686,04	1,80	4,58 RTS I / 2021
250 SO.01_2 965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 118,7*0,1		m3	11,87 11,87	2 685,00	0,00	31 870,95	31 870,95	2,20	26,11 RTS I / 2021
251 SO.01_2 965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm		m3	10,50	2 220,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
252 SO.01_2 965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 154,5*0,1 40*0,04 118,7*0,1	šterková plocha pod asfaltem pod betonovou plochou	m3	28,92 15,45 1,60 11,87	515,00	0,00	14 893,80	14 893,80	1,40	40,49 RTS I / 2021
253 SO.01_2 960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu 4*2*0,5*0,2+2*2*0,15	stávající septik	m3	1,40 1,40	9 050,00	0,00	12 670,00	12 670,00	2,85	3,99 RTS I / 2021
254 SO.01_2 966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg 3 1	sloupy schodiště	kus	4,00 3,00 1,00	1 894,00	1 123,37	6 452,63	7 576,00	0,82	3,28 RTS I / 2021
255 SO.01_2 966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg 1	poklop na šachtu	kus	1,00 1,00	369,50	18,16	351,34	369,50	0,18	0,18 RTS I / 2021
256 SO.01_2 966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg 3	mříže do oken	kus	3,00 3,00	140,50	0,04	421,46	421,50	0,08	0,24 RTS I / 2021
257 SO.01_2 963200011RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 9 cm		m2	1,09	780,00	22,38	823,92	846,30	0,19	0,21 RTS I / 2021

		0,7*1,55				1,09							
258	SO.01_2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2		m2	12,97	115,50	0,00	1 498,04	1 498,04	0,02	0,26	RTS I / 2021
			3,09	1.01		3,09							
			2,85	1.02		2,85							
			2,52	1.03		2,52							
			4,51	1.04		4,51							
259	SO.01_2	965048230R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30%		m2	12,97	32,70	0,00	424,12	424,12	0,02	0,20	RTS I / 2021
	SO.01_2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00		0,00	1 602,79	1 602,79		0,72	
260	SO.01_2	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2		m2	9,38	150,50	0,00	1 410,94	1 410,94	0,07	0,64	RTS I / 2021
			6,25*1,5			9,38							
261	SO.01_2	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů		m2	3,14	61,10	0,00	191,85	191,85	0,03	0,08	RTS I / 2021
			3,14	1.01		3,14							
	SO.01_2	H00	Běžné stavební práce			0,00		0,00	97 446,40	97 446,40		0,00	
262	SO.01_2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	208,44	467,50	0,00	97 446,40	97 446,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	M21	Elektromontáže			83 416,54		0,00	92 052,53	175 469,07		0,24	
263	SO.01_2	210x001VD	D+M Světlo LED stropní přisazené, 17W, IP20, ozn.A		kus	3,00	4 154,01	5 459,82	7 002,21	12 462,03	0,00	0,00	
264	SO.01_2	210x002VD	D+M Světlo LED stropní přisazené, 21W, IP44, ozn.B		kus	4,00	4 154,01	9 294,69	7 321,35	16 616,04	0,00	0,00	
265	SO.01_2	210x003VD	D+M Světlo LED nástěnné, 21W, IP54, ozn.C		kus	7,00	1 659,00	8 139,95	3 473,05	11 613,00	0,00	0,00	
266	SO.01_2	210x004VD	D+M Světlo LED panelové, 15W, II.tř.izolace, ozn.D		kus	1,00	4 142,00	2 046,44	2 095,56	4 142,00	0,00	0,00	
267	SO.01_2	210x005VD	D+M Světlo LED panelové, 22W, IP54, ozn.E		kus	11,00	4 142,00	31 090,69	14 471,31	45 562,00	0,00	0,00	
268	SO.01_2	210x006VD	D+M Světlo LED nouzové, 4W, IP20, s aku baterií, ozn.N		kus	4,00	2 055,00	4 435,25	3 784,75	8 220,00	0,00	0,00	
269	SO.01_2	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou		m	15,00	168,00	1 829,30	690,70	2 520,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
270	SO.01_2	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou		m	55,00	74,70	1 713,55	2 394,95	4 108,50	0,00	0,01	RTS I / 2021
271	SO.01_2	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou		m	140,00	43,60	0,00	6 104,00	6 104,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
272	SO.01_2	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou		m	40,00	43,60	0,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
273	SO.01_2	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2		m	30,00	81,60	643,84	1 804,16	2 448,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
274	SO.01_2	210100002R00	Ukončení vodičů do 6 mm2		kus	10,00	37,40	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
275	SO.01_2	210100001R00	Ukončení vodičů do 2,5 mm2		kus	18,00	31,50	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
276	SO.01_2	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm		m	90,00	169,50	5 203,13	10 051,87	15 255,00	0,00	0,09	RTS I / 2021
277	SO.01_2	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm		m	15,00	169,50	867,19	1 675,31	2 542,50	0,00	0,02	RTS I / 2021
278	SO.01_2	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek		m	75,00	123,00	3 253,09	5 971,91	9 225,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
279	SO.01_2	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/		kus	24,00	202,50	983,61	3 876,39	4 860,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
280	SO.01_2	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/		kus	4,00	211,50	228,53	617,47	846,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
281	SO.01_2	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva		kus	4,00	950,00	1 409,96	2 390,04	3 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
282	SO.01_2	210190042RU1	Osazení rozvaděče zázemí, včetně vystrojení		kus	1,00	6 960,00	6 817,50	142,50	6 960,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
283	SO.01_2	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22		%	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
284	SO.01_2	210x006VD	Revizní zpráva elektro + hromosvod		kus	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
285	SO.01_2	210x007VD	Dokumentace skutečného provedení elektro		soubor	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	SO.01_2	M46	Zemní práce při montážích			0,00		0,00	32 574,38	32 574,38		0,00	
286	SO.01_2	460200254R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4		m	75,00	249,00	0,00	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			75	zemnění		75,00							
287	SO.01_2	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru		m3	26,25	408,50	0,00	10 723,13	10 723,13	0,00	0,00	RTS I / 2021
			75*0,5*0,7			26,25							
288	SO.01_2	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm		m3	26,25	121,00	0,00	3 176,25	3 176,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.01_2	M65	Elektroinstalace			19 916,15		0,00	12 515,10	32 431,25		0,00	
289	SO.01_2	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr		m	6,00	154,50	0,00	927,00	927,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
290	SO.01_2	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku		kus	1,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
291	SO.01_2	650051111R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1		kus	9,00	190,50	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
292	SO.01_2	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky		kus	9,00	107,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
293	SO.01_2	34536490	Kryt spínače		kus	9,00	57,90	521,10	0,00	521,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
294	SO.01_2	34535440	Strojek spínače 1pólového řaz.1		kus	9,00	141,06	1 269,54	0,00	1 269,54	0,00	0,00	RTS I / 2021
295	SO.01_2	650052311R00	Montáž ovladače tlačítkového		kus	2,00	685,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
296	SO.01_2	34536700	Rámeček pro ovladač		kus	2,00	36,60	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
297	SO.01_2	34536490	Kryt ovladače		kus	2,00	57,90	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
298	SO.01_2	34535401	Strojek ovladače		kus	2,00	1 988,01	3 976,02	0,00	3 976,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
299	SO.01_2	650051141R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6		kus	6,00	203,50	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
300	SO.01_2	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky		kus	6,00	107,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
301	SO.01_2	34536490	Kryt spínače		kus	6,00	57,90	347,40	0,00	347,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
302	SO.01_2	34535444	Strojek spínače střídaného řaz.6		kus	6,00	152,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
303	SO.01_2	650051241R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6, venkovní		kus	2,00	256,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
304	SO.01_2	34535564	Přepínač do vlhka střídaný		kus	2,00	191,50	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
305	SO.01_2	650051161R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 7		kus	1,00	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
306	SO.01_2	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10		kus	1,00	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
307	SO.01_2	34536495	Kryt spínače		kus	1,00	77,70	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
308	SO.01_2	34535446	Strojek spínače křížového řaz.7		kus	1,00	201,95	201,95	0,00	201,95	0,00	0,00	RTS I / 2021
309	SO.01_2	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné		kus	6,00	162,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
310	SO.01_2	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky		kus	6,00	107,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
311	SO.01_2	34551610	Zásuvka		kus	6,00	190,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
312	SO.01_2	650012111R00	Uložení krabice kruhové pod omítku přístrojové		kus	24,00	93,40	0,00	2 241,60	2 241,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
313	SO.01_2	3457142411	Krabice elektroinstalační plastová		kus	24,00	198,48	4 763,52	0,00	4 763,52	0,00	0,00	RTS I / 2021

314 SO.01_2 650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku rozvodná	kus	15,00	187,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
315 SO.01_2 3457142411	Krabice elektroinstalační plastová	kus	15,00	198,48	2 977,20	0,00	2 977,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
316 SO.01_2 650041123R00	Montáž skříně hlavního pospojování	kus	1,00	286,50	0,00	286,50	286,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
317 SO.01_2 345x01	Skříně hlavního pospojování vč. svorkovnice	kus	1,00	874,12	874,12	0,00	874,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.01_2 S	Přesuny sutí				0,00	125 119,78	125 119,78		0,00	
318 SO.01_2 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	83,33	301,00	0,00	25 082,33	25 082,33	0,00	0,00	RTS I / 2021
319 SO.01_2 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 78,3*2*15	t	2 349,00 2 349,00	26,40	0,00	62 013,60	62 013,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
320 SO.01_2 979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 0,1841+0,24+3,2755	t	3,70 3,70	-2 829,48	0,00	-10 467,94	-10 467,94	0,00	0,00	RTS I / 2021
321 SO.01_2 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 50,64*1,8	t	91,15 91,15	218,90	0,00	19 953,17	19 953,17	0,00	0,00	RTS I / 2023
322 SO.01_2 979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30 3,56+1,43	t	4,99 4,99	687,00	0,00	3 428,13	3 428,13	0,00	0,00	RTS I / 2021
321 SO.01_2 979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm 78,3-3,6996	t	74,60 74,60	336,60	0,00	25 110,49	25 110,49	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:						4 194 366,00				

Poznámka:
Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.
Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 220 013,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	53 470,43		
	Montáž	648 145,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 028 564,56	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	829 781,47			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		729 364,05						
ZRN celkem		4 455 869,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	53 470,43		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 509 340,00
Základ 21%	4 509 340,00	DPH 21%	946 961,40	Celkem včetně DPH	5 456 301,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 2

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	4 455 869,00	53 470,43
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				53 470,43

Celkem VRN	53 470,43
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH KURTŮ - ETAPA 2

Název stavby:				REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko	
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Martin Adámek	
Lokalita:				HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel:		SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
JKSO:							Zpracováno dne:		25.06.2021		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO.03_2		REKONSTRUKCE STAVAJICÍCH KURTŮ - ETAPA 2				2 248 577,93	2 062 143,26	4 455 869,40		2 916,65	
	SO.03_2	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	78 364,00	78 364,00		663,08	
1	SO.03_2	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm 3014 antuka 3014 škvára	m2	6 028,00 3 014,00 3 014,00	13,00	0,00	78 364,00	78 364,00	0,11	663,08	RTS I / 2021
	SO.03_2	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	10 153,34	10 153,34		0,00	
2	SO.03_2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (2*80+3*37)*0,3*0,5 pro obrubníky 5*2*0,3*0,3*0,6 pro lavičky	m3	41,19 40,65 0,54	246,50	0,00	10 153,34	10 153,34	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.03_2	16	Přemístění výkopku				0,00	4 277,33	4 277,33		0,00	
3	SO.03_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 41,19 výkopy -20,325 zásypy	m3	20,87 41,19 -20,33	205,00	0,00	4 277,33	4 277,33	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.03_2	17	Konstrukce ze zemin				0,00	3 231,68	3 231,68		0,00	
4	SO.03_2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 40,65/2 přihrnutí obrubníků	m3	20,33 20,33	159,00	0,00	3 231,68	3 231,68	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.03_2	27	Základy				4 190,35	2 697,35	6 887,70		1,56	
5	SO.03_2	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 5*2*0,3*0,3*0,6	m3	0,54 0,54	3 595,00	1 742,83	198,47	1 941,30	2,53	1,36	RTS I / 2021
6	SO.03_2	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení 5*2*(0,3+0,3+0,6+0,6)*0,3 základ pod lavičku	m2	5,40 5,40	749,00	2 447,52	1 597,08	4 044,60	0,04	0,20	RTS I / 2021
7	SO.03_2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,40	167,00	0,00	901,80	901,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.03_2	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				660 440,83	35 793,17	696 234,00		205,25	
8	SO.03_2	589116113R00	Kryt ploch antukových tl. 12 mm 3014	m2	3 014,00 3 014,00	231,00	660 440,83	35 793,17	696 234,00	0,07	205,25	RTS I / 2021
	SO.03_2	63	Podlahy a podlahové konstrukce				415 873,94	330 091,06	745 965,00		361,68	
9	SO.03_2	631582111R00	Doplnění násypů škvárou o ploše nad 2 m2 3014*0,1	m3	301,40 301,40	2 475,00	415 873,94	330 091,06	745 965,00	1,20	361,68	RTS I / 2021
	SO.03_2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 028 564,56	829 781,47	1 858 346,03		1 651,28	
10	SO.03_2	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva, včetně plotových desek, sloupků 3*37+2*80	m	271,00 271,00	298,50	5 685,66	75 207,84	80 893,50	0,01	3,23	RTS I / 2021
11	SO.03_2	631581004R00	Pokládka podkladní vrstvy - směs štěrku, cihelná škvára, voda 3014*0,06	m3	180,84 180,84	4 144,8	336871,9686	412673,6634	749545,632	1,228	222,07152	RTS I / 2021
12	SO.03_2	767x001	Osazení tenisového sloupku sítě	pár	2,00	22 000,00	41 421,90	2 578,10	44 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
13	SO.03_2	767x002	M+D Umpire - křeslo sklopné pro rozhodčího, s opěrkou a sklopnou psací deskou	kus	4,00	20 049,90	72 908,73	7 290,87	80 199,60	0,00	0,00	
14	SO.03_2	767x003	D+M umělých tenisových lajn	soubor	4,00	27 720,00	80 154,22	30 725,78	110 880,00	0,00	0,00	
15	SO.03_2	767x004	Odstranění tenisového sloupku sítě	kus	4,00	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,19	0,75	RTS I / 2021
16	SO.03_2	767x005	Oplocení kurtů, ocelové sloupky, včetně zemních prací, betonáže patek 3*37+2*80	m	271,00 271,00	1 736,30	269 027,52	201 509,78	470 537,30	5,26	1 425,22	RTS I / 2021
17	SO.03_2	767x006	Montáž ochranné sítě z umělých vláken na lankový systém, včetně karabin, brána 2x, branka 4x 3*271	m2	813,00 813,00	125,00	13 574,88	88 050,12	101 625,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	SO.03_2	201x01VD	Lanko ocelové, karabiny 271*2	m	542,00 542,00	20,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	SO.03_2	675x01VD	Síť uzlovaná, obšitá 271*3	m2	813,00 813,00	125,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO.03_2	767X007VD	D+M Branka jednokřídlá, do systému oplocení, rozměr 1100x2000	kus	4,00	15 000,00	52 941,18	7 058,82	60 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
21	SO.03_2	767X008	D+M Brána dvoukřídlá, do systému oplocení, rozměr 2500x3000	kus	2,00	23 000,00	43 513,51	2 486,49	46 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO.03_2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				139 508,25	30 165,75	169 674,00		33,80	
22	SO.03_2	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 3*37+2*80	m	271,00 271,00	294,00	57 690,07	21 983,93	79 674,00	0,12	33,80	RTS I / 2021

23	SO.03_2	936x003VD	D+M lavičky betonové s dřevným sedadlem a opěrou zad	kus	5,00	18 000,00	81 818,18	8 181,82	90 000,00	0,00	0,00	
SO.03_2 S		Přesuny sutí					0,00	737 588,12	882 736,33		0,00	
24	SO.03_2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	666,31	301,00	0,00	200 559,31	200 559,31	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	SO.03_2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19 989,30	26,40	0,00	527 717,52	527 717,52	0,00	0,00	RTS I / 2021
					663,31*2*15	19 989,30						
26	SO.03_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	37,57	218,90	0,00	8 224,07	8 224,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
					20,87*1,8	37,57						
27	SO.03_2	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) - antuka+škvára	t	663,08	218,90	0,00	0,00	145 148,21	0,00	0,00	RTS I / 2023
					663,08	663,08						
28	SO.03_2	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,23	336,60	0,00	1 087,22	1 087,22	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									4 455 869,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.
Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - ODVODNĚNÍ AREÁLU - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	536 678,92	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	8 092,78	
	Montáž	128 141,08	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		9 578,32						
ZRN celkem		674 398,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	8 092,78	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	682 491,00
Základ 21%	682 491,00	DPH 21%	143 323,11	Celkem včetně DPH	825 814,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - ODVODNĚNÍ AREÁLU - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	674 398,00	8 092,78
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 092,78

Celkem VRN	8 092,78
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - ODVODNĚNÍ AREÁLU - ETAPA 2

Název stavby:				REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko	
Druh stavby:								Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Martin Adámek	
Lokalita:				HLINSKO				Konec výstavby:		Zhotovitel:		SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	
JKSO:								Zpracováno dne:		25.06.2021		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
SO.04_2							536 678,92	137 719,40	674 398,32	93,62			
SO.04_2 11							0,00	3 883,31	3 883,31	6,67			
1	SO.04_2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic - bet.žlabů 80,6*0,6	m2	48,36	80,30	0,00	3 883,31	3 883,31	0,14	6,67	RTS I / 2021	
2	SO.04_2	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	RTS I / 2021	
3	SO.04_2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 12							0,00	10 549,13	10 549,13	0,00			
4	SO.04_2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 201,5*0,5*0,2 liniový žlab	m3	20,15	518,00	0,00	10 437,70	10 437,70	0,00	0,00	RTS I / 2021	
5	SO.04_2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 20,15*0,1	m3	2,02	55,30	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 13							0,00	7 524,18	7 524,18	0,00			
6	SO.04_2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 5*1,1*1 beton potrubí	m3	5,50	803,00	0,00	4 416,50	4 416,50	0,00	0,00	RTS I / 2021	
7	SO.04_2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 5,5*0,1	m3	0,55	96,50	0,00	53,08	53,08	0,00	0,00	RTS I / 2021	
8	SO.04_2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 1*1*1 uliční vpust' 2*1,5*1,3 horská vpust' 1*1*1 šachta dešťová	m3	5,90	511,00	0,00	3 014,90	3 014,90	0,00	0,00	RTS I / 2021	
9	SO.04_2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 5,9*0,1	m3	0,59	67,30	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 15							0,00	0,00	0,00	0,00			
10	SO.04_2	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
11	SO.04_2	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 16							0,00	5 256,20	5 256,20	0,00			
12	SO.04_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 5,5+5,9+20,15 výkopy -(2,2+0,8+2,41+0,5) zásypy	m3	25,64	205,00	0,00	5 256,20	5 256,20	0,00	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 17							1 951,26	15 557,83	17 509,09	4,68			
13	SO.04_2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 150*0,5*0,1 kolem bet. žlabů 1-0,2 uliční vpust' 4,1-1,69 horská vpust' 1*1*1-0,5 šachta dešťová	m3	11,21	1 149,00	0,00	12 880,29	12 880,29	0,00	0,00	RTS I / 2021	
14	SO.04_2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 5*1,1*0,5 beton potrubí	m3	2,75	1 556,00	1 951,26	2 327,74	4 279,00	1,70	4,68	RTS I / 2021	
15	SO.04_2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 5*1,1*0,4 beton potrubí	m3	2,20	159,00	0,00	349,80	349,80	0,00	0,00	RTS I / 2021	
SO.04_2 45							2 657,56	880,19	3 537,75	2,54			
16	SO.04_2	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 1*2*1,5*0,1 horská vpust' 1*1*1*0,1 uliční vpust' 1*1*1*0,1 šachta dešťová	m3	0,50	1 419,00	406,34	303,16	709,50	1,70	0,85	RTS I / 2021	
17	SO.04_2	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu 5*0,9*0,05 podkladní deska 5*0,9*0,1 podkladový beton	m3	0,68	4 190,00	2 251,22	577,03	2 828,25	2,50	1,69	RTS I / 2021	
SO.04_2 56							0,00	0,00	0,00	0,00			
18	SO.04_2	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021	
19	SO.04_2	583320003	Kamenivo těžené frakce 63/125	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2021	

20	SO.04_2	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 57					Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					0,00		
21	SO.04_2	577113115R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 59					Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					411 323,35		
22	SO.04_2	597092211R00	Žlab odvodňovací liniový V 150 S, dl.1000 mm,A15,B125, systém včetně koncových a rohových prvků 3*37+2*40 kurty 1-4 tréninkové hřiště 10,5	kus	201,50 191,00 10,50	2 016,58	388 592,82	17 748,05	406 340,87	0,16	31,69	RTS I / 2021
23	SO.04_2	597092222R00	Žlabová vpust pro liniový žlab V 150 S,DN 150,dl.500mm,A15,B125	kus	6,00	3 827,42	22 730,53	233,99	22 964,52	0,10	0,61	RTS I / 2021
SO.04_2 81					Potrubi z trub betonových					16 777,01		
24	SO.04_2	812372121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 300 1+4 dešťová (ve výkresu značeno dn 125)	m	5,00 5,00	828,00	1,47	4 138,53	4 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	SO.04_2	59221301	Trouba beton TBH-Q 300/1000/Z 300x1000x65 mm	kus	5,00	3 317,72	16 588,60	0,00	16 588,60	0,04	0,21	RTS I / 2021
26	SO.04_2	59223710	Trouba beton TBH-Q 300/2500/Z 300x2500x65 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	RTS I / 2021
27	SO.04_2	817361121R00	Zřízení odboček na potrubí z betonu	kus	3,00	1 661,00	186,94	4 796,06	4 983,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
SO.04_2 87					Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					0,00		
28	SO.04_2	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
29	SO.04_2	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	SO.04_2	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
31	SO.04_2	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
32	SO.04_2	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
33	SO.04_2	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 89					Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					54 957,60		
34	SO.04_2	895931111R00	Vpustí kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600	kus	1,00	14 270,00	5 012,54	9 257,46	14 270,00	2,92	2,92	RTS I / 2021
35	SO.04_2	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	10 890,00	8 333,23	2 556,77	10 890,00	3,06	3,06	RTS I / 2021
36	SO.04_2	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00	4 255,00	3 417,71	837,29	4 255,00	0,09	0,09	RTS I / 2021
37	SO.04_2	55340371	Mříž s rámem na horskou vpust B125, 1200/600/150	kus	1,00	25 739,12	25 739,12	0,00	25 739,12	0,24	0,24	RTS I / 2021
38	SO.04_2	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	1,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
39	SO.04_2	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
40	SO.04_2	28695901	Dno šachtové DN 600 GD přímý průtok	kus	1,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
41	SO.04_2	55241707	Poklop litina 425/3t s teleskopem	kus	1,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
SO.04_2 91					Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00		
42	SO.04_2	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 93					Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					49 012,13		
43	SO.04_2	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek TBM 1-56 81+50 kurty 1-4	m2	131,00 131,00	634,00	49 012,13	34 041,87	83 054,00	0,31	40,84	RTS I / 2021
SO.04_2 96					Bourání konstrukcí					0,00		
44	SO.04_2	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 M46					Zemní práce při montážích					0,00		
45	SO.04_2	460030081RT2	Rezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.04_2 S					Přesuny sutí					0,00		
46	SO.04_2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,70	301,00	0,00	2 016,70	2 016,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
47	SO.04_2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,7*2*15	t	201,00 201,00	26,40	0,00	5 306,40	5 306,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
48	SO.04_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 26,64*1,8	t	46,15 46,15	218,90	0,00	10 102,24	10 102,24	0,00	0,00	RTS I / 2023
49	SO.04_2	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50	SO.04_2	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	6,70	336,60	0,00	2 255,22	2 255,22	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									674 398,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	57 031,60	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	4 879,02	
	Montáž	22 053,82	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	144 349,80				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		183 150,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		406 585,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	4 879,02	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	411 464,00
Základ 21%	411 464,00	DPH 21%	86 407,44	Celkem včetně DPH	497 871,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	406 585,00	4 879,02
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				4 879,02

Celkem VRN	4 879,02
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 2

Název stavby:		REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Martin Adámek			
Lokalita:		HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel:		SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.			
JKSO:					Zpracováno dne:		25.06.2021		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO.05_2		ZAVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 2				240 181,60	166 403,62	406 585,23		10,18	
	SO.05_2	740VD	Zavlažování				0,00	144 349,80	144 349,80		0,00	
1	SO.05_2	740x001VD	Rozměření a vytáčení tras zavlažovacího systému	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
2	SO.05_2	740x002VD	Výkop rýh, zához, hutnění	m	315,00	135,00	0,00	42 525,00	42 525,00	0,00	0,00	
3	SO.05_2	740x003VD	Osazení mezikruží KG 200	kus	24,00	297,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	
4	SO.05_2	740x004VD	Osazení postřikovačů	kus	24,00	458,00	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	
5	SO.05_2	740x005VD	Osazení ventilových šachtic	kus	2,00	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
6	SO.05_2	740x006VD	Pokládka a montáž tlakového potrubí	m	420,00	19,04	0,00	7 996,80	7 996,80	0,00	0,00	
7	SO.05_2	740x006VD	Poládka a montáž kabelu ochr.trubky	m	150,00	38,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
8	SO.05_2	740x007VD	Montáž ventilové sestavy	soubor	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
9	SO.05_2	740x008VD	Montáž filtrové sestavy	soubor	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
10	SO.05_2	740x009VD	Připojení na stávající zdroj vody	soubor	1,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	
11	SO.05_2	740x010VD	Montáž postřikovače včetně přípojky SPX 100, seřízení	soubor	24,00	180,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	
12	SO.05_2	740x011VD	Montáž ovladačí jednotky, čidlo srážek	soubor	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
13	SO.05_2	740x012VD	Programování a zprovoznění systému	soubor	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
14	SO.05_2	740x013VD	Montáž man.ovladače závlahy kurtu	soubor	2,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
15	SO.05_2	740x014VD	Doprava + ostatní režie k zavlažování	soubor	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
16	SO.05_2	740x015VD	Demontáž hydrantu nadzemního	soubor	1,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.05_2 13		Hloubené vykopávky				0,00	5 177,30	5 177,30		0,00	
17	SO.05_2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 2*2*2,5	m3	10,00	511,00	0,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	SO.05_2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 10*0,1	m3	1,00	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.05_2 17		Konstrukce ze zemin				0,00	8 052,63	8 052,63		0,00	
19	SO.05_2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 10-6,25 šachta vodovodní	m3	3,75	1 149,00	0,00	4 308,75	4 308,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO.05_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,25	205,00	0,00	1 281,25	1 281,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	SO.05_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 6,25*1,8	t	11,25	218,90	0,00	2 462,63	2 462,63	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO.05_2 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a že				2 001,06	512,94	2 514,00		1,50	
20	SO.05_2	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu 2*2*0,05 cementový potěr 2*2*0,1 podkladový beton	m3	0,60	4 190,00	2 001,06	512,94	2 514,00	2,50	1,50	RTS I / 2021
	SO.05_2 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				47 780,00	7 035,00	54 815,00		8,58	
21	SO.05_2	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	3,00	2 345,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
22	SO.05_2	592243542	Deska zákrytová	kus	1,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	1,09	1,09	RTS I / 2021
23	SO.05_2	592243754	Skrůž šachetní	kus	1,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	1,74	1,74	RTS I / 2021
24	SO.05_2	592243744	Dno šachetní	kus	1,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	5,75	5,75	RTS I / 2021
25	SO.05_2	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
26	SO.05_2	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021

27	SO.05_2	28697159	Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28	SO.05_2	28695901	Dno šachtové DN 600	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
SO.05_2 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic				6 801,84	472,66	7 274,50	0,10		
29	SO.05_2	953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00	484,50	11,84	472,66	484,50	0,01	0,01	RTS I / 2021
30	SO.05_2	55241711	Poklop litina 600/100 B125	kus	1,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,09	0,09	RTS I / 2021
SO.05_2 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				448,70	803,30	1 252,00	0,01		
31	SO.05_2	970051100R00	Zhotovení prostupu vrtaného D 100 mm 2*0,2	m	0,40 0,40	3 130,00	448,70	803,30	1 252,00	0,02	0,01	RTS I / 2021
SO.05_2			Ostatní materiál				183 150,00	0,00	183 150,00	0,00		
32	SO.05_2	740x01VD	El. ovládací jednotka 4 sekce interiér	kus	1,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
33	SO.05_2	740x02VD	Wifi modul (ovládání pomocí tel.)	kus	1,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
34	SO.05_2	740x03VD	Man.ovladač závlahy kurtu v rozvaděči IP 65	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
35	SO.05_2	740x04VD	Čidlo srážek	kus	1,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
36	SO.05_2	740x05VD	Elektromag. ventil 6/4" cívka 24V AC	kus	4,00	4 320,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	
37	SO.05_2	740x06VD	Ventilová šachtice 670x490x330	kus	2,00	2 640,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	
38	SO.05_2	740x07VD	Roť postřikovač se zpět. ventilem	kus	24,00	4 810,00	115 440,00	0,00	115 440,00	0,00	0,00	
39	SO.05_2	740x08VD	Vodovodní potrubí, včetně armatur	soubor	1,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	
40	SO.05_2	740x09VD	Elektroinstalační materiál, vč. kabelu	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	
41	SO.05_2	740x010VD	Drobný pomocný materiál	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
Celkem:								406 585,00				

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	522 591,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 598,01		
	Montáž	23 303,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	98 666,57			Ostatní	0,00		
	Montáž	155 271,65			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		799 834,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	9 598,01		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	809 432,00
Základ 21%	809 432,00	DPH 21%	169 980,72	Celkem včetně DPH	979 413,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	799 834,00	9 598,01
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				9 598,01

Celkem VRN	9 598,01
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hlinsko
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Martin Adámek
Lokalita:	HLINSKO	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	25.06.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO.06_2		OSVĚTLENÍ KURTU č. 3 a 4 - ETAPA 2				621 258,31	178 575,24	799 833,56		35,11	
	SO.06_2	16	Přemístění výkopku				0,00	18 875,12	18 875,12		0,00	
1	SO.06_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 4*1,3*1,3*1+150*0,75*0,3 výkopy -150*0,2*0,3 zásypy	m3	31,51	205,00	0,00	6 459,55	6 459,55	0,00	0,00	RTS I / 2021
2	SO.06_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 31,51*1,8	t	56,72	218,90	0,00	12 415,57	12 415,57	0,00	0,00	RTS I / 2023
	SO.06_2	27	Základy				2 181,74	248,48	2 430,22		1,71	
3	SO.06_2	274313611R00	Beton podkladní pod základovou patku 4*1,3*1,3*0,1	m3	0,68	3 595,00	2 181,74	248,48	2 430,22	2,53	1,71	RTS I / 2021
	SO.06_2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 180,00	4 180,00		0,00	
4	SO.06_2	914 R00	Hzs-práce jeřábem	h	4,00	1 045,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.06_2	M	Montážní přírážky				0,00	23 578,97	23 578,97		0,00	
5	SO.06_2	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	7 287,93	1,10	0,00	8 016,72	8 016,72	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	SO.06_2	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 607,50	1,10	0,00	1 768,25	1 768,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	SO.06_2	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	12 540,00	1,10	0,00	13 794,00	13 794,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.06_2	M21	Elektromontáže				589 417,17	53 444,83	642 862,00		1,46	
8	SO.06_2	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	200,00	132,00	19 164,14	7 235,86	26 400,00	0,00	0,11	RTS I / 2021
9	SO.06_2	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 4x16 mm2, vč. materiálu	kus	8,00	440,00	2 200,00	1 320,00	3 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10	SO.06_2	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	150,00	99,00	5 236,72	9 613,28	14 850,00	0,00	0,15	RTS I / 2021
11	SO.06_2	210190042RU1	Osazení rozvaděče zázemí, včetně vystrojení	kus	1,00	2 750,00	2 541,78	208,22	2 750,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
12	SO.06_2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	12,00	68,20	301,07	517,33	818,40	0,00	0,01	RTS I / 2021
13	SO.06_2	210201528R00	Svítilno LED světlomet venkovní	kus	4,00	715,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	SO.06_2	348x010VD	Světlomet LED	kus	4,00	70 950,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	SO.06_2	210040011R00	Stožár sklápěcí 12 m, žár.zink.	kus	4,00	4 400,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16	SO.06_2	31673006	Stožár osvětlovací sklápěcí 12m	kus	4,00	54 450,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,27	1,09	RTS I / 2021
17	SO.06_2	210x011VD	Příprava pro montáž stožáru na přírubu - osazení kotvicí sestavy, chránička pro kabel	4,00	275,00	610,08	489,92	1 100,00	0,00	0,00		
18	SO.06_2	201x012VD	Kotvicí šrouby + vymešovací šablony	kpl	4,00	2 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	SO.06_2	210802632RT1	Kabel H07RN-F (CGTG) 3 x 2,50 mm2 volně uložená	m	56,00	50,60	1 773,87	1 059,73	2 833,60	0,00	0,02	RTS I / 2021
20	SO.06_2	220261111R00	Výložník jednoduchý	kus	4,00	165,00	180,17	479,83	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	SO.06_2	31677810	Výložník pro světlomet	kus	4,00	1 595,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,02	0,07	RTS I / 2021
22	SO.06_2	210204202R00	Elektro výzbroj stožáru pro 2 okruhy - vč. materiálu	kus	4,00	1 760,00	5 408,73	1 631,27	7 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
23	SO.06_2	210x013VD	Rídící systém ověření 6 světelných scén	kpl	1,00	38 500,00	35 220,61	3 279,39	38 500,00	0,00	0,00	
24	SO.06_2	210x006VD	Revizní zpráva elektro	kus	1,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO.06_2	M23	Montáže potrubí				3 630,00	3 630,00	7 260,00		0,04	
25	SO.06_2	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	150,00	24,20	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
26	SO.06_2	3457114701	Trubka kabelová chránička r=50	m	150,00	24,20	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
	SO.06_2	M46	Zemní práce při montážích				26 029,40	74 617,85	100 647,25		31,91	
27	SO.06_2	460200154R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	150,00	191,50	0,00	28 725,00	28 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28	SO.06_2	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	150,00	67,90	6 260,62	3 924,38	10 185,00	0,11	16,54	RTS I / 2021
29	SO.06_2	460050304R00	Jáma stožáru, hor.4	kus	4,00	1 802,00	0,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	SO.06_2	460080001R00	Betonový základ 4*1,3*1,3*0,9	m3	6,08	5 180,00	18 484,32	13 030,80	31 515,12	2,53	15,36	RTS I / 2021
31	SO.06_2	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	150,00	23,70	1 284,46	2 270,54	3 555,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
32	SO.06_2	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru 150*0,35*0,7	m3	36,75	408,50	0,00	15 012,38	15 012,38	0,00	0,00	RTS I / 2021
33	SO.06_2	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	36,75	121,00	0,00	4 446,75	4 446,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
							Celkem:		799 834,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.
Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	345 331,34	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 500,79		
	Montáž	291 480,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	40 189,57	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	31 397,43			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		708 399,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 500,79		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	716 900,00
Základ 21%	716 900,00	DPH 21%	150 549,00	Celkem včetně DPH	867 449,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	708 399,00	8 500,79
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 500,79

Celkem VRN	8 500,79
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 2

Název stavby:			REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel: Město Hlinsko						
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Martin Adámek						
Lokalita:			HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.						
JKSO:						Zpracováno dne: 25.06.2021		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem			
	SO.07_2		TRÉNINKOVÁ HRACÍ PLOCHA - ETAPA 2				385 520,92	322 877,86	708 398,78		309,18			
	SO.07_2 12		Odkopávky a prokopávky				0,00	6 573,87	6 573,87		0,00			
1	SO.07_2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 140*0,15		SO.07	m3	21,00	97,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
2	SO.07_2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 33*0,3*0,5		obrubi	m3	18,05	246,50	0,00	4 449,33	4 449,33	0,00	0,00	RTS I / 2021
			131*0,1		tréninková plocha		4,95							
3	SO.07_2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 18,05*0,1			m3	13,10	48,50	0,00	87,54	87,54	0,00	0,00	RTS I / 2021
						m3	1,81							
	SO.07_2 13		Hloubené vykopávky				0,00	17 634,51	17 634,51		0,00			
4	SO.07_2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 1*1*(2+12,5)		opěrná stěna	m3	21,70	803,00	0,00	17 425,10	17 425,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
			0,5*1,2*9,5		tréninková stěna		14,50							
			2*0,3*1*2,5		schodiště		5,70							
5	SO.07_2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 21,7*0,1			m3	1,50	96,50	0,00	209,41	209,41	0,00	0,00	RTS I / 2021
						m3	2,17							
	SO.07_2 16		Přemístění výkopku				0,00	12 789,08	12 789,08		0,00			
6	SO.07_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 18,05+21,7+3,4		výkopy	m3	21,35	205,00	0,00	4 376,75	4 376,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
			-21,8		zásypy		43,15							
7	SO.07_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 21,35*1,8			t	38,43	218,90	0,00	8 412,33	8 412,33	0,00	0,00	RTS I / 2023
							38,43							
	SO.07_2 17		Konstrukce ze zemin				0,00	3 463,22	3 463,22		0,00			
8	SO.07_2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 4,95/2		příhrnutí obrubníků	m3	21,78	159,00	0,00	3 463,22	3 463,22	0,00	0,00	RTS I / 2021
			12*(1*2,5/2)		terén		2,48							
			9,5*0,25*0,55		tréninková stěna		15,00							
			12,5*0,4*0,6		opěrná stěna		1,31							
	SO.07_2 27		Základy				56 043,80	21 361,68	77 405,48		26,63			
9	SO.07_2	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 1*0,4*14,5		opěrná stěna	m3	7,94	4 150,00	29 822,95	3 117,67	32 940,63	2,53	20,04	RTS I / 2021
			0,5*0,45*9,5		tréninková stěna		5,80							
10	SO.07_2	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) 14,5/0,25*((0,35+0,95+0,5)*2+(0,5+0,35+0,3+0,1))*0,617/1000+12*14,5*0,888/1000*1,1		opěrná stěna	t	0,49	65 520,00	16 980,54	14 846,46	31 827,00	1,00	0,49	RTS I / 2021
			9,5/0,25*(0,4+0,45+0,6)*2*0,617/1000+8*9,5*0,888/1000*1,1		tréninková stěna		0,34							
11	SO.07_2	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 2*0,3*1*2,5		schodiště	m3	1,50	3 945,00	5 340,03	577,47	5 917,50	2,53	3,79	RTS I / 2021
						m3	1,50							
12	SO.07_2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 2,5*1,5*0,15		schodiště	m3	0,56	4 200,00	2 131,02	231,48	2 362,50	2,53	1,42	RTS I / 2021
						m3	0,56							
13	SO.07_2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2*2,5+2*1,5)*0,25			m2	2,00	1 083,00	442,54	1 723,46	2 166,00	0,04	0,08	RTS I / 2021
						m2	2,00							
14	SO.07_2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	2,00	167,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	SO.07_2	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 2,5*1,5*7,9/1000			t	0,03	42 870,00	980,25	289,99	1 270,24	1,05	0,03	RTS I / 2021
						t	0,03							
16	SO.07_2	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 2,5*1,5*0,1		schodiště	m3	0,38	1 567,00	346,48	241,14	587,63	2,10	0,79	RTS I / 2021
						m3	0,38							
	SO.07_2 33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				2 386,16	2 581,87	4 968,03		0,63			
17	SO.07_2	338920010R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 30 cm 2,5			m	2,50	1 231,00	495,63	2 581,87	3 077,50	0,14	0,34	RTS I / 2021
						m	2,50							
18	SO.07_2	59228407	Palisáda přírodní 11x11x40 cm 2,5/0,1			kus	26,25	72,02	1 890,53	0,00	1 890,53	0,01	0,29	RTS I / 2021
			;ztratiné 5%; 1,25				25,00							
							1,25							

SO.07_2 34		Stěny a příčky				93 265,09	78 750,38	172 015,47		39,64	
19	SO.07_2 341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení 14,5*1,8 9,5*3,8 2*2,5*0,4	opěrná stěna tréninková stěna schodiště	m2	64,20 26,10 36,10 2,00	726,00	13 698,03	32 911,17	46 609,20	0,04	2,51 RTS I / 2021
20	SO.07_2 341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění 14,5*1,8 9,5*3,8 2*2,5*0,4	opěrná stěna tréninková stěna schodiště	m2	64,20 26,10 36,10 2,00	330,00	0,00	21 186,00	21 186,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
21	SO.07_2 341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) 2*1,8/0,2*14,5*0,617/1000+14,5/0,2*1,8*0,888/1000+14,5/0,2*(0,4*2*0,15)*0,617/1000 9,5/0,25*3,8*0,617/1000+2*3,8/0,25*9,5*0,617/1000 0,0176	opěrná stěna tréninková stěna schodiště	t	0,60 0,32 0,27 0,02	59 400,00	24 165,51	11 729,91	35 895,42	1,02	0,62 RTS I / 2021
22	SO.07_2 341321410R00	Beton nosných stěn železový C 25/30 14,5*0,2*1,8 9,5*0,25*3,8 2*2,5*0,4*0,1	opěrná stěna tréninková stěna schodiště	m3	14,45 5,22 9,03 0,20	4 730,00	55 401,55	12 923,30	68 324,85	2,53	36,52 RTS I / 2021
SO.07_2 43		Schodiště				31 339,29	13 295,44	44 634,73		3,12	
23	SO.07_2 430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 2,5*0,3*1,35	schodiště	m3	1,01 1,01	6 040,00	3 722,52	2 392,98	6 115,50	2,53	2,56 RTS I / 2021
24	SO.07_2 430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí 2*2,5*1,35*4,44/1000		t	0,03 0,03	48 030,00	1 011,43	428,03	1 439,46	1,06	0,03 RTS I / 2021
25	SO.07_2 434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 2,5*1,35		m2	3,38 3,38	2 385,00	3 427,15	4 622,22	8 049,38	0,02	0,06 RTS I / 2021
26	SO.07_2 434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění		m2	3,38	140,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00 RTS I / 2021
27	SO.07_2 434121416R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, drsných 7*1,35		m	9,45 9,45	702,00	1 254,19	5 379,71	6 633,90	0,03	0,33 RTS I / 2021
28	SO.07_2 59228510	schodišťový prvek betonový		kus	7,00	3 132,00	21 924,00	0,00	21 924,00	0,02	0,15 RTS I / 2021
SO.07_2 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				5 330,26	11 301,74	16 632,00		3,71	
29	SO.07_2 451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm 1*14,5 0,5*9,5	opěrná stěna tréninková stěna	m2	19,25 14,50 4,75	864,00	5 330,26	11 301,74	16 632,00	0,19	3,71 RTS I / 2021
SO.07_2 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				39 061,76	14 831,64	53 893,40		78,02	
30	SO.07_2 564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 131	POV 07.1	m2	131,00 131,00	274,00	26 434,28	9 459,72	35 894,00	0,37	48,25 RTS I / 2021
31	SO.07_2 564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 131		m2	131,00 131,00	73,80	6 834,34	2 833,46	9 667,80	0,13	16,51 RTS I / 2021
32	SO.07_2 564211111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 3 cm 131	POV 07.1	m2	131,00 131,00	63,60	5 793,15	2 538,45	8 331,60	0,10	13,26 RTS I / 2021
SO.07_2 58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				67 693,24	63 306,76	131 000,00		2,38	
33	SO.07_2 589181311R00	Kryt sport.ploch,um.trávník,tenis, 15 mm 131		m2	131,00 131,00	1 000,00	67 693,24	63 306,76	131 000,00	0,02	2,38 RTS I / 2021
SO.07_2 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				41 590,20	42 304,80	83 895,00		34,15	
34	SO.07_2 591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' - skladba dle PD 1,5*34	POV 07.2	m2	51,00 51,00	1 645,00	41 590,20	42 304,80	83 895,00	0,67	34,15 RTS I / 2021
SO.07_2 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				34 861,41	17 915,59	52 777,00		115,81	
35	SO.07_2 767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva, včetně plotových desek, sloupků		m	9,50	298,50	199,31	2 636,44	2 835,75	0,01	0,11 RTS I / 2021
36	SO.07_2 767x005	Oplocení kurtů, ocelové sloupky, včetně zemních prací, betonáže patek		m	7,50	1 800,00	7 718,56	5 781,44	13 500,00	5,26	39,44 RTS I / 2021
37	SO.07_2 767x005	Oplocení kurtů, ocelové sloupky, montáž na opěrnou stěnu 12,5+2		m	14,50 14,50	600,00	4 974,19	3 725,81	8 700,00	5,26	76,26 RTS I / 2021
38	SO.07_2 767x006	Montáž ochranné sítě z umělých vláken na lankový systém, včetně karabin, brána 2x, branka 4x 3*7,5+1*14,5		m2	37,00 37,00	125,00	617,81	4 007,19	4 625,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
39	SO.07_2 201x01VD	Lanko ocelové, karabiny 2*14,5+2*9,5		m	48,00 48,00	20,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
40	SO.07_2 675x01VD	Síť uzlovaná, obšitá 2*9,5*1+5*3,9+7,5*(1+1,5)		m2	57,25 57,25	125,00	7 156,25	0,00	7 156,25	0,00	0,00 RTS I / 2021
41	SO.07_2 767X007VD	D+M Branka jednokřídla, do systému oplocení, rozměr 1100x2000		kus	1,00	15 000,00	13 235,29	1 764,71	15 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
SO.07_2 783		Nátěry				5 328,17	13 481,83	18 810,00		0,03	
42	SO.07_2 783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email 2*9,5*3	tréninková stěna	m2	57,00 57,00	330,00	5 328,17	13 481,83	18 810,00	0,00	0,03 RTS I / 2021
SO.07_2 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				8 621,53	3 285,47	11 907,00		5,05	
43	SO.07_2 916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 33 7,5	kolem chodníku pod oplocením	m	40,50 33,00 7,50	294,00	8 621,53	3 285,47	11 907,00	0,12	5,05 RTS I / 2021
						Celkem:		708 399,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Krycí list rozpočtu - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	236 515,98	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	5 354,81	
	Montáž	169 522,62	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	1 918,68				Ostatní	0,00	
	Montáž	5 814,32				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		32 462,00						
ZRN celkem		446 234,00	DN celkem	0,00		NUS celkem	5 354,81	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	451 588,00
Základ 21%	451 588,00	DPH 21%	94 833,48	Celkem včetně DPH	546 421,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	00270059/CZ00270059
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Martin Adámek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	HLINSKO	Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	IČ/DIČ:	25560191/CZ25560191
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	25.06.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,2	446 234,00	5 354,81
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				5 354,81

Celkem VRN	5 354,81
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Ochrana dřevin	0,00			0,00
Dočasný zábor	0,00			0,00
Přechodné dopravní značení	0,00			0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Vytýčení ing. sítí	0,00			0,00
Geometrické zaměření objektů	0,00			0,00
Koordinace mezi profesemi	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 2

Název stavby:			REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko		
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Martin Adámek		
Lokalita:			HLINSKO			Konec výstavby:		Zhotovitel:		SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.		
JKSO:						Zpracováno dne:		25.06.2021		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO.08_2		REKONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY KURT č. 3 a 4 - ETAPA 2				238 434,66	207 798,94	446 233,60		124,11	
	SO.08_2	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	8 276,40	8 276,40		7,02	
1	SO.08_2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	38,00	86,20	0,00	3 275,60	3 275,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
2	SO.08_2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	15,20	166,50	0,00	2 530,80	2 530,80	0,33	5,02	RTS I / 2021
			38*0,4		15,20							
3	SO.08_2	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	15,20	162,50	0,00	2 470,00	2 470,00	0,13	2,01	RTS I / 2021
			38*0,4		15,20							
	SO.08_2	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	7 439,96	7 439,96		0,00	
4	SO.08_2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	29,60	246,50	0,00	7 296,40	7 296,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
			37*0,8*1 za deformovanou opěrnou stěnou		29,60							
5	SO.08_2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,96	48,50	0,00	143,56	143,56	0,00	0,00	RTS I / 2021
			29,6*0,1		2,96							
	SO.08_2	13	Hloubené vykopávky				0,00	24 704,56	24 704,56		0,00	
6	SO.08_2	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	30,40	803,00	0,00	24 411,20	24 411,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
			38*0,8*1		30,40							
7	SO.08_2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,04	96,50	0,00	293,36	293,36	0,00	0,00	RTS I / 2021
			30,4*0,1		3,04							
	SO.08_2	16	Přemístění výkopku				0,00	31 328,75	31 328,75		0,00	
8	SO.08_2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	52,30	205,00	0,00	10 721,50	10 721,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
			29,6+30,4 výkopy		60,00							
			-7,7 zásypy		-7,70							
9	SO.08_2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	94,14	218,90	0,00	20 607,25	20 607,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
			52,3*1,8		94,14							
	SO.08_2	17	Konstrukce ze zemin				0,00	5 601,63	5 601,63		0,00	
10	SO.08_2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,77	159,00	0,00	1 235,43	1 235,43	0,00	0,00	RTS I / 2021
			37*0,3*0,7 za gabionovou opěrnou stěnou		7,77							
11	SO.08_2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,80	1 149,00	0,00	4 366,20	4 366,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
			38*0,1*0,6+38*0,1*0,4 k základu opěrné stěny		3,80							
	SO.08_2	18	Povrchové úpravy terénu				9,78	1 100,22	1 110,00		0,00	
12	SO.08_2	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	11,10	87,40	0,00	970,14	970,14	0,00	0,00	RTS I / 2021
			37*0,3		11,10							
13	SO.08_2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	11,10	12,60	9,78	130,08	139,86	0,00	0,00	RTS I / 2021
			37*0,3		11,10							
	SO.08_2	23	Štětové stěny				484,75	43 827,25	44 312,00		0,00	
14	SO.08_2	231942211R00	Řezání ocel. štětovnic, příčné	kus	8,00	211,00	484,75	1 203,25	1 688,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			8 deformovaná opěrná stěna		8,00							
15	SO.08_2	238941111R00	Odstranění stěn beton. panelů, ocel. štětov. nasazených do 1,5 m	m2	37,00	1 152,00	0,00	42 624,00	42 624,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			37*1 deformovaná opěrná stěna		37,00							
	SO.08_2	27	Základy				39 246,00	4 469,20	43 715,20		30,70	
16	SO.08_2	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	12,16	3 595,00	39 246,00	4 469,20	43 715,20	2,53	30,70	RTS I / 2021
			38*0,8*0,4		12,16							
	SO.08_2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				2 499,01	5 822,99	8 322,00		0,03	
17	SO.08_2	289970111R00	Vrstva geotextilie 500g/m2	m2	57,00	146,00	2 499,01	5 822,99	8 322,00	0,00	0,03	RTS I / 2021

		38*1,5			57,00						
	SO.08_2 32	Zdi přehradní a opěrné				181 202,76	34 844,34	216 047,10		77,27	
18	SO.08_2 327216113RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1m,v.1,5m,3vrst,oko 100/50 38*0,6*1,45	m3	33,06 33,06	6 535,00	181 202,76	34 844,34	216 047,10	2,34	77,27	RTS I / 2021
	SO.08_2 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 392,58	711,42	4 104,00		6,13	
19	SO.08_2 564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 38*0,5	m2	19,00 19,00	216,00	3 392,58	711,42	4 104,00	0,32	6,13	RTS I / 2021
	SO.08_2 57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živi				9 681,09	1 395,91	11 077,00		2,96	
20	SO.08_2 577113115R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm 38*0,5	m2	19,00 19,00	583,00	9 681,09	1 395,91	11 077,00	0,16	2,96	RTS I / 2021
	SO.08_2 M46	Zemní práce při montážích				1 918,68	5 814,32	7 733,00		0,00	
21	SO.08_2 460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 38	m	38,00 38,00	203,50	1 918,68	5 814,32	7 733,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	SO.08_2 S	Přesuny sutí				0,00	32 462,00	32 462,00		0,00	
22	SO.08_2 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 30,7+7	t	37,70 37,70	301,00	0,00	11 347,70	11 347,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
23	SO.08_2 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 37,7*2*3	t	226,20 226,20	26,40	0,00	5 971,68	5 971,68	0,00	0,00	RTS I / 2021
24	SO.08_2 979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	7,00	687,00	0,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	SO.08_2 979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	30,70	336,60	0,00	10 333,62	10 333,62	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:								446 234,00			

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP.

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze tyto buňky :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

POKYNY PRO PRÁCI SE SOUPISEM PRACÍ:

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Součástí uložení výkopku a skládku je i Protokol o vyluhovatelnosti odpadů a třídy vychovatelnosti podle přílohy 2 vyhlášky č.294/2005 Sb. Náklad na tento protokol musí uchazeč započítat do položky skládkovného.
- 3) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace stavby.
- 5) U položek, kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka, je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.
- 6) V případě, že uchazeč činí nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek z výkazu výměr, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, jestliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění a požadavky na vícepráce vzniklé nepochopením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.
- 7) Je-li uvedeno v názvu položky D+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)
- 8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.
- 9) Položky převzaté z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky).
- 10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.
- 11) U žádné z položek soupisu prací nesmí být jako nabídková cena uvedeno 0,-Kč.
- 12) Jednotlivé dílčí soupisy obsahují pro snazší výpočet a ulehčení práce potenciálního dodavatele číselní nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné provázání celých souborů musí však potenciální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní, či učiní nesprávně a bude tento fakt mít vliv na úplnost či správnost nabídky, může zadavatel tuto nabídku bez dalšího hodnocení vyřadit z hodnocení.
- 13) Součástí dodávky stavby jsou veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné :
- 14) Revize:
Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací.