



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202401838

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Tábořská, obnova po IS“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

PSC, sídlo:

140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4

kontaktní adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

zastoupený:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné
moci ze dne 21.11.2024

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
(vyjma podpisu smluvních dokumentů)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. DS202401838 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Tábořská, obnova po IS“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na změně, resp. snížení předmětu plnění o méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. V důsledku snížení předmětu plnění se smluvní strany dohodly na snížení konečné ceny díla.
4. Méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém snížení o částku 411 823,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	6 262 000,00 Kč bez DPH
	1 315 020,00 Kč DPH 21%
	7 577 020,00 Kč včetně DPH

Snížení ceny dle (tohoto) Dodatku č. 1	411 823,00 Kč bez DPH
	86 482,83 Kč DPH 21%
	498 305,83 Kč včetně DPH

Celková cena za dílo na základě (tohoto) Dodatku č. 1	5 850 177,00 Kč bez DPH
	1 228 537,17 Kč DPH 21%
	7 078 714,17 Kč včetně DPH

III. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 149/2025 ze dne 4. 2. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



primátor Statutárního města Liberec

V Liberci dne: 4.2.2025



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 001	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec					
Komu: <i>Statutární město Liberec</i>				Datum: 22. 1. 2025	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Táborská, obnova po IS.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně:	
Odkazy	na přílohy:	Příloha č. 1 – rozpočet			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o snížení konečné ceny díla po dokončení stavební části a provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 411 823,00 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 850 177,00 Kč			Změna času plnění: --		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 411 823,00 bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
.....			Podpis.... Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv

ABM Kontrol s.r.o.

... V. Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

IČO: 061 97 035

Podp

Datum

Zástupce objednatele:


Objednatel posoudil finanční dodatek.


KRISTYNA ROŠTČOVÁ

Podp

um

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.





Za objednatele:

Datum: 21.01.2025

Datum: 21.01.2025