

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224002913

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
136728000

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224002913

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725,
IČO: 44797320,
DIČ: CZ44797320,
bankovní spojení: ČSOB, Praha 5,
číslo účtu (CZK): 892803/0300,
(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany si pro účely tohoto Dodatku sjednávají, že výrazy nadepsané v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený ve Smlouvě (jak je definována níže).
- (B)** Strany spolu uzavřely dne 16. 11. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výměna kabelových lávek kabelového kanálu K1“ ev. č. Objednatele 0224002913, ev. č. Dodavatele 136728000 (dále jen „**Smlouva**“),
- (C)** vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 V důsledku požadavku Objednatelů uvedeného v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku se specifikace Stavby, resp. Díla, doplňuje o položky uvedené v Pokynu k provedení změny č. 1.

1.2 V důsledku požadavku Objednatelů uvedeného v Pokynu k provedení změny č. 1 se Cena Díla zvyšuje z původní částky 5.140.203 Kč bez DPH o částku 39.706 Kč bez DPH, tj. na 5.179.909 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 5.179.909 Kč (slovy: pět milionů sto sedmdesát devět tisíc devět set devět korun českých) bez DPH, z toho za:

4.1.1. etapu A Stavby 835.638 Kč (slovy: osm set třicet pět tisíc šest set třicet osm korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za etapu Stavby A“);

*4.1.2. etapu B Stavby 4.344.271 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za etapu Stavby B“)
(dále společně jen „Cena Díla“).“*

1.3 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje/upravuje o relevantní položky uvedené v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.4 Ustanovení čl. 2. 1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději v den podpisu Smlouvy oběma Stranami a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 a 2.6 Smlouvy) nejpozději do **30.6.2017**.*

Realizace Stavby proběhne ve dvou etapách:

(a) Zahájení zhotovování etapy A Stavby nejpozději v den podpisu Smlouvy oběma Stranami (den zahájení prací) a dokončení a předání Objednateli této Řádně dokončené etapy A Stavby (ve smyslu odst. 1.1.22 Obchodních podmínek) nejpozději do 31. 12. 2016.

*(b) Zahájení zhotovování etapy B nejpozději do 2. 1. 2017 (den zahájení prací) a dokončení a předání Objednateli této Řádně dokončené etapy B Stavby (ve smyslu odst. 1.1.22 Obchodních podmínek) nejpozději do **30. 6. 2017**.“*

1.5 Ustanovení čl. 2. 3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Předání Staveniště Dodavateli proběhne pro etapu A Stavby nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy oběma Stranami a pro etapu B Stavby nejpozději do 2. 1. 2017.

*Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne pro etapu A Stavby nejpozději do 31. 12. 2016 a pro etapu B Stavby nejpozději do **30. 6. 2017**.“*

- 1.6** Vzhledem k výše uvedené změně v době zhotovování Díla se dosavadní Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram ruší a nahrazuje se novým Harmonogramem prací, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dne 12. 5. 2017.
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 1;
- 3.5.2 Příloha č. 2: Harmonogram prací.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Novák
Funkce: jednatel
SITEL, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.