

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23410**

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**„NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací  
kapacity - Kyjevská, Pardubice“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**      **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa:      Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen:      **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
                                 Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Aleš Kopecký  
IČO:      70892822  
DIČ:      CZ70892822, není plátce DPH  
Bankovní spojení:      KB a.s., Pardubice  
                                 č.ú. 107-1752200237/0100

a

**Zhotovitel:**      **VECTURA Pardubice s.r.o.**

Sídlo - adresa:      17. listopadu 233, 530 02 Pardubice  
Zastoupen:      **Ing. Ondřej Kvaček**, jednatel  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
                                 Ing. Matěj Slováček  
IČO:      03020223  
DIČ:      CZ03020223  
Bankovní spojení:      Fio banka a.s.  
                                 č.ú.: 2100602083/2010  
Zápis v OR:      C 33666 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23410 na zpracování projektové dokumentace stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna věcného rozsahu plnění a ceny v důsledku nemožnosti umístění některých parkovacích stání v lokalitě dle původního zadání a potřebě zpracování alternativního řešení za účelem zachování návrhové kapacity projektovaného parkoviště.

**Článek I.**

**1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se v části

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity, etapy 1 – 3“ (v rozsahu jeho 1. etapy) a studie „Návrh umístění parkovacích míst v ul. Kyjevská (severní strana NPK)“, zpracované společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03020223, zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity, etapy 1 – 3“ (v rozsahu jeho 1. etapy), studie „Návrh umístění parkovacích míst v ul. Kyjevská (severní strana NPK)“, zpracované společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03020223, a dodatečného požadavku objednatele (další 3 lokality uvnitř areálu NPK a.s., Pardubická nemocnice) zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

## **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se v části

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

**1 050 413 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21% činí 220 587 Kč**

**Celkem včetně DPH 1 271 000 Kč**

Z toho:

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 60 % smluvní ceny, tj. **630 247,80 Kč** bez DPH.
- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 40 % smluvní ceny, tj. **420 165,20 Kč** bez DPH.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

**1 130 413 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21% činí 237 387 Kč**

**Celkem včetně DPH 1 367 800 Kč**

Z toho:

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 60 % smluvní ceny, tj. **678 247,80 Kč** bez DPH,
- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 40 % smluvní ceny, tj. **452 165,20 Kč** bez DPH.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

## Článek II.

Zhotovitel potvrzuje, že vzal na vědomí změnu v oprávněných osobách na straně objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 24. 10. 2024 usnesením číslo R/32/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

.....  
**VECTURA Pardubice s.r.o.**  
Ing. Ondřej Kvaček  
jednatel