

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO**„Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Na Lani 265“****I.
Smluvní strany****OBJEDNATEL****Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupen: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje
 a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a
 investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických:  vedoucí Oddělení investic
 Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**Ricka Karel s.r.o.**

Se sídlem: Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín
 Zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, jednatelem
 IČO: 64087379
 DIČ: CZ64087379
 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 13716
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 19-726350237/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Ricka
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, 
 Zástupce ve věcech realizace
 stavby (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Ricka

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení §1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 v platném znění, tuto:

Dohodu o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21. 08. 2024 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V2024–0489/ORI, na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „**Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Na Lani 265**“ (dále jen „Smlouva“). Termín dokončení díla byl Smlouvou ve znění Dodatku č. 1 sjednán do **23. 12. 2024**.

2. Dne 4. 12. 2024 bylo provedené dílo, ve smyslu čl. XII, odst. 12.3.2. Smlouvy, předáno objednateli s drobnými nedodělkami, a to ve stavu odpovídajícím vymezení díla podle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a dále se změnami předmětu díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č. 2. Tyto změny díla jsou obsahem Soupisu víceprací a méněprací I., který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

III. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou ve znění dodatků. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací I. byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami díla souhlasí.

3. V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je stanovena takto:

	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkem	1.207.836,72	1.461.482,43
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této Dohody	8.460,00	10.236,60
Konečná cena díla	1.216.296,72	1.471.719,03

Cena díla bez DPH slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc dvě stě devadesát šest korun českých a sedmdesát dva haléře.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují Dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz Dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací I.

Za objednatele:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 13.02.2025 14:23:27 +01:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš
Ricka

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Ricka
Datum: 2025.02.13
08:38:45 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Ricka
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Kontejnéry Nový Jičín - Stanoviště na Lani 265
Objekt:
1.2 - Mobilní oplocení

KSO:
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:
Datum: 16.01.2025

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ: 00298212
DIČ:

Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.

IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ricka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 460,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 460,00	21,00%	1 776,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 236,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Tomáš
Ricka

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Ricka
Datum: 2025.02.13
08:39:02 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kontejnery Nový Jičín - Stanoviště na Lani 265

Objekt: **1.2 - Mobilní oplocení**

Místo: Nový Jičín

Datum: 16.01.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Ricka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 460,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 460,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kontejnéry Nový Jičín - Stanoviště na Lani 265
Objekt:

1.2 - Mobilní oplocení

Místo:	Nový Jičín	Datum:	16.01.2025
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ricka Karel s.r.o.	Zpracovatel:	Ing.Tomáš Ricka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 460,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 460,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				8 460,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště-mobilní oplocení	den	47,00000	180,00	8 460,00