

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2017-226/OB ze dne 11.5.2017

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu : 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák
**Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby :** Ing. Michaela Mrklovská, Ing. Blanka Zagorská
Ing. Karel Trlica – na základě příkazní smlouvy
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : VYKI TOOLS GROUP s.r.o
Se sídlem : Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen : Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem společnosti
IČO : 27833062
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30819
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu : 43-1341830277/0100
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vytlačil
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :** Ing. Tomáš Vytlačil, Rudolf Kratochvíl

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně – II.etapa**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-226/OB ze dne 11.5.2017 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Janou Dedecius Martochovou a Ing. Janem Alexou, Vajdova 1036/15, Praha 10, závazným stanoviskem č.j. ÚPSŘ/28508/2016 ze dne 18.4.2016, stavebním povolením č.j.ÚPSŘ/37690/2016 ze dne 23.5.2016, Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. Ustanovení článku V. – Doba a místo plnění se v celém rozsahu mění a nově zní takto:

„5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů od předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s Harmonogramem prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 13-ti týdnů od předání staveniště.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.3 Přerušeni prací

5.3.1 Přerušeni prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je budova Hotelu Praha na adrese Lidická 128/6, Nový Jičín.

5.4.2 Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu restaurace a bez jeho omezení. Práce na díle budou přizpůsobeny potřebám provozu objektu, bezpečnosti a hygienickým předpisům. V maximální míře bude udržována čistota ve všech prostorách objektu a průběžně bude prováděn úklid na stavbu dotčených prostorách.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3.894.024,- Kč (bez DPH), slovy třímiliosmsetdevadesátčtyřitisícdvacetčtyři koruny české.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/ méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č.2 – Harmonogram prací a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/ méněprací.“

II.

1. Příloha č.2 smlouvy – Harmonogram prací se nahrazuje Přílohou č.2 tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 – Harmonogram prací

Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

V Novém Jičíně dne: 3.8.2017

V Novém Jičíně dne: 3.8.2017

Za objednatele:
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti
