

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/122

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483
sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Milanem Okrouhlickým – jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Výstavba LC Vratkov“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/122, uzavřené dne 13. 7. 2016, ve znění dodatku č. 1 a 2, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Výstavba LC Vratkov	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	2.215.005,30 Kč	3.850,- Kč	15.000,- Kč	2.226.155,30 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.226.155,30 Kč bez DPH, slovy: dvěmilionydvěstědvacetšesttisícjednostopadesátpětkorunčeských třicet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 2.226.155,30 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/122, ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací

V Hradci Králové, dne: 30.6.2017

Okrouhlický

Zemědělská 1131, 500 03 H
IČO 25255819, DIČ CZ
OR-KS v HK oddíl C,

.....
Za zhotovitele
Milan Okrouhlický
Jednatel společnosti
Okrouhlický s.r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 30.6.2017

Lesy České republiky, s.p. 1051
se sídlem Hrančova 1108/19, Nový Hradec Redbora
500 05 Hradec Králové
IČ: 42196411, DIČ: CZ42196411

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choce
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 30. 6. 2017		
Název veř. zakázky: Výstavba LC Vratkov				
Zhotovitel: Okrouhlický s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky				
Název akce (majetku): LC Vratkov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 01	Stavební díly: 22M – montáž 9 – ostatní kce	
Popis změny: Dodání lesnické závory, úprava pravého čela TP v km 0,205.				
Zdůvodnění změny: snížení výšky čela TP z důvodu zajištění bezpečnosti při používání LC. Ve výkazu výměr není obsažena vlastní dodávka závory (materiál).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 30. 6. 2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		bude zaznamenáno v DS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 3 850,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: 11 150,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 15 000,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			2 226 155,30 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 226 155,30 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Ladislav Jůn	Datum:	30-06-2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Jan Vojř	Datum:	30-06-2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce č. 2 Položkový rozpočet stavby – méněpráce			Zemědělský IČO OR	
Poznámka:				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Vratkov

Objekt:

SO 01 - LC Vratkov - vícepráce

CO-00:
Datum: 30.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Okrouhlický s.r.o.
Zeměnáská 1131, 500 03 Hlodeč Králové
IČO 25255819, DIČ CZ25255819
OR: KS Vřeky nad S. v. l. 10485 3)

Poznámka:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní
snížená

Základní cena
15 000,00
0,00

Snaba daně
21,000
13,000

100% daně
3 130,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vratkov

Objekt:

SO 01 - LC Vratkov - vícepráce

Místo:

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 000,00

M - Práce a dodávky M

15 000,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vratkov

Objekt:

SO 01 - LC Vratkov - Vícepráce

Místo:

Datum: 30.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

D M

Práce a dodávky M

15 000,00

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

15 000,00

54 K 220860205-R2

Dodávka závořy

RUF 1,000

15 000,00

15 000,00

PP

Dodávka závořy

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Vratkov

Objekt:

SO 01 - LC Vratkov - méněpráce

KSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 850,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 850,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
808,50
6,00

Cena s DPH

v CZK

4 658,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vratkov

Objekt:

SO 01 - LC Vratkov - méněpráce

Místo:

Datum:

30.06.2017

Zadavatel: Uchazeč:	Projektant:	Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis		
Náklady soupisu celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		3 850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 850,00
		3 850,00

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:	LC Vratkov		Datum:		30.06.2017				
Objekt:	SO 01 - LC Vratkov - méněpráce		Projektant:						
Místo:									
Zadavatel:									
Uchazeč:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava	
Náklady soupisu celkem									
0	HSV		Práce a dodávky HSV				3 850,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 850,00		
46	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene z trub sř DN 80C	kus	0,172	12 000,00	3 850,00		
PP	snižení čela TP v km 0,205 o 20 cm								
VV	1,122m ³ - 0,36m ³ = 0,762m ³								