

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/15697/2024/ORMS/JKO/SML/116 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/1926/2025/ORMS/JKO/SML/17**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen **Občanský zákoník**):

„Depozitář Městského muzea Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

ID datové schránky

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

město Česká Třebová

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

002 78 653

CZ00278653

Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru ORMS

Jitka Kršková, referentka odboru ORMS

a

Zhotovitel

Zastoupený

Sídlo

DS INTEX s.r.o.

Danielem Sloupenským, jednatelem společnosti

U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

274 98 492

CZ27498492

Daniel Sloupenský, jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/15697/2024/ORMS/JKO/SML/116 (dále jen **Dodatek**) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy a dále pak změna termínu plnění díla dle čl. III

Strana 1 (celkem 3)

odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo. Práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo byly zjištěny při provádění stavebních prací a jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla. Jejich rozsah byl objednatelům odsouhlasen. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou tohoto Dodatku č.1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Depozitář Městského muzea Česká Třebová“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 15.07.2024, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 a dále položkovým rozpočtem víceprací a méněprací ze dne 17.01.2025, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo tvoří její přílohu č. 2.

Součástí plnění předmětu díla dle této smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo. Odpady vzniklé při zhotovení díla jsou odpady zhotovitele.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny doby plnění mění čl. III odst. 2 původně uzavřené smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

*Termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **16.05.2025**.*

Odst.3

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze Smlouvy mění čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Původní cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>3 189 514,65 Kč</i>
<i>DPH v sazbě 21 %</i>	<i>669 798,08 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>3 859 312,73 Kč</i>

(Slovy: tři miliony osm set padesát devět tisíc tři sta dvanáct korun českých a sedmdesát tři haléřů)

Cena změnového položkového rozpočtu víceprací a méněprací činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>845.076,89 Kč</i>
<i>DPH v sazbě 21 %</i>	<i>177.466,15 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1,022.543,04 Kč</i>

(Slovy: jeden milion dvacet dva tisíc pět set čtyřicet tři korun českých a čtyři haléře)

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4,034.591,54 Kč</i>
<i>DPH v sazbě 21 %</i>	<i>847.264,22 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>4,881.855,76 Kč</i>

(Slovy: čtyři miliony osm set osmdesát jeden tisíc osm set padesát pět korun českých a sedmdesát šest haléřů)

Odst. 4

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy se nemění.

Odst. 5

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 66 ze dne 20.1.2025.

V České Třebové dne 18.02.2025

V České Třebové dne 18.02.2025

.....
objednatel
Zdeněk Řehák, starosta města **v.r.**

.....
zhotovitel
Daniel Sloupenský, jednatel společnosti **v.r.**