

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016 uzavřené na tyto práce:

## **Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

zast. předsedou představenstva Ing. Martinem Kvirencem

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 7, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena díla dle SOD bez DPH	39.550.900,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	552.255,03 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	486.090,03 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	425.017,58 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	- 118.769,79 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH	- 725.278,13 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	- 194.071,68 Kč
Dodatek č. 7 bez DPH	- 174.892,06 Kč
<b>Cena díla dle SOD a dodatků č. 1 až 7 bez DPH</b>	<b>39.801.250,98 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>8.358.262,71 Kč</b>
<b>Cena dle SOD a dodatků č. 1 až 7 včetně DPH</b>	<b>48.159.513,69 Kč</b>

#### **Bod 6 v čl. V nově zní takto:**

Změnu díla lze provést jen při splnění podmínek pro změnu smlouvy stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 100, § 222). Důvodem této změny může být např.

- objednatelem požadované neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla a za předpokladu, že nedojde k podstatné změně díla
- nebo pokud v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností se vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, nebo práce nezbytné k dokončení díla, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách, v projektové dokumentaci (popř. zde byly uvedeny práce, ale jejich provedení je nevhodné), tj. vynucené vícepráce
- nebo jde o práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla, ale s dílem bezprostředně souvisí (vyžádané vícepráce).

Změny díla, s výjimkami níže uvedenými, lze realizovat formou změnových listů. Formou dodatků ke smlouvě o dílo musí být učiněny tyto změny:

- a) takové, které nejsou nezbytné pro provedení díla, i když s dílem bezprostředně souvisí, tj. rozšiřují předmět díla nebo
- b) takové, jejichž provedení bude mít vliv na prodloužení doby pro dokončení díla tj. změna termínů sjednaná ve smlouvě nebo
- c) takové, které lze s ohledem na časový interval provádět až po schválení příslušným orgánem objednatele tj. takové, které by nezpůsobily zastavení či zdržení provádění prací.

V případě, že má při realizaci díla dojít k jeho změně, je zhotovitel (popř. objednatel) povinen na tyto skutečnosti neprodleně písemně upozornit. Se zástupcem objednatele zhotovitel při nejbližším kontrolním dnu je povinen projednat způsob řešení změn, provést soupis těchto změn, ocenit je způsobem v tomto odstavci uvedeným. K těmto změnám musí být zpracován dokument označený jako Změnový list. Změnový list vyhotoví zhotovitel dle požadavků objednatele a předloží jej bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů od projednání způsobu řešení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) spolu s oceněným soupisem změn k jeho vyjádření.

Cena víceprací bude vypočtena takto:

- Na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele).
- V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena dohodou smluvních stran.

Změnové listy s odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, s plněním vyšším než 50.000,-Kč nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak dnem podpisu poslední smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí uveřejnění změnových listů a neprodleně o tom informuje zhotovitele (zasláním změnového listu spolu s potvrzením, kdy byl uveřejněn v registru smluv).

## II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - změna dlažeb a obkladů“, „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - příplatek za použití tmavé fasády“, „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - změna materiálu lamel“, „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - změna zábradlí“ a „D.1.1 - Architektonické a stavebnětechnické řešení - záchytný systém skutečnost“.

Tento dodatek byl schválen RM č. 94 ze dne 19.7.2017

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva