

CES: 1405/23/OLCE
LT114048 Ústěh, ČOV - intenzifikace

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2023/009/lnz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Pítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, 251 01 Říčany Objednatel zmocňuje zástupce společnosti
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25611062
DIČ: CZ25611062
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/ 0300
telefon: [REDACTED]
Datová schránka/e-mail: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro dokončení stavby z důvodu projektantem dodatečně požadovaných prací v nových nitrifikačních nádržích nad rámec projektové dokumentace, které vyplynuly z výsledků komplexního vyzkoušení.

Odstavec 3.2 SoD se mění:

Dokončení stavby do: 21 měsíců od předání staveniště

Ostatní ustanovení SoD ve znění dodatku č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku: nejsou

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Říčanech dne 28.1.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

07-02-2025

.....

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bohumil Neumann
prokurista společnosti
INZET, s.r.o.



INZET, s.r.o.
Bila 480/1, Radošovice
251 01 Říčany
DIČ: cz25614062
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz
272 920 908, (6)

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 03/2025	
Zhotovitel:		INZET, s.r.o.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 28.1. 2025	
Název akce: LT114048 Úštěk, ČOV - intenzifikace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem 28.1.2025	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Na základě výsledků komplexního vyzkoušení bude nutné pro zajištění správné funkce technologie čištění provést úpravu v nových nitrifikačních nádržích. Jedná se o úpravu výškového umístění provzdušňovacích elementů v nitrifikačních nádržích 2.1 a 2.2. Změna představuje prodloužení lhůty pro dokončení stavby na 21 měsíců od předání staveniště.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 0,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 52 382 717,72 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 3 měsíce			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Ing. Bohumil Neumann		Podpis		Datum 28.1.2025		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena v souladu se SoD.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 2 666 524,95 Kč bez DPH, tj. 5,34 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 28.1. 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 28.1. 2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 28.1. 2025

Datum 29-01- 2025

Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.