

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532
v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1421/2023**

číslo jednací: 399/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520013

a

Společnost s názvem „**Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice**“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení:xxx

založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

číslo smlouvy: **13/2023**

TOMI – REMONT a.s. (společník 1)

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a Ing. Milošem Packem, členem představenstva

číslo smlouvy: **SML1-52/2022**

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)

se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Petrem Štenclem, členem představenstva

číslo smlouvy: **23007/040142/01**

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla účinnosti dne 19.4.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 11. 12. 2024 s nárokovanou částkou valorizace za Q3-2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 1 579 685,94 Kč.

Cena Díla dle dodatku č. 4

300 646 329,20 Kč

Zvýšení Smluvní ceny za Q3-2024 v důsledku změn nákladů bez DPH

1 579 685,94 Kč

Nová Cena Díla bez DPH

302 226 015,14 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 6 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **302 226 015,14 Kč.**

slovy: **třistadvamiliónůdvěstědvacetšesttisícpatnáct korun českých čtrnáct haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č.1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 6.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze 17.2.2025

Zhotovitel

V Brně 23.1.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.**

23.1.2025

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

23.1.2025

.....

Ing. Miloš Páček
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

15.1.2025

.....

Ing. Petr Štencl
člen představenstva
**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.**

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 2 - 296 545 692,49 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 3 - 299 020 445,04 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 4 - 300 646 329,20 Kč

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dodatku č. 4	Valorizace - 3Q 2024	Cena dle dodatku č. 6
PS 675.1	Úprava TZZ Olomouc - Grygov	1 759 224,92	1 767 396,81		1 767 396,81
PS 675.2	Úprava ETCS Olomouc - Grygov	2 440 900,00	2 440 900,00		2 440 900,00
PS 676	Úprava SSZ v ŽST. Olomouc Hl.N	2 165 430,00	2 165 430,00		2 165 430,00
PS 677	Kamerový systém	88 146,00	88 146,00		88 146,00
SO 661.1	Železniční svršek	2 931 046,98	2 931 046,98		2 931 046,98
SO 701	IPO	986 069,45	1 014 917,18		1 014 917,18
SO 661.2	Železniční spodek	3 453 731,36	3 542 770,60		3 542 770,60
SO 201	Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov	93 551 873,74	95 721 128,47	721 030,96	96 442 159,43
SO 221	Opěrná zeď vpravo	15 329 845,66	15 649 946,39	421 560,60	16 071 506,99
SO 662	Zrušení stáv. propustku v km 204,376	193 031,23	198 062,81		198 062,81
SO 461	Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 462	Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 678	Úprava sdělovacích kabelových vedení	1 757 156,50	1 807 635,97		1 807 635,97
SO 301	Přeložka kanalizace DN 800	3 125 391,35	3 214 196,53		3 214 196,53
SO 302	Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600	2 337 810,33	2 409 093,41		2 409 093,41
SO 352	Přeložka vodovodní přípojky pivovaru	5 096 715,43	5 262 054,53		5 262 054,53
SO 501	Přeložka STL plynovodu	248 067,64	254 317,03		254 317,03
SO 101.1	Přeložka sil. III/03551	87 225 105,41	89 368 430,30	165 931,59	89 534 361,89
SO 101.2	Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická	545 781,10	545 781,10	5 961,43	551 742,53
SO 102	Účelová komunikace	5 485 819,79	5 492 777,08	34 563,31	5 527 340,39
SO 103	Příjezd k p.č. 1658	497 220,19	499 776,10		499 776,10
SO 104	Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice	1 491 443,74	1 491 443,74		1 491 443,74
SO 105	Sjezd v km 0,450 vlevo	104 584,28	104 584,28		104 584,28
SO 111	Chodník podél silnice III/03551	2 933 142,61	2 935 140,71	86 012,38	3 021 153,09
SO 710	Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce	985 515,59	985 515,59	28 342,81	1 013 858,40
SO 671	Dočasná úprava trakčního vedení	15 612 793,55	16 148 622,37		16 148 622,37
SO 672	Definitivní úprava trakčního vedení	7 316 028,16	7 316 028,16		7 316 028,16
SO 673	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav	666 068,94	693 111,34		693 111,34
SO 674	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav	1 665 095,53	1 698 817,16	41 912,55	1 740 729,71
SO 401	Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 421	Úprava elektro sítí ADM	609 285,54	637 753,30		637 753,30
SO 451	Veřejné osvětlení	2 630 595,74	2 663 469,08	63 515,83	2 726 984,91
SO 452	Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT	0,00	0,00		0,00
SO 001.2.1	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch	3 912 319,53	4 001 218,08	7 860,51	4 009 078,59
SO 001.2.2	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na stávající stav - ulice Holická	65 836,44	65 836,44	2 993,97	68 830,41
SO 001.3	Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku	198 939,40	205 864,99		205 864,99
SO 001.4	Příprava území - Demolice reléového domku	87 089,82	87 089,82		87 089,82
SO 001.5	Odstranění pařezů	277 085,20	283 485,87		283 485,87
SO 801	Vegetační úpravy, náhradní výsadba	3 160 788,96	3 160 788,96		3 160 788,96
SO 90-90	Likvidace odpadů	17 751 876,74	17 751 876,74		17 751 876,74
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 041 875,28	6 041 875,28		6 041 875,28
CELKEM		294 728 732,13	300 646 329,20	1 579 685,94	302 226 015,14