

DODATEK č. 07865-2024-4502-D-0168/97-01-007-X01175-01

ke smlouvě o zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Děčín se závazkem společnosti innogy Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Radmilou Musilovou, zástupcem ředitele odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem na adrese: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

zastoupena: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07865-2022-4502-S-0168/97-01-007-X01175 ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1 dle § 222 odst. 6 zk. Č. 134/2016 Sb. AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SANACE LOKALITY „DĚČÍN“ SE ZÁVAZKEM SPOLEČNOSTI INNOGY ENERGIE S.R.O. – AKTUALIZOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE - verze se zpracováním připomínek ze dne 24. 10. 2024“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXUPZL, č. j.: MF-9346/2024/4502-24 dne 25. 10. 2024, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: rozšíření inženýrských činností o zajištění stavebního a vodoprávního povolení pro sanační práce.

- vícepráce: 69 820,-Kč bez DPH

- cenový nárůst: 69 820,-Kč bez DPH
- cenový nárůst 28,33 %.

Odůvodnění ZZS č. 1: vznik nových skutečností – potřeba zajištění povolení sanačních prací pro dodržení termínů nápravných opatření stanovených rozhodnutím ČIŽP.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení díla je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“).

*Cena za provedení díla **bez DPH** činí **316 300,- Kč** (slovy: tři sta šestnáct tisíc tři sta korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položka č. 20 rozpočtu (Správní poplatky) bude čerpána dle jejich skutečné výše, max. však do výše položky, a položka č. 23 rozpočtu (Zpracování připomínek ze schvalovacího procesu) bude čerpána pouze v případě uplatnění připomínek ze strany příslušných orgánů.“

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

*„Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze realizačního projektu **do 1 měsíce** od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi realizačního projektu doručit objednateli.*

*Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli zpracovaný průzkum, statické posouzení a Projekt **do 7 měsíců** od schválení realizačního projektu.*

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o jednotné environmentální stanovisko na příslušný úřad do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07865-2024-4502-D-0168/97-01-007-X01175-01.

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o stavební a vodoprávní povolení na příslušný úřad do 15 dnů od obdržení jednotného environmentálního stanoviska.

Zhotovitel se zavazuje doručit upravený Projekt objednateli a všem subjektům dle Směrnice do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního a vodoprávního povolení. Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky všech subjektů dle Směrnice k upravenému Projektu do 1 měsíce od jejich doručení a ve stejné lhůtě doručit upravený Projekt objednateli a všem subjektům dle Směrnice.

Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze Projektu objednatelem“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.2.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 14.2.2025
Za VODNÍ ZDROJE, a. s.

Ing. Radmila Musilová
zástupce ředitele odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva