



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)“

číslo smlouvy objednatele: 2024002413
číslo smlouvy zhotovitele: SPU-2025-10-000019
číslo veřejné zakázky: 24223


veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208, 38 680 2202
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech technických: Bc. Miroslavem Kohlem, vedoucím provozu SMČ
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
ID: 3ndg7rf

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla	☒
ceny díla	☒
doby plnění	☒

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o vypořádání zjištěných skutečností na základě geodetického zaměření skutečného provedení, rozsahu prací a dodávek na díle, zejména s ohledem na odchylné archivní údaje napojení potrubí u šachet a zjištění jílovitého podloží v trase kanalizace. Tyto skutečnosti si vyžádaly vícepráce spojené s časovou náročností 5 kalendářních dnů, o které se tímto dodatkem prodlužuje doba plnění.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. III. odst. 3 smlouvy zní:

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce:

do 35 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Cena díla po započtení Dodatku č. 1 (tzn. Změnového listu č.1 a 2) činí 2 396 037,87 Kč bez DPH.*

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 286 704,98 Kč
Dodatek č. 1	109 332,89 Kč
Rozšíření původní ceny	137 379,93 Kč
Zúžení původní ceny	- 28 047,04 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	2 396 037,87 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 1. 2025, č. 24/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Peter Bolha Digitálně podepsal
Ing. Peter Bolha
Datum: 2025.02.03
11:05:30 +01'00'

Ing. Peter Bolha
provozní ředitel
ČEVAK a.s.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 - **MÉNĚPRÁCE**

na akci: Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny :

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsah prací a dodávek na díle, způsob napojení na stávající potrubí kanalizace.

Seznam dokumentace týkající se změny :

Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1, Geotechnické posouzení rýhy pro uložení potrubí

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla bylo zjištěno, že do šachty Š23 nevede podle předpokladu v PD potrubí DN 500 a DN 300, ale dvě potrubí DN 500. Druhé potrubí DN 500 bylo před napojením na šachtu zredukováno na DN 300. Dále se jednalo o zastižení jílovitého podloží. I s ohledem na klimatické podmínky, kdy docházelo k rozbředání základové spáry, byla nad rámec PD zřízena podkladní betonová vrstva a na ní byly pokládány kameninové trouby DN 800 na bet. pražce, do betonového sedla 90°. Zjištěná odchylka od původního předpokladu projektové dokumentace, která se týkala méněprací, byla vypořádána ve změnové rozpočtu objektu SO-01 "Kanalizační sběrač" - méněpráce

Souhrn nákladů :	bez DPH	-28 047,04 Kč
	DPH 21%	-5 889,88 Kč
	celkem s DPH	-33 936,92 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla: ano

Za zhotovitele: Bc. Miroslav Kohl

Za objednatele: Ing. Lenka Růžicková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera

Za projektanta: Ing. Jiří Janda

Datum sepsání protokolu: 29.12.2024

Přílohy : - změnový rozpočet objektu SO-01 "Kanalizační sběrač"- méněpráce

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2 - **VÍCEPRÁCE**

na akci: Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny :

Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, podkladní betonová vrstva pod potrubí, způsob napojení na stávající potrubí kanalizace, apod.

Seznam dokumentace týkající se změny :

Geotechnické posouzení ryhy pro uložení potrubí,
Geodetické zaměření skutečného provedení díla,
PD skut. provedení, změnový rozpočet víceprací k
Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti, které byly v rámci realizace díla vyřešeny. Jednalo se především o zastižení jílovitého podloží. I s ohledem na klimatické podmínky, kdy docházelo k rozbředání základové spáry, byla nad rámec PD zřízena podkladní betonová vrstva a na ní byly pokládány kameninové trouby DN 800 na bet. pražce, do betonového sedla 90°. Dále bylo zjištěno, že do šachty Š23 nevede podle předpokladu v PD potrubí DN 500 a DN 300, ale dvě potrubí DN 500. Druhé potrubí DN 500 bylo před napojením na šachtu zredukováno na DN 300. Poslední změnou bylo napojení na stávající bet. potrubí pod šachtou Š22. To bylo provedeno pomocí stahovací manžety, nebylo možné provést zasunutí do hrdla, jak bylo uvedeno v PD, jelikož původní potrubí bylo skládáno na tupo bez hrdel. Zjištěné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve změnovém rozpočtu stavebního objektu SO-01.

Souhrn nákladů :	bez DPH	137 379,93 Kč
	DPH 21%	28 849,79 Kč
	celkem s DPH	166 229,72 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla: ano

Za zhotovitele: Bc. Miroslav Kohl

Za objednatele: Ing. Lenka Růžicková

Za TDS: Ing. Jaroslav Patera

Za projektanta: Ing. Jiří Janda

Datum sepsání protokolu: 29.12.2024

Přílohy : - změnový rozpočet objektu SO-01 "Kanalizační sběrač" - vícepráce

REKAPITULACE CENOVÝCH NÁKLADŮ

Stavba: Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)

Číslo smlouvy objednatele: 2024002413
Číslo smlouvy zhotovitele: SPU-2025-10-000019

Zhotovitel: ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt	SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	SOD + DOD č.1	Rozdíl
VON Vedlejší a ostatní náklady	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00
SO 01 Kanalizační sběrač	1 910 322,94	-28 047,04	137 379,93	2 019 655,83	109 332,89
SO 02 Připojení kanalizačních přípojek	77 248,82	0,00	0,00	77 248,82	0,00
SO 03 Obnova dotčených ploch	97 133,22	0,00	0,00	97 133,22	0,00
Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH	2 286 704,98	-28 047,04	137 379,93	2 396 037,87	109 332,89

Stavba: Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)

Objekt: SO-01 - Kanalizační sběrač MĚNĚPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1				SOD				Skutečnost			MĚNĚPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce				78 269,60				66 032,66			-12 236,94		
16	M	58344121	štěrkodrtí frakce 0/8	t	170,522	459,00	78 269,60	143,862	459,00	66 032,66	-26,660	459,00	-12 236,94
D 4 Vodorovné konstrukce				28 180,80				19 765,70			-8 415,10		
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku	m3	27,360	1 030,00	28 180,80	19,190	1 030,00	19 765,70	-8,170	1 030,00	-8 415,10
D 8 Trubní vedení				0,00				0,00			-7 395,00		
53	K	87930-R	Dodávka a montáž stahovací manžety na plastovém potrubí DN 300 mm	kus	1,000	7 395,00	7 395,00	0,000	7 395,00	0,00	-1,000	7 395,00	-7 395,00
Celkem za "SO-01 - Stavební část MĚNĚPRÁCE" v Kč bez DPH							106 450,40	85 798,36			-28 047,04		

Stavba: Ulice Vřesová – obnova kanalizace (Bazalka)

Objekt: SO-01 - Kanalizační sběrač VÍCEPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2				SOD				Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4 Vodorovné konstrukce				0,00				97 829,73			97 829,73		
D-1	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3			0,00	21,500	4 550,22	97 829,73	21,500	4 550,22	97 829,73
D 8 Trubní vedení				16 725,00				56 275,20			39 550,20		
47	K	877370440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U šachtových vložek DN 300	kus	1,000	615,00	615,00	2,000	615,00	1 230,00	1,000	615,00	615,00
49	K	877420440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U šachtových vložek DN 500	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	2,000	1 190,00	2 380,00	1,000	1 190,00	1 190,00
54	K	87950-R	Dodávka a montáž stahovací manžety na plastovém potrubí DN 500 mm	kus	1,000	14 920,00	14 920,00	3,000	14 920,00	44 760,00	2,000	14 920,00	29 840,00
D-2	M	PPL.KGR500/400	KG pipeline redukce DN500/400 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus				1,000	5 169,80	5 169,80	1,000	5 169,80	5 169,80
D-3	M	WVN.DF725600W	KGR redukce315/400	kus				1,000	2 735,40	2 735,40	1,000	2 735,40	2 735,40
VV													
Celkem za "SO-01 - Stavební část VÍCEPRÁCE" v KČ bez DPH							16 725,00	154 104,93			137 379,93		