

Dodatek č.5

Ke smlouvě o dílo č. 0530/2023/SOD/OMI
841/TC/DC/2023/036/DCML

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY:

1. Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupení: RNDr. Soňa Chalupová., starostka
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zástupce:  v zast. dle plné moci ze dne 8. 1. 2025
 v zast. dle plné moci ze dne 8. 1. 2025
e-mail: info.cz@strabag.com
telefon: +420 311 623 127
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice, č.ú.: 112071233/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:  vedoucí provozní jednotky Beroun
 hlavní stavbyvedoucí

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 10. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun“ (dále jen smlouva) a dne 22. 12. 2023 dodatek č. 1, dne 25. 3. 2024 dodatek č. 2, dne 30. 10. 2024 dodatek č. 3, dne 16. 12. 2024 dodatek č.4 k této smlouvě.
- 2.2 Po vzájemné dohodě smluvní strany uzavírají v souladu s čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA, odst. 3. a čl. IV. CENA DÍLA, odst. 7. smlouvy tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla
- 3.2 v návaznosti na schválené vícepráce a na to navazující změna ceny díla dle čl. IV., odst. 1. smlouvy, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 3.3 Rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky dle oboustranně schválených změnových listů stavby č. 1 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny dle těchto změnových listů byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 3.4 Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě nedoměrků – přeměrků oproti původnímu závazku:

	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ROZDÍL
Nedoměrky - dle geodet. zaměření skuteč. stavu	-430 146,61 Kč	0,00 Kč	-430 146,61 Kč
Přeměrky - dle geodet. zaměření skuteč. stavu	0,00 Kč	264 651,73 Kč	264 651,73 Kč
CENOVÝ ROZDÍL CELKEM			-165 494,88 Kč

3.5 Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	10 625 915,91 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.4 bez DPH :	834 411,84 Kč
Celková cena dle dodatku č.4 bez DPH:	11 460 327,75 Kč
Snížení ceny díla dodatku č.5	-165 494,88 Kč

Konečná cena díla	11 294 832,87 Kč
-------------------	------------------

DPH 21%	2 371 914,90 Kč
---------	-----------------

Konečná cena díla vč. DPH:	13 666 747,77 Kč
-----------------------------------	-------------------------

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 29.01. 2025 usnesením č. 46/55/RM/2025. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne elektronického podpisu

RNDr. Soňa Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2025.02.06
14:20:48 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Přezkoumal

Digitálně
Datum: 2025.02.04
10:10:36 +01'00'

Digitálně
Datum: 2025.02.04
10:19:50 +01'00'

V Praze dne elektronického podpisu

Podepsal
Datum: 2025.02.04
15:51:41 +01'00'

v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025

Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.05
07:53:34 +01'00'

v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025

Rozpis ocenění Změn položek - pro Změnový list číslo: Doměrky													
název stavby: Stavební úpravy ul. Švermova, Beroun Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/ číslo změny SO)				
									101 / Doměrky				
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Skutečnost	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem Skutečnost v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Absolutní hodnota rozdílu cen v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvěvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	3,000	0,000	-3,000	1 287,89	3 863,67	-3 863,67		0,00	-3 863,67	3 863,67
3	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	0,000	-3,000	1 301,33	3 903,99	-3 903,99		0,00	-3 903,99	3 903,99
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 788,758	2 788,750	-0,008	108,15	301 604,18	-0,87		301 603,31	-0,87	0,87
21	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 230,000	0,000	-1 230,000	20,43	25 128,90	-25 128,90		0,00	-25 128,90	25 128,90
22	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,600	0,000	-24,600	192,27	4 729,84	-4 729,84		0,00	-4 729,84	4 729,84
26	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	1 230,000	0,000	-1 230,000	2,19	2 693,70	-2 693,70		0,00	-2 693,70	2 693,70
27	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	1 230,000	0,000	-1 230,000	4,09	5 030,70	-5 030,70		0,00	-5 030,70	5 030,70
28	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,022	0,000	-0,022	7 660,80	168,54	-168,54		0,00	-168,54	168,54
29	25191155	hnojivo průmyslové	kg	22,000	0,000	-22,000	54,08	1 189,76	-1 189,76		0,00	-1 189,76	1 189,76
30	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 230,000	940,000	-290,000	3,23	3 972,90	-936,70		3 036,20	-936,70	936,70
31	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 230,000	940,000	-290,000	1,53	1 881,90	-443,70		1 438,20	-443,70	443,70
43	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	5 125,000	5 053,200	-71,800	137,59	705 148,75	-9 878,96		695 269,79	-9 878,96	9 878,96
44	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 528,500	1 452,000	-76,500	269,03	411 212,36	-20 580,80		390 631,56	-20 580,80	20 580,80
45	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	985,000	698,000	-287,000	253,90	250 091,50	-72 869,30		177 222,20	-72 869,30	72 869,30
46	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 386,000	1 525,400	139,400	355,46	492 667,56		49 551,12	542 218,68	49 551,12	49 551,12
47	57319112R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 0,8 kg/m2	m2	2 371,000	2 235,100	-135,900	14,41	34 166,11	-1 958,32		32 207,79	-1 958,32	1 958,32
48	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 371,000	2 235,100	-135,900	10,21	24 207,91	-1 387,54		22 820,37	-1 387,54	1 387,54
49	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 371,000	2 235,100	-135,900	230,69	546 965,99	-31 350,77		515 615,22	-31 350,77	31 350,77
50	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	1 368,000	1 321,100	-46,900	288,76	395 023,68	-13 542,84		381 480,84	-13 542,84	13 542,84
51	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 318,248	1 270,410	-47,838	263,17	346 923,33	-12 589,53		334 333,80	-12 589,53	12 589,53
53	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 528,500	1 384,000	-144,500	302,84	462 890,94	-43 760,38		419 130,56	-43 760,38	43 760,38
54	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	1 559,070	1 412,000	-147,070	356,90	556 432,08	-52 489,28		503 942,80	-52 489,28	52 489,28
80	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	571,700	571,000	-0,700	70,60	40 362,02	-49,42		40 312,60	-49,42	49,42
82	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	29,375	29,373	-0,002	70,60	2 073,88	-0,14		2 073,73	-0,14	0,14
84	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	838,000	1 069,000	231,000	574,16	481 146,08		132 630,96	613 777,04	132 630,96	132 630,96
85	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	480,420	585,000	104,580	162,23	77 938,54		16 966,01	94 904,55	16 966,01	16 966,01
86	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	374,340	506,000	131,660	130,98	49 031,05		17 244,83	66 275,88	17 244,83	17 244,83
87	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	522,000	595,000	73,000	544,48	284 218,56		39 747,04	323 965,60	39 747,04	39 747,04
88	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	532,440	607,000	74,560	114,16	60 783,35		8 511,77	69 295,12	8 511,77	8 511,77
103	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	458,022	0,000	-458,022	63,09	28 896,61	-28 896,61		0,00	-28 896,61	28 896,61
104	1455024R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm, dodatečně pozinkováno	t	0,343	0,000	-0,343	118 607,14	40 682,25	-40 682,25		0,00	-40 682,25	40 682,25
105	1594524R	tahokov SQ 100 X 74 - 6 x 3 mm, z ocelového plechu, dodatečně pozinkováno	t	0,115	0,000	-0,115	402 086,61	46 239,96	-46 239,96		0,00	-46 239,96	46 239,96
106	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,481	0,000	-0,481	12 016,93	5 780,14	-5 780,14		0,00	-5 780,14	5 780,14
		Celkem							-430 146,61	264 651,73		-165 494,88	694 798,34