

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA
SLUŽBY
ID: 175 119

uzavřené dne 13. 11. 2024 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29.06. 2021 č. 05/21

na akci
„SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:	Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	ing. Martinem Kuklou, hejtmánem,
zástupce pro věci smluvní:	ing. Otto Vopěnka, náměstkem hejtmána,
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	564 602 272, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:	Proiectura Dana, s. r. o. U tunelu 152, 251 66 Senohraby
zastoupený:	Ing. Veronikou Hlavatou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Veronika Hlavatá, jednatelka
zástupce pro věci technické:	Ing. Michal Nečas, jednatel
tel./fax:	+ 420 734 745 727
IČO:	17219787
DIČ:	CZ17219787
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu:	7287443002/5500
zápis v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368410

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 13. 11. 2024 je změna předmětu a ceny v důsledku nutnosti provedení projekčních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu projektování a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13 Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) **Čl. 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.2. část 3 se mění a nově zní takto:**

Cena PD :	383 800,00 Kč
DPH 21%	80 598,00 Kč
Cena celkem s DPH:	464 398,00 Kč
Slovy: čtyřistašedesátčtyřtisícetřistadevadesátosm korun českých	
Rekapitulace ceny:	
Cena před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena bez DPH:	358 800,00 Kč
Cena celkem s DPH:	434 148,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací bez DPH:	25 000,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	25 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha: nabídka ze dne 31. 1. 2025

Jihlava

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Veronika Hlavatá
jednatelka

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána kraje

Nabídka na vícepráce

Akce „SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce stravovacího provozu – PD“

S ohledem na nevyhovující stav fasády a problematické venkovní osvětlení došlo ze strany objednatele k požadavku na začlenění opravy fasády do projektu renovace varny.

Jedná se o projektovou přípravu a nacenění realizace, která bude součástí samostatné kapitoly rozpočtu. Konkrétně se jedná o odstranění stávající omítky do výšky 1,0 m, která bude nahrazena sanační omítkou, propouštějící vlhkost prostupující ze zdiva. Horní část omítky do výšky stropu 1.NP bude nově natřena. Ve zdi budou provedeny a následně zapraveny drážky pro provedení přívodu elektro pro venkovní osvětlení a zapravení průduchů po nově osazených vyústkách VZT.

Celkové navýšení prací tak činí 25 000,- Kč bez DPH:

- začlenění návrhu do Výkonové fáze 1: provedení průzkumu a návrhu řešení ve výši 5 000,- Kč bez DPH;
- začlenění návrhu do Výkonové fáze 2: zhotovení dokumentace pro povolení stavby ve výši 5 000,- Kč bez DPH;
- začlenění návrhu do Výkonové fáze 3: zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla
 - projektová dokumentace ve výši 8 000,- Kč bez DPH;
 - výkaz výměr a položkový rozpočet ve výši 7 000,- Kč bez DPH.

Platební podmínky: o celkovou výši víceprací bude navýšena cena za Výkonovou fázi 3, tj. na 383 800,- Kč bez DPH.

Termín: bez vlivu na termín.

S pozdravem,

Ing. Veronika Hlavatá

jednatelka, finanční ředitelka společnosti

Tel.: +420 734 745 727

veronika.hlavata@proiecturadana.cz



Proiectura Dana s.r.o.
PROJEKCE | REALIZACE | INŽENÝRING
U Tunelu 152, 251 66 Senohraby
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787

**Ing. Veronika
Hlavatá**

Digitálně podepsal Ing.
Veronika Hlavatá
Datum: 2025.01.31
15:41:39 +01'00'