

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č. 20
--	---	---------------------------

NÁZEV STAVBY : „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
---	--

Popis změny:
 Vícepráce spočívají v realizaci dočasné konstrukce zastřešení m. č. 138.1 - 138.3, 140 a 141 (sklad květin a šatny ženy), související s nezbytnou úpravou technického řešení konstrukce střechy obsaženého v projektové dokumentaci. Pro zjištění optimálního technického řešení konstrukce střechy je nezbytný zásah do stávajících konstrukcí, v důsledku kterých by mohlo dojít k narušení stávajících i nových konstrukcí a jejich znehodnocení. Jedná se o nálezový stav zjištěný v průběhu provádění projektovaných prací.

	ANO	NE		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	x		<u>VCP</u>	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč	269,539.60 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	NE	x	<u>MPC</u>	- Kč	- Kč	- Kč
			<u>CELKEM ZL</u>	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč	269,539.60 Kč
<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u>		<u>PODPIS:</u>			

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

REKAPITULACE K ZL č.20

Vícepráce spočívají v realizaci dočasné konstrukce zastřešení m. č. 138.1 - 138.3, 140 a 141 (sklad květin a šatny ženy), související s nezbytnou úpravou technického řešení konstrukce střechy obsaženého v projektové dokumentaci. Pro zjištění optimálního technického řešení konstrukce střechy je nezbytný zásah do stávajících konstrukcí, v důsledku kterých by mohlo dojít k narušení stávajících i nových konstrukcí a jejich znehodnocení. Jedná se o nálezový stav zjištěný v průběhu provádění projektovaných prací.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria			
02-1.	Stavební část	VCP	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč
		MPC	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM ZL č.20		VCP	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč
		MPC	0.00 Kč	0.00 Kč
			222,760.00 Kč	46,779.60 Kč
				269,539.60 Kč

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	02-1	Stavební část				
střechy obsaženého v projektové dokumentaci.Pro zjištění optimálního technického řešení konstrukce střechy je nezbytný zásah do stávajících konstrukcí						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				222,760.00
		Montáž a demontáž provizorního zastřešení VARIO vč. pomocné konstrukce	kpl	1.00000	50,600.00	50,600.00
		Nájem provizorního zastřešení VARIO (předpoklad 90 dnů)	m2/den	7,200.00000	7.80	56,160.00
		Nájem pomocné konstrukce (předpoklad 2ks/90 dnů)	ks/den	180.00000	168.00	30,240.00
		Manipulace, přesun v rámci staveniště, jeřáb	kpl	1.00000	65,060.00	65,060.00
		Doprava provizorního zastřešení vč. konstrukce na stavbu a ze stavby	kpl	1.00000	20,700.00	20,700.00
Celkem						222,760.00