

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.26
--	---	------------------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
--	--

Popis změny:
 Jedná se o změnu materiálu dveří č. 149b, a to z AL profilu na ocelový. Ke změně bylo přistoupeno z důvodu sjednocení materiálu a tl. rámu z estetického hlediska, dveře budou provedeny vyrobeny v podobě analogii a shodné s ostatními výplněmi otvorů.

				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u>	362,705.00 Kč	76,168.05 Kč	438,873.05 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	NE	NE x	<u>MPC</u>	- 362,705.00 Kč	- 76,168.05 Kč	- 438,873.05 Kč
			<u>CELKEM ZL</u>	- Kč	- Kč	- Kč
<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u>		<u>PODPIS:</u>			

--

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

REKAPITULACE K TZL č.26

Jedná se o změnu materiálu dveří č. 149b, a to z AL profilu na ocelový. Ke změně bylo přistoupeno z důvodu sjednocení materiálu a tl. rámu z estetického hlediska, dveře budou provedeny vyrobeny v dobodé analogii a shodné s ostatními výplněmi otvorů.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-03	Stávající kolumbárium - oprava povrchů, odvodu dešťových vod			
03-1.	Kolumbárium 4	VCP MPC	362,705.00 Kč -362,705.00 Kč	76,168.05 Kč -76,168.05 Kč
				438,873.05 Kč -438,873.05 Kč
CELKEM TZL č.26	VCP MPC	362,705.00 Kč -362,705.00 Kč	76,168.05 Kč -76,168.05 Kč	438,873.05 Kč -438,873.05 Kč
		0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
R:	02-1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				362,705.00
193a	767-033	149b D+M dveře ocel	kus	1.00000	362,705.00	362,705.00

Celkem						362,705.00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
R:	02-1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-362,705.00
193	767-033	149b D+M dveře hliník dle PD	kus	-1.00000	362,705.00	-362,705.00

Celkem						-362,705.00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------