

Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí

Rekapitulace změnových listů

	Popis změn	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL.č.12	m.č. 149 - změna povrchu místnosti	-296,735.21 Kč	-62,314.39 Kč	-359,049.60 Kč	324,207.70 Kč	68,083.62 Kč	392,291.32 Kč	27,472.49 Kč	5,769.22 Kč	33,241.71 Kč
ZL č.13	Demontáž a montáž rozvodů v žárovišti	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	551,196.37 Kč	115,751.24 Kč	666,947.61 Kč	551,196.37 Kč	115,751.24 Kč	666,947.61 Kč
ZL č.14	Odstranění skrytých konstrukcí m.č.148	-162,148.73 Kč	-34,051.23 Kč	-196,199.96 Kč	223,488.57 Kč	46,932.60 Kč	270,421.17 Kč	61,339.84 Kč	12,881.37 Kč	74,221.21 Kč
ZL č.15	m.č.144, 145, 148 - zvětšení otvoru pro dveře	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	25,167.48 Kč	5,285.17 Kč	30,452.65 Kč	25,167.48 Kč	5,285.17 Kč	30,452.65 Kč
ZL č.16	m.č. 126 - pohleda žároviště	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	456,883.73 Kč	95,945.58 Kč	552,829.31 Kč	456,883.73 Kč	95,945.58 Kč	552,829.31 Kč
ZL č.17	m.č. 126 vyrovnání omítek v žárovišti	-57,683.90 Kč	-12,113.62 Kč	-69,797.52 Kč	287,296.98 Kč	60,332.37 Kč	347,629.35 Kč	229,613.08 Kč	48,218.75 Kč	277,831.83 Kč
ZL č.18	Statické úpravy v PP z důvodu zavážecího zařízení	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	67,850.69 Kč	14,248.64 Kč	82,099.33 Kč	67,850.69 Kč	14,248.64 Kč	82,099.33 Kč
ZL č.19	Změna rozměru a otevírání okna 135a	-300,702.24 Kč	-63,147.47 Kč	-363,849.71 Kč	394,202.16 Kč	82,782.45 Kč	476,984.61 Kč	93,499.92 Kč	19,634.98 Kč	113,134.90 Kč
ZL č.20	Provizorní zastřešení skladu květin + šatny ženy	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč	269,539.60 Kč	222,760.00 Kč	46,779.60 Kč	269,539.60 Kč
ZL č.21	Srovnání trapézové části podhledu m.č.001	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	21,686.94 Kč	4,554.26 Kč	26,241.20 Kč	21,686.94 Kč	4,554.26 Kč	26,241.20 Kč
ZL č.22	SDK podhled v m.č.134	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	26,661.90 Kč	5,599.00 Kč	32,260.90 Kč	26,661.90 Kč	5,599.00 Kč	32,260.90 Kč
ZL č.23	Doplnění podlahy v m.č.135	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	20,290.50 Kč	4,261.01 Kč	24,551.51 Kč	20,290.50 Kč	4,261.01 Kč	24,551.51 Kč
ZL č.24	Úprava elektroinstalace v 1. PP	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	379,247.55 Kč	79,641.99 Kč	458,889.54 Kč	379,247.55 Kč	79,641.99 Kč	458,889.54 Kč
TZL č.25	Změna montáže střešních izolací na kolumbáriu	-473,778.00 Kč	-99,493.38 Kč	-573,271.38 Kč	473,778.00 Kč	99,493.38 Kč	573,271.38 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
TZL č.26	Změna materiálu dveří 149	-362,705.00 Kč	-76,168.05 Kč	-438,873.05 Kč	362,705.00 Kč	76,168.05 Kč	438,873.05 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
		-1,653,753.08 Kč	-347,288.15 Kč	-2,001,041.23 Kč	3,837,423.57 Kč	805,858.95 Kč	4,643,282.52 Kč	2,183,670.49 Kč	458,570.80 Kč	2,642,241.29 Kč

	<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
	<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>