

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10/2016/Vr „RN Tvarůžek“ ze dne 4. 8. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**elitbau s.r.o.**

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

jednatel: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 2 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – méněpráce na díle „RN Tvarůžek“. V místě stavby se nenacházejí žádné inženýrské sítě, z tohoto důvodu nedošlo k vytýčení žádných inženýrských sítí.

### III.

#### Cena za dílo

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 193.508,14 Kč bez DPH, slovy dvěmilionystodevadesátřítisícpětsetosm korun českých a čtrnáct haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo:	2 198.508,14 Kč
Méně práce:	5.000,00 Kč
Cena díla bez DPH:	2 193.508,14 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy 10/2016/Vr a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Cena za méně práce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10/2016/Vr nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2016/Vr nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10/2016/Vr ze dne 4.8.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně

-----  
Ing. Pa  
Lesy Č  
vedouc

Správa toků – oblast povodí Dyje  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

02 00  
57 1273  
sice 679 71

Příloha: Nabídkový rozpočet méně prací

# ROZPOČET

Stavba: RN Tvarůžek - méně práce

Objekt: Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Část:

Objednavatel:

Zpracoval: V. Chytka

Zhotovitel:

Datum: 28. 7. 2017

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,00</b>
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>					<b>5 000,00</b>
<b>999</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>5 000,00</b>
12 R97	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení <i>Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,</i>	kpl		1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem

5 000,00

Le  
se  
SO  
IC  
St  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno