

DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo
č.j. HSLI-1179-5/KŘ-EKO-85-2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“)

č.j. dodatku č. 2: HSLI-1179-19/KŘ-EKO-2024, ev.č. 1/2025 (dále jen „dodatek č. 2“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III


IČO: 70888744

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad

Labem Číslo účtu: 77540881/0710

Zastoupený:



Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Radko Vondra**

Sídlo: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

Kontaktní adresa: Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové - Třebeš

IČO: 132 07 245

DIČ: CZ 530916024

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 106 097 541 / 0300

Zastoupený: Ing. Radko Vondra

Kontaktní osoba:



E-mail:

Telefon:

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové, referátem živnostenským pod spisovou značkou 360201

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. června 2024 pod č.j. HSLI-1179-5/KŘ-EKO-85-2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, projektové dokumentace pro provádění studny včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, plán BOZP na staveništi a energetický posudek budovy s názvem díla „PD pro provádění stavby stanice Jilemnice“ (dále také jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části smlouvy týkající se termínu plnění (Článek V. odst. 1) a ceny díla (Článek VI. odst. 2).
- 3) Změna, která je předmětem tohoto dodatku není podstatnou změnou ze smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto okolnosti specifikuje objednatel ve své žádosti o změnu projektové dokumentace ze dne 20. prosince 2024. Konkrétně se jedná o požadavek nadřízeného orgánu objednatele ze dne 16. prosince 2024 na vytvoření zcela nového prostoru (tzv. hygienické smyčky) určeného výhradně pro službu konající příslušnice. Do projektové dokumentace převzaté objednatelem dne 9. prosince 2024 tak musí být zapracována změna dispozice 1. NP a 2. NP. Dodatečná změna projektové dokumentace nemůže být technicky ani ekonomicky oddělena od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo objednateli závažnou újmu.

III.

Změna smlouvy

- 1) Článek V. (Doba a místo plnění) odst. 1, na základě dohody objednatele a zhotovitele, nově zní:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo specifikované v čl. III, odst. 2 a), b), c), d) této smlouvy **nejpozději do 31. března 2025**.
Objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektových dokumentací pro provádění stavby v délce **14 kalendářních dnů**.
- 2) Změna projektové dokumentace, která je předmětem tohoto dodatku, představuje navýšení ceny díla o částku 123 900,- Kč bez DPH, tj. 149 919,- Kč včetně DPH.
- 3) Článek VI. (Cena a platební podmínky), odst. 2 nově zní:
Cena za zhotovené dílo podle čl. III. činí:

	Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	a) zpracování energetického posudku,	40.000,-	8.400,-	48.400,-
	b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále také „DPS“),	1.362.900,-	286.209,-	1.649.109,-
	c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby studny včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních	20.000,-	4.200,-	24.200,-

	prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále také „DPS studny“), d) zpracování plánu BOZP při práci na staveništi	20.000,-	4.200,-	24.200,-
2.	součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	25.000,-	5.250,-	30.250,-
3.	výkon autorského dozoru	125.000,-	26.250,-	151.250,-
	Celkem	1.592.900,-	334.509,-	1.927.409,-

Cena celkem včetně DPH (slovy): jeden milion devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta devět korun českých.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 2 své podpisy.

V Hradci Králové dne viz el. podpis

Za zhotovitele:

**Ing.
Radko
Vondra**

Digitálně podepsal Ing. Radko Vondra
DN: cn=Ing. Radko Vondra,
serialNumber=IDCCZ-203191554,
c=CZ, o=Ing. Radko Vondra,
givenName=Radko, sn=Vondra,
serialNumber=ICA - 10651870
Datum: 2025.02.18 13:40:27
+01'00'

Ing. Radko Vondra
fyzická osoba podnikající

