

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 11

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
Autorský dozor: -

Název: Posunutí UV1 (větev B)

ZL č.: 11

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 011 – Posunutí UV1 (větev B).

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je prodloužení přípojky uliční vpusti z důvodu posunu vpusti do nejnižšího místa v rámci vozovky, Větev B.

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 011 – Posunutí UV1 (větev B).

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 011 – Posunutí UV1 (větev B)

zpracovatel:



Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:	4 617,78 ,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS: 

Projektant, 

2 8 -01- 2025

.....
datum

2 8 -01- 2025

.....
datum

2 8 -01- 2025

.....
datum

2 8 -01- 2025

.....
datum

2 8 -01- 2025

.....
datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

011 - Posunutí UV1 (větev B)

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 617,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 617,78	21,00%	969,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 587,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

011 - Posunutí UV1 (větev B)

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 617,78

obj.102 - větev B

4 617,78

001 - Zemní práce

3 834,09

008 - Trubní vedení

748,31

099 - Přesun hmot HSV

35,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

011 - Posunutí UV1 (větev B)

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 617,78
D	obj.102		větev B				4 617,78
D	001		Zemní práce				3 834,09
107	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,400	550,01	1 320,02
	VV		"dle SOD, dl přípojky 6 m" -6*1*0,8		-4,800		
	VV		"skutečnost, dl přípojky 9 m" 9*1*0,8		7,200		
	VV		Součet		2,400		
109	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	273,65	328,38
	VV		"výkopek, výpočet v pol 107" 2,4		2,400		
	VV		"-zásyp, výpočet v pol 111" -1,2		-1,200		
	VV		Součet		1,200		
111	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	139,53	167,44
	VV		"dle SOD" -6*0,5*0,8		-2,400		
	VV		"skutečnost" 9*0,5*0,8		3,600		
	VV		Součet		1,200		
112	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	436,59	523,91
	VV		"dle SOD" -0,4*6		-2,400		
	VV		"dle skutečnosti" 0,4*9		3,600		
	VV		Součet		1,200		
116	M	58331281	Kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	2,268	360,07	816,64
	VV		"dle SOD" -(0,4*6)*1,8*1,05		-4,536		
	VV		"skutečnost" (0,4*9)*1,8*1,05		6,804		
	VV		Součet		2,268		
121	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160	313,75	677,70
	VV		"zemina a kamení, výpočet v pol 109" 1,2*1,8		2,160		
D	008		Trubní vedení				748,31
140	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,240	1 062,21	254,93
	VV		"dle SOD" -6*0,8*0,1		-0,480		
	VV		"skutečnost" 9*0,8*0,1		0,720		
	VV		Součet		0,240		
146	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	3,150	156,63	493,38
	VV		"dle SOD" -6*1,05		-6,300		
	VV		"skutečnost" 9*1,05		9,450		
	VV		Součet		3,150		
	VV		komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod.				
D	099		Přesun hmot HSV				35,38
162	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,268	15,60	35,38
	VV		2,268		2,268		

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 12

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodi**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Úprava vjezdu k truhlárně
ZL č.: 12

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 012 – Úprava vjezdu k truhlárně.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Změnový list se týká úpravy vjezdu na pozemek parc. č. 2320/46 k truhlárně, která přesahuje původně plánovaný rozsah stanovený v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.

Úprava spočívá v navýšení rozsahu zpevněné plochy tak, aby odpovídala a navazovala na stávající vjezdovou bránu.

Požadavek na výše popsanou úpravu vznikl až v průběhu realizace stavby.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 012 – Úprava vjezdu k truhlárně.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy: Oceněný soupis prací: 012 – Úprava vjezdu k truhlárně		zpracovatel: 
Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet		
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:		14 705,09 ,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:		0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

28-01-2025

.....
datum

Marek Hubený, referent OMI

28-01-2025

.....
datumZhotovitel:  výrobní ředitel

28-01-2025

.....
datum

TDS:



28-01-2025

.....
datum

Projektant:



28-01-2025

.....
datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

012 - Úprava vjezdu k truhlárně

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 705,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 705,09	21,00%	3 088,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 793,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

012 - Úprava vjezdu k truhlárně

Misto:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 705,09

obj. 102 - větev B

14 705,09

001 - Zemní práce

3 292,26

005 - Komunikace

7 939,92

009 - Ostatní konstrukce a práce

3 366,22

099 - Přesun hmot HSV

106,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

012 - Úprava vjezdu k truhlárně

Místo: Beroun

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel: Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 705,09

D obj.102 větev B

14 705,09

D 001 Zemní práce

3 292,26

105	K	12252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	3,197	112,52	359,73
-----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2*0,46	2,300
vv		"rozšíření pod obruby o 30 cm" (2,5+4)*0,3*0,46	0,897
vv		vozovka větev B, skladba celkem 460 mm	
vv		Součet	3,197

108	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,188	170,13	31,98
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

vv		"terénky podél obrub" 2,5*0,5*0,15	0,188
----	--	------------------------------------	-------

109	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,197	273,65	874,86
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

vv		3,197	3,197
----	--	-------	-------

110	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	0,188	40,33	7,58
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

vv		"terénky podél obrub" 2,5*0,5*0,15	0,188
----	--	------------------------------------	-------

113	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	6,950	27,82	193,35
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
vv		"rozšíření pod obruby o 30 cm" (2,5+4)*0,3	1,950
vv		Součet	6,950

114	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1,250	15,30	19,13
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

vv		"terénky podél obrub, prům. tl. 150 mm" 2,5*0,5	1,250
----	--	---	-------

121	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,755	313,75	1 805,63
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

vv		"zemina a kamení" 3,197*1,8	5,755
----	--	-----------------------------	-------

D 005 Komunikace

7 939,92

127	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	6,625	293,46	1 944,17
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
vv		"rozšíření pod obruby o 25 cm" (2,5+4)*0,25	1,625
vv		Součet	6,625

128	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,950	184,54	1 282,55
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
vv		"rozšíření pod obruby o 30 cm" (2,5+4)*0,3	1,950
vv		Součet	6,950

132	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	5,000	510,59	2 552,95
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
----	--	-------------------	-------

133	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	5,000	12,39	61,95
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
----	--	-------------------	-------

134	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,000	419,66	2 098,30
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

vv		"vjezd" (2,5*4)/2	5,000
----	--	-------------------	-------

D 009 Ostatní konstrukce a práce

3 366,22

152	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,565	207,94	1 365,13
-----	---	----------	---	---	-------	--------	----------

vv		(2,5+4)*1,01	6,565
----	--	--------------	-------

přímé, obloukové, přechodové nebo nájezdové obrubníky

156	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	6,500	307,86	2 001,09
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

vv		2,5+4	6,500
----	--	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	099	Přesun hmot HSV				106,69
162	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,839	15,60	106,69

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 13

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Rozšíření plochy kontejnerového stání

ZL č.: 13

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 013 – Rozšíření plochy kontejnerového stání.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 013 – Rozšíření plochy kontejnerového stání.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Předmětem změnového listu je rozšíření navržené plochy kontejnerového stání, včetně přípravy na doplnění sloupků.

Jedná se o rozsah nad předpokládané množství v projektové dokumentaci a zasmluvněném rozpočtu.

Jedná se o nepředpokládané změny, které vznikly až v průběhu provádění díla.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

- Terénní úpravy

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Zřízení podkladních vrstev
- Zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků
- Příprava pro budoucí osazení sloupků

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 013 – Rozšíření plochy kontejnerového stání zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:

29 798,27 ,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS:



Projektant:



28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

013 - Rozšíření plochy kontejnerového stání

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 798,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 798,27	21,00%	6 257,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 055,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

013 - Rozšíření plochy kontejnerového stání

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 798,27

obj.101 - větev A

29 798,27

001 - Zemní práce

5 757,53

005 - Komunikace

15 670,98

008 - Trubní vedení

5 695,79

009 - Ostatní konstrukce a práce

1 660,98

099 - Přesun hmot HSV

1 012,99

OUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

013 - Rozšíření plochy kontejnerového stání

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 798,27

D obj.101

větev A

29 798,27

D 001

Zemní práce

5 757,53

10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	5,800	100,02	580,12
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV

VV

"odkopávky pro rozšíření kontejnerového stání" 20*0,29
chodník větev A, skladba celkem 290 mm

5,800

501	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,368	1 248,06	459,29
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

P

Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1220,00 Kč/m3

VV

"příprava pro tahokov - od úrovně pláně" 7*0,5*0,5*(0,5-0,29)

0,368

14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,168	273,65	1 687,87
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV

5,8+0,368

6,168

18	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	20,000	24,72	494,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

VV

VV

"skladebná dlažba 200x100x60" 12,8+6
"skladebná dlažba 200x100x60 slepečná" 1,2
Součet

18,800

1,200

20,000

19	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-20,000	47,37	-947,40
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV

"výměna ornice za skladebnou dlažbu" -20

-20,000

30	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,102	313,75	3 483,25
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

"zemina a kamení" (5,8+0,368)*1,8

11,102

D 005

Komunikace

15 670,98

46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	187,64	3 752,80
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

VV

VV

"skladebná dlažba 200x100x60" 12,8+6
"skladebná dlažba 200x100x60 reliéfní" 1,2
Součet

18,800

1,200

20,000

52	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,236	516,90	638,89
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

VV

"skladebná dlažba 200x100x60 reliéfní" 1,2*1,03

1,236

55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,364	306,46	5 934,29
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

VV

"skladebná dlažba 200x100x60" (12,8+6)*1,03

19,364

57	K	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	20,000	267,25	5 345,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

VV

VV

"skladebná dlažba 200x100x60" 12,8+6
"skladebná dlažba 200x100x60 reliéfní" 1,2
Součet

18,800

1,200

20,000

D 008

Trubní vedení

5 695,79

502	K	871363120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 250	m	3,500	179,03	626,61
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 175,00 Kč/m

VV

"příprava pro tahokov" 7*0,5

3,500

503	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	3,785	612,78	2 319,37
-----	---	----------	--	---	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 599,00 Kč/m

VV

VV

"příprava pro tahokov" 7*0,5*1,05
3,675*1,03 Přepočtené koeficientem množství

3,675

3,785

505	M	28611726	vičko kanalizace plastové KG DN 250	kus	7,000	392,83	2 749,81
-----	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 384,00 Kč/m

VV

"příprava pro tahokov" 7

7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 009			Ostatní konstrukce a práce				1 660,98
83	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	4,120	148,83	613,18
	VV		"-původní řešení lemování kontejnerového stání" - (1,5+12+1,5)*1,03		-15,450		
	VV		"nové řešení lemování kontejnerového stání" (2+12+5)*1,03		19,570		
	VV		Součet		4,120		
89	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	261,95	1 047,80
	VV		"původní řešení lemování kontejnerového stání" - (1,5+12+1,5)		-15,000		
	VV		"nové řešení lemování kontejnerového stání" 2+12+5		19,000		
	VV		Součet		4,000		
D 099			Přesun hmot HSV				1 012,99
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	14,428	70,21	1 012,99

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 14

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Plochy dle zaměření skutečného provedení

ZL č.: 14

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 014 – Plochy dle zaměření skutečného provedení.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Změna (méněpráce) vyplývá z geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které odhalilo rozdíly oproti zadávací dokumentaci.

Tyto neočekávané změny nebylo možné při přípravě zakázky předvídat, přestože zadavatel postupoval s náležitou péčí. Celková povaha veřejné zakázky zůstává touto změnou nedotčena.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:

- Úprava výměr živičných komunikací dle geodetického zaměření skutečnosti
- Úprava výměr dlážděných komunikací dle geodetického zaměření skutečnosti

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- nejsou

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.	
Přílohy: Oceněný soupis prací: 014 – Plochy dle zaměření skutečného provedení zpracovatel: 	
Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:	-2 807,34 ,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	0 dnů


Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS: 

Projektant, 



28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

28-01-2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

015 - Plochy dle zaměření skutečného provedení

KSO:

Místo: Beroun

Zadavatel:

Město Beroun

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

IČ:

002 33 129

DIČ:

CZ 002 33 129

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 807,34

DPH základní
snižená

Základ daně

-2 807,34

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-589,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 396,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

015 - Plochy dle zaměření skutečného provedení

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 807,34

obj.101 - větev A

-2 807,34

005 - Komunikace

-2 763,32

099 - Přesun hmot HSV

-44,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

015 - Plochy dle zaměření skutečného provedení

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 807,34
D		obj.101	větev A				-2 807,34
D		005	Komunikace				-2 763,32
49	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	-1,200	510,61	-612,73
	VV		"SOD vozovka větev A + vozovka větev B" 820+310		1 130,000		
	VV		"vicepráce dle ZBV 012 - Úprava vjezdu k truhlárně" 5		5,000		
	VV		Mezisoučet		1 135,000		
	VV		"zaměření skutečného provedení" 1133,8		1 133,800		
	VV		Mezisoučet		1 133,800		
	VV		1133,8-1135		-1,200		
50	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-1,200	12,39	-14,87
	VV		"SOD vozovka větev A + vozovka větev B" 820+310		1 130,000		
	VV		"vicepráce dle ZBV 012 - Úprava vjezdu k truhlárně" 5		5,000		
	VV		Mezisoučet		1 135,000		
	VV		"zaměření skutečného provedení" 1133,8		1 133,800		
	VV		Mezisoučet		1 133,800		
	VV		1133,8-1135		-1,200		
51	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1,200	419,66	-503,59
	VV		"SOD vozovka větev A + vozovka větev B" 820+310		1 130,000		
	VV		"vicepráce dle ZBV 012 - Úprava vjezdu k truhlárně" 5		5,000		
	VV		Mezisoučet		1 135,000		
	VV		"zaměření skutečného provedení" 1133,8		1 133,800		
	VV		Mezisoučet		1 133,800		
	VV		1133,8-1135		-1,200		
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-2,884	306,46	-883,83
	VV		-2,8*1,03		-2,884		
57	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-2,800	267,25	-748,30
	VV		"SOD chodníky větev A" 256		256,000		
	VV		"vicepráce dle ZBV 014 - Rozšíření plochy kontejnerového stání" 20		20,000		
	VV		Mezisoučet		276,000		
	VV		"zaměření skutečného provedení" 273,2		273,200		
	VV		273,2-276		-2,800		
D		099	Přesun hmot HSV				-44,02
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-0,627	70,21	-44,02