

DODATEK č. 2

KOBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11

Č.ZHOTOVITELE: 110277

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro zajištění stavebního povolení

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: [redacted] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: [redacted] Kordinátor projektu Modernizace dálnice D1	Styčný pracovník ve věcech technických [redacted] vedoucí pracovník inženýrské činnosti

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: [redacted]	Číslo účtu: [redacted]
IČ: 65993390	IČ: 427 67 377
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ427 67 377
ISPROFIN č.: 5001550012	Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 2.

II. DOBA PLNĚNÍ - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:	03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 1:	31. 3. 2014

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 29. 8. 2013

[redacted] b j e d n a t e l e

...
In [redacted]
ředitel úseku výstavby

V Ostravě dne 19. 7. 2013

Z a z h o t o v i t e l e

DOP [redacted]
3 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5

.....
Ing [redacted]
jednatelem společnosti

