

D O D A T E K č. 3

K OBJEDNÁVCE č.:11-00145/11

Č. ZHOTOVITELE: 110277

D1 modernizace – úsek 16, exit 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ pro zajištění stavebního povolení

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: [REDAKCE] [REDAKCE]	Zastoupený: [REDAKCE] jednatel společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] [REDAKCE]	Styčný pracovník ve věcech technických [REDAKCE] [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 427 67 377
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ427 67 377
ISPROFIN č.: 5001550012	Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 3

I. PŘEDMĚT DÍLA - PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM:

„D1 MODERNIZACE – ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – KM 127 ŘEHOŘOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění je výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení D1 Modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – km 127 Řehořov. Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívá projednání projektové dokumentace pro stavební povolení v režimu provozu během výstavby v šířkovém uspořádání 2+2 jízdní pruhy na jednom jízdním pásu dálnice D1.

Zhotovitel bude provádět veškerá kvalifikované a nezbytné úkony spojené s výkonem IČ s cílem zajistit pravomocné stavební povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky vč. Předpisů pro IČ, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti. Zhotovitel je povinen pravidelně (každé 3 týdny) písemně informovat objednatele o průběhu prací zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se účastnit

pravidelných koordinačních jednání IČ svolaných Styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací a související inženýrské činnosti a bude se závazně řídit jeho pokyny. Neuposlechnutí jeho pokynů je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B: SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V **09/2014**. Za předpokladu, že veškeré podklady týkající se práv k pozemkům nebudou objednatelem předány kompletní k výše uvedenému datu, objednatel přistoupí k posunu termínu zajištění SP.

II. DOBA PLNĚNÍ - **PŮVODNÍ ZNĚNÍ SE NAHRAZUJE NOVÝM**

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 3:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 12/2014)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - **ZMĚNA**

Faktura je splatná do **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli.

Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení této objednávky ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

V Praze dne :

12. 2. 2014

Z a o b j e d n a t e l e

V Ostravě dne 5.2.2014

Z a z h o t o v i t e l e

.....
ředitel úseku výstavby

