

DODATEK č. 3

K OBJEDNÁVCE: 11-00158/11

Č. ZHOTOVITELE: 12-171

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupený:

██████████
ředitelem úseku výstavby
Styčný pracovník ve věcech technických:
██████████
Kordinátor přípravy Modernizace dálnice D1

ZHOTOVITEL

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

Zastoupený:

██████████
předsedou představenstva
ve věcech technických
██████████ ředitel ateliéru
České Budějovice

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: ██████████

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN č.: 5001550012

Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: ██████████

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 3.

I. PŘEDMĚT DÍLA - **ZMĚNA**

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE – EXIT 81 KOBEROVICE, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00158/11 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V **06/2015.**

Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 3:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 09/2015)

III. CENA - ZMĚNA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., maximální.

Původní cena bez DPH:	1 708 000,- Kč
Cena navýšená dodatkem č. 3 bez DPH	92 800,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 800 800,- Kč
DPH 21 %	378 168,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 178 968,- Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 objednávky – Soupis prací a v ocenění víceprací v příloze č.1 tohoto dodatku.


OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY A PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 16.12.2014

Praze dne: 16 -12- 2014

Za objednatele

Za zhotovitele


[Redacted signature and name]
[Redacted address]

[Redacted signature and name]
[Redacted address]
434

Příloha k Dodatku č. 3

Objednávka č. : 11-00158/11

zak.číslo: 12-171

**D1 Modernizace - úsek ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE – EXIT 81 KOBEROVICE, IČ pro
zajištění SP**

	hod.	Kč/hod	Kč celkem
Aktualizace vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů požadovaných správním úřadem k řízení	■	■	■
Aktualizace stanovisek správců sítí technické infrastruktury	■	■	■
celkem bez DPH			92 800 Kč
DPH 21%			19 488 Kč
celkem s DPH			112 288 Kč

■
■
■

■
■
■