

DODATEK č. 4

K OBJEDNÁVCE: Č. 11-00158/11

Č. ZHOTOVITELE: 12-171

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	ve věcech technických [REDAKCE] ředitel ateliéru České Budějovice

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Praha 4
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 452 72 387
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ45272387
ISPROFIN č.: 5001550012	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 4.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B:

Komplikované projednávání majetkoprávních vztahů

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2016.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 4:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy - nejpozději 30. 9. 2016

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne:

18-09-2015

V Praze dne 17. 9. 2015

Za objednatele

[Redacted signature and stamp of the client]

Za zhotovitele

[Redacted signature and stamp of the contractor]