

## DODATEK č. 5

K OBJEDNÁVCE: Č. 11-00158/11

Č. ZHOTOVITELE: 12-171

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	ve věcech technických [REDAKCE] ředitel ateliéru České Budějovice

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Praha 4
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 452 72 387
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ45272387
ISPROFIN č.: 5001550012	

### I. PŘEDMĚT DÍLA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 10, EXIT 75 HOŘICE - EXIT 81 KOBEROVICE, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 5 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 5 je zdržení spojené s odvoláním spolku Děti země – Klub za udržitelný rozvoj proti vydanému stavebnímu povolení (rozkladová komise ministra dopravy).

<b>II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA</b>	
Termín zahájení plnění:	03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 5:	nejpozději 30.9.2017

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne: 30 -09- 2016

V Praze dne 21. 9. 2016

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

